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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-113 ze dne 14. 7. 2021

(SMVS: 107V751003152)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM
Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických:Petr Písařík (technický dozor objednatele)

tel.:
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

VPU – MAXPROGRES - CHOCERADY
Správce a člen společnosti: VPÚ DECO PRAHA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČO: 601 93 280
DIČ: CZ60193280
Zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, členem představenstva
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1953660002/5500
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva, tel.: 602 344 610
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
E-mail:
Datová schránka: pyigyki
Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Člen společnosti: MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060
Sídlo: Traťová 574/1, Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 253 07 126
DIČ: CZ25307126
Zastoupená: Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem
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(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
společně dále jen „smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2020-113 ze dne 14. 7. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Chocerady, 
Edukační centrum, budova č. 7 – rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku, spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a související 
změně ceny za dílo a doby plnění. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu realizace díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy vznikla v souvislosti 

s požadavky uživatele, vznesenými na TER, potřeba doplnění  projektové, resp. prováděcí 
dokumentace (tzn. 1. i 2. etapy díla) o dodatečné práce, které objednatel ani zhotovitel nemohli 
před zahájením prací na projektové, resp. prováděcí dokumentaci předpokládat, jsou nezbytné pro 
splnění záměru uživatele na užívání objektu Edukačního centra (dále jen „vícepráce“), související 
s: 
a) odstraněním stávající budovy přístavby, tzn. zpracování dokumentace bouracích prací (podle 

přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., včetně 
inženýrské činnosti) a zajištění povolení k odstranění stavby. 
Zdůvodnění: vzhledem k nedostatečné kapacitě prostor a nutnosti zajištění technických, 
hygienických a provozních předpisů (sklady, kanceláře a umístění vzduchotechnické 
jednotky). Stávající budova přístavby nevyhovuje požadovanému řešení a proto je nutno 
provést její demolici a na jejím místě postavit novou budovu.  
Vícepráce dle písm. a) budou součástí 1. etapy díla.  
 

b) realizací nové budovy přístavby – zpracování studie  - návrhu stavby, zpracování dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (příp. územního souhlasu), projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby (podle přílohy č. 
1 a 12, 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně inženýrské činnosti, v podrobnostech dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.) a zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Zajištění 
stavebního povolení není předmětem dodatku.  
Zdůvodnění: z důvodu požadavku uživatele na zvětšení kapacity budovy přístavby (prostoru 
pro zázemí kuchyně a umístění nově navržených technologií) je nutné navržené prostory 
umístit do větší budovy přístavby k hlavní budově. 
Vícepráce dle písm. b) budou součástí 1. i 2. etapy díla. 
 

c) přístavbou zimní zahrady (provedení zastřešení únikového východu zimní zahradou v prostoru 
hlavní budovy) - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
dokumentace pro provádění stavby (podle přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a 
v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., četně inženýrské činnosti). Zajištění 
stavebního povolení není předmětem dodatku. 
Zdůvodnění: zabezpečení tepelného komfortu a rozšíření možnosti využití tohoto prostoru při 
zhoršených klimatických podmínkách. 
Vícepráce dle písm. c) budou součástí 1. i 2. etapy díla. 

 
2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou popsány nabídce zhotovitele, včetně jejich 

finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle této přílohy 
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činí cena víceprací 1 942 364,60 Kč vč. DPH (1 605 260,- Kč bez DPH, 337 104,60 Kč 21% 
DPH), z toho cena za 
- 1. etapu díla:  956 616,32 Kč s DPH (790 592,- Kč bez DPH, 166 024,32 DPH) 
- 2. etapu díla:  985 748,28 Kč s DPH (814 668,- Kč bez DPH, 171 080,28 DPH) 
 

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„ 3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

10 584 460,00Kč bez DPH 
         (slovy: deset miliónů pět set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát korun českých bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy. 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku 
č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 222 736,60 Kč  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 12 807 196,60 Kč 
(slovy: dvanáct miliónů osm set sedm tisíc jedno sto devadesát šest korun českých a šedesát 

haléřů včetně DPH). 

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny: 
 

a) za 1. etapu díla  
4 052 392,00 Kč bez DPH 
   850 822,32 Kč DPH 21% 

    4 903 394,32 Kč včetně DPH 
(slovy: čtyři milióny devět set tři tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých a třicet dva haléřů 

včetně DPH) 
 

b) za 2. etapu díla  
    5 124 068,00 Kč bez DPH 
    1 076 054,28 Kč DPH 21% 
    6 200 122,28 Kč včetně DPH 

(slovy: šest miliónů dvě stě tisíc jedno sto dvacet dva korun českých a dvacet osm haléřů 
včetně DPH) 

 
c) za 3. etapu díla  

       330 000,00 Kč bez DPH 
         69 300,00 Kč DPH 21% 
       399 300,00 Kč včetně DPH 

(slovy: tři sta devadesát devět tisíc tři sta korun českých včetně DPH) 
 

d) za 4. etapu díla  
        128 000,00 Kč bez DPH 
         26 880,00 Kč DPH 21% 
       154 880,00 Kč včetně DPH 

(slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc osm set osmdesát korun českých včetně DPH) 
 

e) za 5. etapu díla  
      950 000,00 Kč bez DPH 

      199 500,00 Kč DPH 21% 
   1 149 500,00 Kč včetně DPH 

(slovy: jeden milión jedno sto čtyřicet devět tisíc pět set korun českých včetně DPH) 
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Celková cena je rozepsána v příloze „Cenová kalkulace“, která je jako příloha č. 2 nedílnou 
součástí dodatku č. 1. 

 
2.4. Dopisem čj. MO 329990/2022-6440 ze dne 16. 8. 2022 bylo v souvislosti s výše uvedenými 

změnami objednatelem dnem 16. 8. 2022 pozastaveno provádění části díla úzce související 
s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídící dokumentace. Provádění prací bude 
opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1. 
 

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 152 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
smlouvy.“ 

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do 212 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 
smlouvy.“ 
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 

   Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele – počet stran: 1 
   Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – počet stran: 1. 

 
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.  
  

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1. 

 
3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 
 
 
 

            Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
         Mgr. Tomáš Urbánek         Ing. Lubor Hoďánek, MBA 
          ředitel OŘS AHNM               člen představenstva 
              VPÚ DECO PRAHA a.s. 
 
 
 
         podepsáno elektronicky                                                       podepsáno elektronicky 
 
 

Ing. Lubor Hoďánek, 
MBA

Digitálně podepsal Ing. Lubor 
Hoďánek, MBA 
Datum: 2022.09.07 12:58:49 +02'00'

Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Tomáš Urbánek 
Datum: 2022.09.08 
16:17:11 +02'00'



Předmět nabídky

Název společnosti
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Statutární zástupci (představenstvo a. s.)

Osoby oprávněné k jednání

Název, adresa

MJ počet MJ cena za MJ (Kč) Cena celkem
bez DPH (Kč)

DPH
(Kč)

Cena celkem 
včetně DPH

(Kč)

Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení včetně inženýrské činnosti. kpl 1 580 614 580 614 121 929 702 542

Vypracování dokumentace pro provedení stavby a výběr 
zhotovitele. kpl 1 709 668 709 668 149 030 858 698

Vypracování dokumentace bouracích prací. kpl 1 68 338 68 338 14 351 82 689

Studie - návrh stavby kpl 1 71 600 71 600 15 036 86 636

Přístavba zimní zahrady - dokumentace pro stavební řízení 
(DSP)včetně inženýrské činnosti kpl 1 70 040 70 040 14 708 84 748

Přístavba zimní zahrady - dokumentace pro provedení  (DPS) kpl 1 105 000 105 000 22 050 127 050

kpl 0 0 0 0 0

Celkem cena díla 1 605 260 Kč 337 105 Kč 1 942 365 Kč

Platnost nabídky: 3 týdny 

Poznámka: 
V ceně je zahrnuta planografie: 6 x paré na DOOS + 2x čistopis, 2x čistopis DPS                                                                                                                      
V ceně není zahrnuto:
- výrobní, dodavatelská či dílenská dokumentace zhotovitele (např. podrobné výkresy výztuže, dílenská dokumentace ocelových a zámečnických 
výrobků, podrobné koordinační výkresy, provozní dokumentace, axonometrie instalací,...)
- případné správní polatky. 

V Praze dne  18.2.2022
…………………………………………………………...

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hoďánek
Člen představenstva

Zadavatel / objednatel

Nabídka 3 na akci: 
„Chocerady, Edukační centrum, budova č. 7 - demolice, 

nová přístavba a přístavba zimní zahrady" 
Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a 

provedení stavby. Dokumentace bude vypracována v rozsahu vyhlášky č.499/2006 ve znění 
vyhlášky 405/2017. 

Identifikační údaje uchazeče
VPÚ DECO PRAHA a. s.

Podbabská 1014/20, 160 00  Praha 6
60193280

CZ60193280
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1953660002/5500

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva

ve věcech smluvních:
Ing. Lubor Hoďánek, MBA,

člen představenstva
tel.: 602 344 610

e-mail: lubor.hodanek@vpupraha.cz

ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Sůva, 

ředitel ateliéru pozemních staveb
tel.: 724 359 862

e-mail: suva@vpupraha.cz

Ing. Lubor 

Hoďánek, MBA

Digitálně podepsal Ing. 

Lubor Hoďánek, MBA 

Datum: 2022.02.23 10:43:00 

+01'00'



Příloha č. 2 k dodatku č .1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-113

Cenová kalkulace - Chocerady, Edukační centrum, budova č. 7 - rekonstrukce

SoD vč. Dodatku č. 1

SoD 1. etapa 2. etapa Celkem

bez DPH 8 979 200,00 790 592,00 814 668,00 1 605 260,00 10 584 460,00

DPH 21% 1 885 632,00 166 024,32 171 080,28 337 104,60 2 222 736,60

vč. DPH 10 864 832,00 956 616,32 985 748,28 1 942 364,60 12 807 196,60

SoD  č. 6440-OŘS1-2020-113 Dodatek č. 1 - vícepráce

Roman 
Prášek

Digitálně podepsal 
Roman Prášek 
Datum: 2022.09.07 
09:17:13 +02'00'

prasekr
Za správnost


