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Dodatek č. 1 k Smlouvě ze dne 30.3. 2022

Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609
bankovní spojení: 373791183/0300
zastoupen: 	Ing. VÁCLAV PALIČKA – předseda představenstva
	Ing. TOMÁŠ KOLÁRIK – místopředseda představenstva
	Mgr. PETR BIRKLEN – člen představenstva

jako „objednatel“ na straně jedné

a
Společnost Next Studio s.r.o. + Technoprojekt, a.s.

Next Studio s.r.o.
se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
zastoupena: Vojtěchem Lekešem, Msc. – jednatelem společnosti	
IČO: 08933481	
DIČ: CZ08933481	
bankovní spojení: Fio Banka	
číslo účtu: 2501771830/2010	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C87353

Technoprojekt, a.s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	
zastoupena: Ing. Martinem Zuštíkem, předsedou správní rady	
IČO: 27810054	
DIČ: CZ27810054

jako „zhotovitel“ na straně druhé,

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě ze dne 30. 3. 2022 v souladu s ustanovením § 1901 a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

I.
Úvodní ustanovení

1. [bookmark: _Hlk112838314]Dne 30.3.2022 byla na základě veřejné zakázky „Komplexní zpracování předprojektové dokumentace – POHO PARK GABRIELA“ mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva na zhotovení předprojektové dokumentace projektu vedeného pod pracovním názvem POHO PARK GABRIELA (dále jen „Smlouva“). Jednou částí z výstupů Smlouvy je studie proveditelnosti. Předložení této podrobné studie proveditelnosti a logického rámce je povinným krokem při předkládání žádosti o podporu strategických projektů do řádných výzev vyhlášených Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. 
2. Podmínky výzvy výše uvedeného operačního programu tvoří významný podklad pro dokončení studie proveditelnosti. Proti ohlášenému předpokladu, který platil v době uzavření Smlouvy, došlo ze strany poskytovatele dotace k výraznému posunu termínu vyhlášení dotační výzvy a tím zveřejnění podmínek dotace, když původní termín vyhlášení výzvy byl stanoven na měsíc červen 2022, avšak výzva bude vyhlášena až v měsíci říjnu 2022. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu závazku, avšak jsou nezbytné k dokončení díla.  V souladu s čl. XII, odst. 1. Smlouvy se proto smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II.
Předmět dodatku
1. Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly na přerušení prací na první části díla, tj. na zpracování studie proveditelnosti. Důvodem je skutečnost, že během prací na předmětu díla dosud nedošlo ze strany poskytovatele dotace ke zveřejnění informací mající vliv na obsah díla. V souvislosti s posunem termínu vyhlášení výzvy na podporu strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace a tím i zveřejnění podmínek žádosti o dotaci, pro kterou je studie proveditelnosti připravována, se smluvní strany dohodly na následujícím: 
· Práce se přerušují na dobu max. 60 dnů od účinnosti tohoto Dodatku z důvodu čekání na zveřejnění podmínek výzvy k podání žádosti o dotaci. Doba přerušení prací se nezapočítává do lhůty k odevzdání studie proveditelnosti dle čl. IV. Smlouvy.
· Do 10 dnů od přerušení prací zhotovitel elektronicky předloží dokončenou studii proveditelnosti dle do té doby známých předpokládaných požadavků poskytovatele dotace a v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy.
· Opětovné zahájení prací proběhne na základě písemné výzvy objednatele po zveřejnění podmínek dotační výzvy poskytovatelem dotace. Zhotovitel na základě těchto podmínek dopracuje studii proveditelnosti tak, aby byla v souladu s podmínkami dotace. Přičemž se předpokládá, že případně vyvolané změny, v již předložené studii proveditelnosti, vlivem podmínek výzvy k podání žádosti o dotaci, nebudou zásadního charakteru.
2. V souvislosti s přerušením díla se dále mění platební podmínky v čl. VIII, odst. 2., jehož znění se nahrazuje následujícím:


Cena za dílo bude uhrazena takto:
1. po předání a převzetí studie proveditelnosti dle tohoto dodatku bude uhrazena část ceny díla ve výši 50 % ceny první části díla (studie proveditelnosti) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s tím, že objednatel již poskytnul zhotoviteli zálohu ve výši 30% ceny části díla,
1. po předání a převzetí studie proveditelnosti dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude uhrazena cena ve výši zbývajících 20 % za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
1. po předání a převzetí architektonické studie dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazeno zbývajících 70 % z ceny za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s tím, že objednatel již poskytnul zhotoviteli zálohu ve výši 30% ceny části díla.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy, které nejsou Dodatkem výslovně dotčeny, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.
3. Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


V Ostravě dne ________________.			V Ostravě dne ________________.





   _______________________________                      	   __________________________________
							
Mgr. PETR BIRKLEN – člen představenstva		Vojtěch Lekeš, Msc, jednatel společnosti		
                za objednatele                                                       za zhotovitele







   _______________________________                         _________________________________
							
Ing. VÁCLAV PALIČKA – předseda představenstva	Ing. Martin Zuštík, předseda správní rady		
                za objednatele                                                       za zhotovitele
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