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'rézev akce Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

.o ednatel Městská část Praha—Suchdol .“hotovrteí Ekologicke a inženýrské stavby spol. s ro - EKIS

IČ 00231231 IČ 786 26 O84

„stavu lng. Petr Chochola meno Ing Míloš Smoí k

Specmkace
Počet lístů 5

Vykresy Počet vykresů

Rozpočet ZL 06.01_Zmény nerealízované položky Počet lístt'í 2/A4

Přílohy, odkazy

Rozpočet ZL 06 02_Změny a upravy SO 01-80 07 Počet listů 3/A4

Zapls z KD Číslo KD

Ostatní Počet listů

 

Podepsaní zastupcr potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následuííc změnu předmětu díla a termínu dokončení díla

 

Předmět, popis a oduvodnění změny

ZL 06.01 — Změny — nerealizované položky

Z důvodu požadavku investora na změnu provedení a rozvodu slaboproudých instalací bylo rozhodnuto že nebudou realizovány koncové

prvky kamerového systemu systému PZTS nouzoveho systému a souvisejících položek.

Rozhodnutím investora v součtnnostr s památkovým dohledem nebude proveden nátěr zídky u kaple (80.07).

Na základě rozhodnutí investora nebude provedena penetrace betonových konstrukcí (80.01. 80.04 a 80.07), orientační sloupky (1ks) a

ínformační tabule (2ks).

rZ rozpočtu Jsou dále odečteny nerealizované trhaCí pásy do betonovych stěn a Al—foííe v podlahách.

Uvedené změny byly z výše uvedených důvodů provedeny ve smyslu §222 odst. 5) ZZVZ. Změna v osobě dodavatele u uvedených praci

“nebyla s ohledem na bezprostřední souvrslost s prováděným dílem možná z ekonomických časovych 1 koordinačních duvodu a technických

:uvodu - slučitelností stavebních prvku garancí za prostupy apod. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele take

přerušeni provadění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo : ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně v součtu

»ícepram & měněprací nedošlo k překročení íímítu 50 % v rámcí § 222 odst 5) ZZVZ.

, Napravuje se chyba v rozpočtu - vsakovací objekt a výměw štěrkového vsaku a SOUVíseJíCl položky.

Uvedená zmena byla z výše uvedených důvodů provedeny ve smyslu §222 odst. 6) ZZVZ. Změna vzníkla v dusledku okolnosti které

;bíednatel Jednaíící s náležitou péčí nemohl předvídat. neboť prorektová dokumentace byla vypracována ve spoluprácr s pracovníky

památkové péče, kteří se k ní vyjadřovali. Tato změna nemění celkovou povahu veřeíne zakázky. Současně v součtu Vícepract a méněprací

*:edošlo k překročení límítu 50 % v rámci § 222 odst. 6) ZZVZ.
 
  

ZL 06.02 — Změny a úpravy S0.01-S0.07

— Bylo rozhodnuto o realizact slaboproudé kabeláže pro navyšeny počet kamer zabezpečovacího systému vč stavebních přípomocr a

íOdáka kabelu.

Z důvodu pohodlněíšiho parkování kol a nového prostoru u ponechávaného platanu bylo na přání Investora domluveno parkování rozdělit v

režímu 3+2 kola a pro tyto účely dodat nawc 1 ks stoíanu na kola. Změna polohy stoíanu vyvolala nutnost provedení základu v nových

polohách.

Na základě požadavku ínvestora byl v ZL.O3 přídán VJGZÚOVY sloupek pro zabránění objíždění sloupku Je nutné zde osadit laVíčku a provést

zpevněné žulové plochy,

42 estettckého hledíska byl vybran zvětšený střešní světlíki tak aby krycí dřevěné obložení bylo kolmo na prosklenou vyplň tohoto světlíků.

Novy rozměr střešního světlíků Je 120x240 cm

Uvedené změny byly z výše uvedených důvodu provedeny ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ. Změna v osobě dodavatele u uvedenych prací

nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomíckýcn časových | koordínačních duvodu a techmckych

íuvodů - slučitelností stavebních prvků, garancí za prostupy apod. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také

přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo | ke zvyšení celkových nákladu na stavbu. Současně v součtu

uícepraci a měněpraci nedošlo k překročení límitu 50 % v rámu § 222 odst, 5) ZZVZ

Pro možnost provedení bednění svrslých monolítíckých konstrukcí bylo nutné vybudovat základové prahy o šíří mín 40cm tak aby bylo

., ožne postavit a zakotvrt bednění stěn a sloupu. Dále bylo v důsledku montáže bednění potřeba zesílit stěnu o 30mm z čehož plyne potřeba

tětší výměry betonu

Z důvodu požadavku na zpevnění kotvení zábradlí bylo nutné provest ůpravy navrženého kotvení a změny ubourání částí patek, výroba

zámečníckych kotev pro ploty poděl komunikace 80.06 a souvísející práce, dále provedení štěrkového zásypu plotu podél komuníkace 80.03.

Byl proveden zhuštěny výsev ploch $0.07 tak aby byly plné zatravněnéi s tím souv sí navyšení zálivky a pokosení trávníků

Na stavbě byly provedeny investorem požadované zkoušky třech druhů antígrafití nátěru. Po zkoušení jejích funkce bylo rozhodnuto nátěry z

»íuvodu vysoké ceny neprovádět.

, Z hlediska lepší těsnosti hydrotzolace sprchového koutu bude provedena v místností 05 podlaha se stěrkovou hydrorzolací a dlažbou 10x10

cm

V rozpočtu chyběla dodávka 1x axrální ventílátoru na WC.

Uvedené změny byly z vyše uvedenych duvodu provedeny ve smyslu §222 odst. 6) ZZVZ. Změna vznikla v dusledku okolností, ktere

objednatel Jednaíím s naležítou péčí nemohl předvrdati nebot proíektová dokumentace byla vypracovaná ve spoluprácr s pracovníky

památkové peče, kteří se k ní vyjadřovali. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky Současně v součtu víceprací a měněpraCí

:edošlo k překročení Iímítu 50 % vrémc1§ 222 odst 6) ZZVZ.  



 

Požadovane změny mají vliv na prodloužení terminu stavby 0 1den.

Dále je potřeba prodloužení termínu provádění stavby zpusobena zejména kvůli nepříznivým klímatlckým podmínkám. Před plánovanou

netonáží podlah došlo při přívalovem dešti k zatečení do připravených podkladu a izolaci a bylo nutné vodu odstranít a vysoušet 16dní a

tietonáž podlah odložit. Z duvodů nepříznivého počasí extrémního vedra a později hlášených silných bouřek bylo nutné posunout betonáž

;:řesahů střechy o 7dní. Nutné odložení těchto prací posunulo další navazující práce v interiéru i exteriéru objektu 80.01. A dále z duvodu

směny šířky stěny kolumbána byla betonáž zdržena o Sdny

Prodloužení doby vystavby v dusledku ZL č. 6 je 26 dní.

 

 

 

 

 
 

Důvod změny: 01?:3331‘3: Chyba PD Gaynggrvg’gazu 5:213: Nepfedvidat§e6|né OKOInOSt' Chyba zhotovutele Jíne okolností

Popis změny Požadované změny Nepředwdatelne změny

ena vícepract (+) bez DPH 317 397,30 181 761 ,84 celkogněfšcghcoegštgna dle

1 ena méněprací (-) bez DPH -249 871,65 —81 671 49

_:měna ceny d Ia bez DPH celkem 67 525,55 100 090 35 167 616,00

Změna termínu dokončení díla: Termín se prodlužuje o 26 dní

 

_eškere práce budou splňovat podminky smlouvy o dílo a budou provedeny ve ste “e urovr co do jakost materialu provedení apod tak, jak požadUJe nebo

„ředpokládá dokumentace zakazky pro celé dilo.

 

l

Stanowsko technickeho dozoru investora SOU/4 : Icy/fl

Datum podpis

Stanowsko pr0jektanta stavby

Datum, podpls

, 7- „\

.Ímocněnec zhotowtele ;JyHL ,* (‘J 1‘1 („ - ‘7 . 20g 'L

Datum podpis

;“mocněnec objednatele 

 

_! '7 V ' > ' Datum LOdj'lS  
 



ZL.06.01 ZMĚNY - NEREALlZOVANÉ POLOŽKY

 

[oa- 12m: Flemming — Silové a sluncem finely
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

33 ,10300007X01 ÍKabeI TCEPKPFLE 3x4x0 8 m -100 00000 50. -6 000,001

34 ;10300008X01 IUTP 4 x 2 x 0 5 cat 5e m -250 00000 20. -5 100,00i

pm [2:06 maintains: - Kamerový systém (CW |

61 :10060001X01 iRouter \MFi, Bp , POE ks -4 968 00

62 210060002X01 1.enkovn1 IP kamera včetne dn'a'ku ks -21 544.00

63 210060003x01 1L1cence pro IP kameru ks —11 452.00

pa; 1210-7 [sukne—rmutu: — Systém ms

64 :10070001X01 [Ustfedna v krytu se zdrolern a komunikátorem 1 ks -1 war 3.} 13311. —13 301,00

sběmrce stupeň zabezpečení 2

65 210070002X01 ij.. aim AKU do ustředny ks -1 . 1 97.. -978 00

66,210070003X01 ,GSM komunikátor ks -1 . ND —6 530 00

67 ;10070004X01 :_CD klávesnice ks 4, 1.1 „ ; 33:1 3 221 00

l 10070005X01 r—unítřni Siréna ks -1,00000 2m ~2 030 00

69‘510070006X01 !"“ kontakt povrchovy plastovy s kabelem ks ~2, „30ng -1 508 0111'

701210070007X01 Instalace prvků PZTS soubor -1,, I „_ -1 000.11

71 210070008X01 Drobny Instalační materiál soubor -1, . 1 2m, 2 878 „„

72 210070009X01 Oživenl a nastavení systemu PZTS soubor ~11 J.: _ 4 am. »3 900

731210080001X01 “í.—mda nouzového systemu sada -2, «11f Ti, TM -14 880 00

74,210080002X01 Instalace a ožrvni nouzového systemu soubor -2„_ ; 2810. —4 680 s w

7-. :10080003X01 lDrobný instalační material soubor ~1 00000 \in“ 1 970 um

lili . . Bmw-ngmqu 1

11800300002X01 |Vy‘plfi štěrkem fr 16/32 m3 >142 4‘ any “_ -59 814.72

12800300005X01 1. u pro vsak m3 ml -6 434,20

13800300006X01 Pažení a rozepřeni ryh přiložne' - zřízení a m2 “.W -14 012,77

následné odstraneni 1

151800300008X01 :mny zásyp vykopu '03 -1O “li 1 1 -1 409 80

58 'B4181201R00 Penetrace podkladu nátěrem Keim-SpeZIai- m2 248 08000 njn -12 205,54 l

F|xatrv,1x 1

1-3 ' 07 - zidka opravy malby

an. ar ční vzhledu, výška průměrná cca 1,4m 13468000 l

1(16,5+9,9+8 5+8 5+11 8+1318+9+8 6+9 6)‘1 4

l

1(10 5+16 5+8 9+B„9+7+9+9„7+'0 2)'1.4 113 40000

1 59 ’84182211R00 ‘Malba vápenná Amenit-forte, bila' bez penetr 2 xivt; . 248 08000, a? -5 681 03

i „„ 07 - z|dka opravy malby

isiednocenl vzhledu vyška průměrná cca 1 4m

(16,5+9,9+8 5+5,5+11 8+13,8+9+8.6+9,6)'1 4

l

1 (10,5+16,8+8 9+8,9+7+9+9,7+10,2)'1,4

„ 1. - -' metra » | . * 15007B
134 l 991005X00 1Dodévka a montáž kov konstr typovych X05 is „bor ‘ 00000 24 esa. -24 663 00

orientačnl sloupek

\ 50 07 - kompletni provedení

\ \detailně v12 PD

\ isloup a cedule dodávka a montáž 1 * 00000‘

1:151 ‘67991006X00 Dodávka a montáž kov konstr typových X06, Exubor - 200000 13000, -27 000,00

informačí tabule

SO 07 - kompletni proveden

detailně viz PD

\ info tabule dodávka a montáž vč kotvení 2 200000

136 1qfi-9767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr vysky do 6 % \ -_5ŘISI !% -1 019 97

1 m

l 85 ;sstoozx "rhaci pa's do stěn „ do 200mm trn - 8,1 | and -1 845 51

i 5 730300005xo1 Til Folle ' m2 4 560 00

232 783896210R00 Penetrace betonovych podkladů BASF 1x m2 40 629 71

sjednocující hydrofobizaóm na'tér. SO 0‘

96|763896210R00 ‘Penetrace betonovych podkladů BASF 1x m2 \ -s47 55000“ .27132 35 |

Sowa/xs

6.0 í

‘fDS

 

POŽADOVANÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ

f6

—5 100,

 

!

—4 968,001

721 545,001

' _11 452,001

 

713 301,001

978,001

6 530,001

3 221,6ói

—2 030,001

-1 508,001

71 000,00

f 2 878,00- *

_,

3 900,00

\

* 44 880,001

-4 580,00\

1 970,001

 

-59 814,72

-6 434,20

 

-14 012,77

,1 409,80

-ýý :

-12 205,54  
 

 

5 681,03

l -24 663,00

l 17 000,00

57—.“v
\

 3
|

i

-1 019,97 ‘

' -1 845,51'

 

-4 560,00

—10 629,711

. ři

27 132,35j



\ ‘s‘ednocupcr hydrofobnzačm nátěr SO 04

1371783596210R00 Penetrace betonavych podkladů BASF 1x m2

\

SO 07 vyméra

PD/CAD 2 4'1,25'2+1,25'0 32+0 3'2‘4 

- 71200d „„má 144,54

7 12000)

 

 

:1xoo ‘VYroba a montáž atyp truhléi‘skych konstr 701 T."us

LAVICE vč povrch upravy „ybaveni

  

- 1_oooool uma 729 050 00

-331 543,14

_29

-249 871,65 -81 671,49

 



ZL.06.0Z ZMĚNY A ÚPRAVY S0.01-S0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VZT

51? m1 «mm-2713:7111 __[

11726100002X01 >á|n ventnátot B\LENT 200 CRZ (vč se zpětnou < áokou ks \ ' 00000 45! 4 612 4 612 00

\ „ “ax/1161 dooen kuhšková \ož\ská) \ 01 ,,—.—

ELEKTRO

~ . ší: Emlhn-snem0WWV [ T

T l_TP cate „ 750 \ a 21 000 21 000, '1’»

\ |nsta\ace snncprome á smooproude kabe\áze " 400 - 5_ 2000 - \ 2 000,001  
 

 

W.7,. . ; WW I | J ] _:—
[ :110110001x01 1»; ebnlpnpomoce UTPcatG <p\ F 1 » am, 16000 \ 16 000,00

 

 

STOJAN + ZÁKLADY

— _ “5 R035 \_-_\.ebn [wavy rozebrán d\ažeb výkopy betonáz zpětná hod '2 ' | “a 3600000

\

 

' .; d\ážeo

 

_74313611R00

    

 

základových pasu prostý C 16/20 m3 0 4287 \ am 1 196 2‘

'2-0 35-0 35-0 35 ' _ *

' X133? montáž mobmář a ostatm prvky X 04 S*OJA!\ kus * \ ; mw 5 750 00 5 750 00

. — „» r“ ívy'roba dodávka a montáž 4

7 '-' -. .-X00

 

_ -„\- :<n\ _detanne v\z P: Část mom 16? á ostáH    
STŘEŠNÍ SVĚTLÍK \

[ ~1 .- astresnlho svět\ku 00x200r1a120x2400m km * —- rm 51250.0o\

 

 

zmšuv MONOLITY - ZÁKLADY \
  

 

 

 

. „75 R035 .: lúpfávy výkopy bednění stavební pfípomooe nod \ 45 . 23 000 00 . _ . _W

| _;bednéní \ „.

| \ %

.74313611R00 - zák\adovýcn pasů prostý C “6/20 m3 2 = - ' -\ a má 7114 50 \ 7 114,55

31 a u kontejneru 6 5'0 4'0115 0 *———_—.

i, We 2'4'075'04'015
\: . _

„_ 3i 41

kommbana 2'15‘0 4'0115 1

 

1 711321826R00

 

— beton nadzakíadovýď zd poh edový c 30/37 m3 ' a . „ \ .mm\ 37 863 16 —‘W

., pocetskutečnýcn m3 —~—~ 

 

 12 ficheom upravy vybourání čásn betonu vč kvndace hod 25 < \ „NÍ 12 500 00 i 12 500,15,

  

ZMĚNY PLOTY \
 

 

  

   

 

  
 

 

  

     

 

\ '1 005x35 L a dodavka zamečmckýcn kotev pro o\oty ks 20 19 000 00 \ 19 000 „ \\

\ \kmeska 250/250/10 vč barvy \ ' _ ,7

\ __ , .
, rr. a dodavka zameómckýcn prahů pod dveře ks 3 2250, 6 750 00 \

Ikttmy mami Černá barva dodávka+montáž na 6 750, ‘11‘1

,. kotvu

\

Přesun hmot pro zámečmcké konstr výsky do 6 r % 257 500001 "lá 463 50

1-1 ‘5 R035 '. .ební úpravy výkopy betonáz zpětný zásyp „* - 50 00000\ má 25 000 00

1 43136111200 Í\--- \ zak\ad0vy'cn pasu prostý c 16/20 m3 1 ' 75000 31:61:04 4862 50

\: .w . podé1 cesty 20'0 5'0 5'0 35 1 75000

\

1—\.' R 02 Montáže a demontáže p\otu zmeny kotev demontáže kotev 1' v 28 OOOOOI “ 14 000 00

\ |

1-1 R 03 - afovam obtub vsypovýcn \ouóek " 00 20 00000! m# 10 000 00

_ 5 R035 „vební upravy patky podel komumkáce od 15 000001 M“ 7 500 00

„ntkání betonáž začištění

21‘ 5R036 pravná betonová směs » . 150 000001: 213% 3150 00

\. —\ kání betonáz začnsténí ' \

\ .

_: rovedení stěrkoveno zásypu | od 20 00000| “% 10 000 00 10 000,00

\

2 „aooaoooo2x01 . .pm stérkem 1r ans - 3 360000 muj 2232.00 “ 2 232,00 *
L—__v

podél komun—kace SO 03 90m ' 0 4 ' 01 \

\—) _ __

249950 2021R00 -|'esun hmot pro budovy monomtcke výšky do 6 m ' S 00000 MM! 2 0&0 oo \ 2 080,001

105 058,00
, fiH—3

ZMĚNY SADOVE _

2* '180402111R00 ;Jíožení trávníku patkoveno výsevem v rovme * _ 7 566 980001 Ii 1135047 1.:«-,evy, pož ,. 11 350,474

vO 07 výměra PD/CAD

—.—\

Květnatá \ouka 4956 39 4 956 39000

\, vétnátá \ouká _ ektenzwní trávník 2580 59 \ 2 580 59000 i \ _!

00570003>< \Smés do parkovyon pásu W 17 <q 163 36515' 3004 36 75763 35 757,331

Květnatá \ouke 4986139'15/10001vy'sev1045910121 74 79600 :Ie ZL.04 “ * * * *„

j- vetnatá \ouká — ektenzwní trávník 258059'30/1000 (výsev 7 “\ . '“ \

;. — 30 g/m2) 'Ie ZL.04 ,

\.Vveznata mm: 4955 39'40/1000 \výsev AD 45 gwmž“ ___ .‘eénost *

Kvéz tá uka —ckter\z=vn\tíevn=k 258059'45/1: . _ \

1 g/m21 .- .."ecnost . _

27111104111R00 \ kosení ttávn\ku panet svah c1015 odvoz 20 km "1‘2 B 3714 * \ 413% 35159 96 \ 35 159,05

\ — :rámec uvažovaných 1x1 \—

   28\1B5BO43 2R00 Lallfl rosthn vodou n\ocny nad 20 m2 "3 30 71 '. \ "kq 3 501 B7 „ 3 501,87

 



 

 

 

 

 

 

 

so 07 výměra PDICAD '

uvažovaná spotřeba 10 11012 3 x opakovan | ' f_— 1

a T3 101281 7+13 61'131/‘000 0 05900 ' "1 —'

„ ,; na spotreba 10 í/m2 2x opakovaní '—'0

,atravnovacl dlažba momííáre 3+0 (B 7e+3 0710 0201.11 0 47400 | —í——

t..-rkový trávník 143'0 02'11+11 5 72000 ! '— ř " ' 41

„. .. .aóní býtmný trávník ‘33 10 02-071, 5 32400 ' ' *l—

Panerový okrasný trávník 78 53'0 02'11+11 3 14120 %7 *

100 Vkus -pmmérné , “

keře 3-100/1000-(1+1 t 0 60000 1 4

-- -romy 33'100/1000'/1+1) 6 60000 ' _ ——l_—A

* 4_—1

MYTÍ PANELÚ A VZORKOVÁNÍ NÁTĚRÚ í

29 W panem vodou . „ 523 63065 15 708 93 15 708,93I

30 Provedení 3x vzorek »00 2 1 000 00 ' 7 1—000100

31 , pro FAD 712 „. ' 00000 367 40 —367,40* '

32 Betosan Antígrarfítí . , ‘ 30000 334 05 * 334,05—'

33 <ní skío * 6500 fig" 1

34 Doprava vzorky ,. , ' BC) , 1620 00 > 1 620,00Íl__4í

35 Doprava Eetosan 25L .: 72 648 00 Ý 1

36 _orové číštění a vzorky Cbtego |-; ‘ 0 000 00 “ Š 000,00

37 .. Betosan 25L „ 72 . 64800 '—54gpo*| í

38 onvedení vzorku 2x vodn skic í od 2 1 000,00 ' 1 ocean—__1 

 

  
záliv pm lavičku

31‘.15.R035 , ,.m uoravy - ' ze . . 7—“ 1300000
 

  „kopy pro 31001‘0 12

„kopy pro patky avíčky 10

peme upravy okoíí 4 ' *
. „_ _ if 7771

1249,92 ' 1 mW,—__)

|

40 274313611R00 Beton základových past. prostý C 6/20

=2‘035'08‘08
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41 56486 1 1RT4 Podkíad ze Šté/kodm po zhutnění tíouštký 20 Crn štěrkodn m2 63300 633 00

trakce 0-63 rnrn I

1av1¢ka u síoupku *

42 591241111R00 Kladení díažby drobné kostky íože Z MC tí 5 cm m2 101160 1 811,60

íawcka u síoupku
»— _ _ %!

43 58380120R Kostka díažebn drobna 8/10 1/1 štípané t 2 845 80 2 845,80

plocha CAD/FD

1t cca 4 - A 5 m2 díažbý uvažovaný pro/ez/ztratne 10 %

44 596491115R00 Řezání karnenne díažby tí 100 mm m 2 l moot 896 00

45 599432000X00 Výpíň spár díazbý m2 2 .. l mu? 28 00

do spár se apííkovat kamennou dn která kostky za/íxuje

násíedné písek který rn se spáry zasypou a za nékoíík dní

se vrstva písku obnoví a vmete do spár znovu

46 564521112R00 Zřízení podsypu/podkíadu ze svpaníny tí 9 brn m2 44 16. ] 390‘ 1324 95

pornér 80 20

Štěrk zrnítostí 16/32 s nurnusovou zernínou

47 561000001X00 Napo1en1 na stava11c1komumkac1 rn 2 . | I101 276 84

48 767991005X00 Dodávka konstr aTyp X07 00e10vy' obrubník pásovna m 6 , - nu 210000

100/6 +1rny R12 ceíkova výška 200 mm

41: ,.. 12021R’00 í '- -un nrnot pro budovy monoíítícké výšky do 6 rn í 4 [ moo, 1040,00
„ . : .

ZMĚNY wc-os

.-‘31319000X00 » 'píatek za BRO ':N „TIN STVŘDíDLEM =N' *. f \ .- I -2 48600

r-vÉRA POVRCHU přísadou vč dodávky

3001 výměry PD/CAD as 2 1
. .

51'0-711412211-0 S‘ERKOVA1ZOLACE PROT1TLAK VODE 5171 m2 | 1469 00

,I '51475111R00 : - ; - vnítíní sten keramrcxy’ do tme1e 10x10 crn , ' 2 - 812 1857 72 1 1 357 7i
1 . „ ..

_ ..___ _ i

53‘, 781479701-0 I-IPL OBKL VM KERAM ZA OMEZ PROSTOR , 2 v' 3.1 77518 L 775,18

545 701479711-0 ' šlpí. OBKL VNí KERAM DLOCHA oo *OMZ , 2 1— - 71 163 ss f * 163,85

55: 7014951500 *. ZAM DRUMKL DOVN1CBKLADU HRAN t- 5 1003 so * * *
‘ being výměra 1 003,50

561 97623004X moe 10x10 C010r1'w0 černa !- 3 „ .. m 2 556 m 2 556,00

57; 781495134-0 : í—IPL ZA KAMEMCKY ROH OBKL VN1DODE. ' m " 0,00'

55; „77311010 Kn tmy PRESUN HMOT WSKA —8M i: 01 u 5860 ' 7 53 50

' ‘ . , —L—'.

í
„,

»ý & %

ZMĚNA STENA VSTUP 50.01 1

. V . * . _ _,

í
" " ~1- 71‘ ‘ yrohaa montáž atyp. truhía/skycn konsxr T01 S': vč — ‘ -» 29 05000 *

- , , úpravy vybaven '
29 050,00

 

 

[ CELKEM PŘÍPOČTV [ 499 159,14! 317 397,30 181 761,84

[ CELKEM ZL.06 [ 151 615,00!

 

 


