Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hofe

Registracni €islo projektu:

Verfejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v€. zajiSténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

¢.64

Predmét zmény:

Nasvétleni vytahu

Odlvodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjistént:

projekt nefesil osvétleni vytahovych Sachet

Navrh feSeni:

Technologie RGBW IP20 elox/opal LED

Osvétleni venkovnich vytahl osvétluje prostor u zadniho vchodu do knihovny a
doplfiuje jiz schvalené verejné osvétleni dvora a zadniho traktu budovy
knihovny.

Jednd se o dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsazeny v plvodnich
zadavacich podminkdach, jejich potfeba vznikla v dlsledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat. Tyto dodatecné prace
jsou nezbytné pro provedeni ptvodnich praci. Zadavatel uvadi, e dodate¢né
pradce nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od plvodni vefejné
zakazky, pokud by toto odd&leni zplsobilo zavaznou (jmu zadavateli. PFedmét
povahy zakazky se neméni, dale §222 odst. 4. Zadavatel zaroven uvadi, ze
celkovy rozsah dodateénych zmé&n nepiekro&i v souhrnu 15 % ceny plvodni
verejné zakazky. Jedna se o zménu dle §222 odst. 4 Zakona ¢. 134/2016 Sb., o

zadavani vereinvch zakazek.

Odpocet "ménépraci":

0,00 K&

PFipocet "vicepraci":

152 676,44 K&

Dopad na cenu (saldo):

152 676,44 K&

Prilohy:

Rozpocet prilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfFilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum




