Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hore

Registracni Cislo projektu:

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v¢. zajisténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

€.67

Predmét zmény:

Doplnéni pfihradového nosniku

Odutvodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

Nové instalovana posuvna pricka musi byt ukotvena do nové realizovaného
stropu.

Navrh feseni:

Pro potifeby ukotveni posuvné pricky v prednaskovém sale musel byt
instalovan pfihradovy nosnik.

Jednd se o dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsaZeny v pdvodnich
zadavacich podminkach, jejich potFeba vznikla v dUsledku okolnosti, které
zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat. Tyto dodatecné prace
jsou nezbytné pro provedeni plivodnich praci. Zadavatel uvadi, e dodate¢né
préace nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od pdvodni verejné
zakazky, pokud by toto oddé&leni zplsobilo zavaznou Ujmu zadavateli. Predmét
povahy zakazky se neméni, dale §222 odst. 4. Zadavatel zaroven uvadi, ze
celkovy rozsah dodate¢nych zmé&n neprekrodi v souhrnu 15 % ceny pavodni
verejné zakazky. Jedna se o zménu dle §222 odst. 4 Zakona ¢. 134/2016 Sb.,
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Odpocet "ménépraci":

0,00 K&

PFipocet "vicepraci":

46 162,02 K&

Dopad na cenu (saldo):

46 162,02 K&

Prilohy:

Rozpocet

Projektova dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni pfilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkoveého ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

pfilozen
zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace

zmeéna vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala

jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum
jméno a pfijmeni podpis datum




