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VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ o DÍLO
„Lob. př ivaděč  — ZV Bášť, optim. akumulace“

uzavřené dle 9 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-513/21-D3
Číslo zakázky: 20120118
Č ís lo  smlouvy u zhotovitele: 2021/30,1ZHSZ10015

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a .s .

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání : Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 00

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a .s .  — správce, sdružení
„Společnost Bášt“

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 26499
IČO: 11637471
DIČ: CZ1 1637471 A
Zastoupený: Ing. Romanem Hekem. místopředsedou správní rady a ředitelem

společnosti

Bankovní spojení: '
Číslo účtu: 00

Zmocněnec pro smluvní jednání: 
Zmocněnec pro technická jednání: 
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1.3. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o. — společník 2
se sídlem Hvožd'anská 2237/5, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zmocněnec pro smluvní jednáni: l,
Zmocněnec pro technická jednání : 

Dále jen zhotovitel na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 S ohledem na změnu organizační struktury Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně

v souladu s dopisem o změně organizační struktury (příloha č. 1).
2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně terminu dokončení z důvodů posunu termínu pro navýšení

příkonu společnosti ČEZ. Vzhledem ktéto skutečnosti není možné uvést dílo do zkušebního a
plného provozu. Dalším důvodem pro změnu termínu dokončení je dodržení technologického
postupu při budování akumulačních nádrží, který se při realizaci dila liší od předepsaného postupu
zhotovitelem projektové dokumentace.
Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. CAS PLNĚNÍ, odst. 3.1.
takto:

Dokončení stavby: 31. 10. 2022

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R—513/21 (Lob. přivaděč - ZV Bášť, optim. akumulace),

3.2

uzavřené dne 15. 4. 2021 se nemění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-513121 (Lob. přivaděč - ZV Bášt', optim. akumulace),
uzavřené dne 15. 4. 2021. vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-513/21 (Lob. přivaděč — ZV Bášt', optim.

3.4

akumulace), uzavřené dne 15. 4. 2021.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu. z nichž objednatel obdrží dva.
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OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

na základě plné moci

V Kladné dne 25. 07_ 2022 V Praze dne 25. 07. 2022

za sdruženi „Společnost Bášt'“

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti lng. Roman Hek, místopředseda správní rady a

ředitel společnosti

SMP Vodohospodářské st
Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. 
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

A ap s.r.o.

'“9- Petr VOSPěl
Jednatel společnost
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