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1. Existuje byznysová služba „Resortní výzkumné pot eby”, která svým rozsahem funkcionalit podporuje zadavatelem definovaný životní 

cyklus sb ru a hodnocení výzkumných pot eb pro program BETA3.

 

2. Byznysová služba „Resortní výzkumné pot eby” spl uje funk ní požadavky popsané v produktovém backlogu a analytické zpráv .

 

3. Byznysová služba „Resortní výzkumné pot eby” je vyvinuta tak, aby v principu umož ovala budoucí rozd lení na samostatné mikroslužby 

bez v tšího úsilí i kompletního p epracování služby.

 

4. Existuje Bitbucket repozitá  se zdrojovými kódy a dokumentací byznysové služby „Resortní výzkumné pot eby”. Ops tým TA R je schopen 

vlastními silami službu nasadit do testovacího/produk ního prost edí GCP.

 

5. Existuje popis specifických datových entit (slovník pojm  a jednotlivé datové položky v datovém slovníku) souvisejících s byznys službou 

„Resortní výzkumné pot eby” k dopln ní do datového katalogu spravovaného TA R. 

Plánování jednotlivých sprintů a zpřesnění analýzy zadání.

Vypracování dokumentace.

, garant

55

Procesní analýza integrace mikroslužeb SISTA , garant

10

Testování , garant

40

Příprava testovacích scénářů , garant

20

Zprovoznění MVP a ostatních mikroslužeb , garant

10

Programování služeb potřeby a navazujících mikroslužeb , garant

, programátor

, programátor
214

349



30

Byznysová služba „Resortní 

výzkumné pot eby”

Byznysová služba „Resortní výzkumné pot eby” spl ující požadavky analytické zprávy a 

produktového backlogu MT056.

Zdrojové kódy byznysové služby 

„Resortní výzkumné pot eby”

Zdrojové kódy byznysové služby „Resortní výzkumné pot eby” v repozitá i Bitbucket dle 

pravidel vývoje.

Dokumentace byznysové služby 

„Resortní výzkumné pot eby”

Dokumentace byznysové služby „Resortní výzkumné pot eby” v repozitá i Bitbucket dle 

pravidel vedení dokumentace.

Dopln ní specifických datových 

entit

Dopln ní specifických datových entit (slovník pojm  a jednotlivé datové položky do 

datového slovníku) souvisejících s byznys službou „Resortní výzkumné pot eby” do datov

Podklady scrumových událostí Podklady scrumových událostí (revize a retrospektivy sprint ) ve form  prezentací a 

dokument  dle šablon v projektové knihovn .

Záv re ná prezentace pro ostatní 

ú astníky rámcové dohody

Záv re ná prezentace byznysové služby „Resortní výzkumné pot eby” pro ostatní 

ú astníky rámcové dohody formou praktické ukázky funkcionalit a dokumentace.

Konzultace nad otázkami a 

koncepty ešení

Konzultace nad otázkami a koncepty ešení v rozsahu dle B12. Výkaz konzultací budou 

p edm tem akcepta ního ízení.

Nov  vznikající mikroslužby Funk ní požadavky mikroslužeb vytvo ených v rámci MT056 

Jejich MVP pokrývající funkcionalitu pro pot eby MT056, v etn  zdrojových kód  v 

repozitá i Bitbucket a dokumentace



12.09.2022

Sprint MT056/Kickoff - rozplánování inkrement 12.09.2022 16.09.2022

Revize a retrospektiva sprintu MT056/Kickoff 19.09.2022 23.09.2022

Sprint MT056/S01 Resortní pot eby - inkrement I. 26.09.2022 07.10.2022

Revize a retrospektiva MT056/S01 Resortní pot eby - inkrement I. 10.10.2022 14.10.2022

Sprint MT056/S02 Resortní pot eby - inkrement II. 17.10.2022 28.10.2022

>> Faktura ní milník 1: Resortní pot eby - inkrement II. << 31.10.2022

Revize a retrospektiva MT056/S02 Resortní pot eby - inkrement II. 31.10.2022 04.11.2022

Sprint MT056/S01 Resortní pot eby - inkrement III. 07.11.2022 18.11.2022

Revize a retrospektiva MT056/S01 Resortní pot eby - inkrement III. 21.11.2022 25.11.2022

Wrap-up aktivity MT056 (nezapo ítavají se do doby ešení)

Záv re ná prezentace výstup  s ú astníky RD (max. 120 minut) 28.11.2022 02.12.2022

Akcepta ní ízení dle projektové metodiky 05.12.2022 09.12.2022

09.12.2022

Zadavatel umožní díl í fakturaci cca ve druhé t etin  ešení byznysové služby „Resortní výzkumné pot eby” tzn. na konci 

sprintu MT056/S02 Resortní pot eby - inkrement II. Ve svém návrhu ešení rámcov  popište jakými funkcionalitami bude 

p ír stek disponovat (definice „kdy je hotovo”).
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MT056 Resortní výzkumné pot eby - BETA 2023 - návrh ešení

MT056 Resortní výzkumné pot eby - BETA 2023 - definice požadavk

MT056 Resortní výzkumné pot eby - BETA 2023 - produktový backlog

MT056 Resortní výzkumné pot eby - BETA 2023 - prototyp Figma




