
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1011-021-02

1 SMLUVNĹSTRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupeni:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve

Osoby oprávněné jednat ve

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
710 09 221
CZ71009221
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
Česká národní banka a.s.
31522661/0710

věcech smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
Tel.: 577006711
E-mail: khs@khszlin.cz

věcech technických: Ing. Ján Horký
Tel.: 577Ó06719
E-mail: jan.horky@khszlin.cz

Ing. Michal Možíšek
Tel.: 577006719
E-mail: michal.mozisek@khszlin.cz

(Dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo Kúty 3967, 760 01 Zlín
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854,
lČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1400078389/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvnIch: Ing. Jindřich Ešler, obchodní ředitel

Tel.: 577 638 201
E-mail: obchodni@pstzlin.cz;
Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel
Tel.:
E-mail: stanislav.siqmund@,pstzlin.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Sigmund, výrobni ředitel
Tel.:
E-mail: stanislav.siqmund@pstzlin.cz

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem ,,Zateplení a
rekonstrukce budovy Č.26 KHS Zlín l ředitelství KNTB a.s. (opakované zadání)", podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon" či ,,ZZVZ") v rámci, kterého byla nabídka
zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Tato smlouva je uzavřena společně se smlouvou o dílo,
kterou Zhotovitel uzavřel s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (Dále jen ,,KNTB"), která je společně
s Objednatelem spduvlastníkem objektu, jehož stavební úpravy jsou předmětem provádění dle



této smlouvy (dále jen ,,sesterská" smlouva). Pokud u této ,,sesterské" smlouvy dojde k
prodloužení lhůty pro dokončení díla, odstoupení od smlouvy či jiným podstatným změnám
majIcIch vliv na celkovou rekonstrukci objektu, bude ve stejném duchu upravena i tato smlouva,
protože účelem obou těchto smluv je celková rekonstrukce objektu.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo upravuje v článku:

4. PŘEDMĚT DÍLA

ČI. 4.1.2 Zhotovení díla se rozšiřuje a snižuje o práce dle přiloženého změnové listu č. 1

6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

či. 6.1 výše ceny za dílo
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena bez DPH
6.1.1.2 výše dph
6.1.1.3 Cena vC. DPH

29 806 821,50 Kč + 1 287 122,70 Kč = 31 093 944,20 Kč
6 259 432,52 Kč + 270 295,77 Kč = 6 529 728,29 Kč

36 066 254,02 Kč + 1 557 418,47 Kč = 37 623 672,49 Kč

Ostatní ujednáni zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součásti smlouvy.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel
2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Ve'"n'9"" -2 -09- 2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
' Krajská hygienická stanice Zlínského Pozemní stavitelství Zlín a.s.

kraje se sídlem ve Zlíně

l MUDr. Eva Sedláčk
ředitelka

poĽ

Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva

Krajská hyCienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a invesúčni fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životMho prostředí

změnový list číslo ZL 01
Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 46900918
Investor: Krajská hygienická stanice Zlínského Datum: 20.07.2022

kraje se sídlem ve Zlíně
Název akce: Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS Zlín
Způsob odeslání/ předání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS-Zateplení a rekonstrukce budovy

Č. 26 KHS
na jinou část smlouvy: Dodatek č. 2 SOD

l) Předmět změny: Mozaika, kovové rámy a hmoždinky - VCP
Název stavbV:l'r 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet: Z1 (příloha A)

Popis a zdůvodněni změny:

- Odsekání a odebráni mozaiky - MNP, poLC. l: Po konzultaci s projektantem, TDI a
investorem bylo dohodnuto, že stávajIcI mozaikový obklad meziokenních pilířů bude
zachován

- Vybourání kovových rámů oken - VCP, poLC. 2-3: Při demontáži stávajÍcÍch oken bylo
zjištěno, že dřevěná okna nejsou osazena v dřevěném, ale v ocelovém rámu, z čehož vyplývá
zvýšená pracnost při demontáži.

- Prod/ouženlhmoždinek na fasádě - VCP, poLC. 4-5: v zadávací dokumentaci l rozpočtu bylo
uvažováno se standardní délkou hmoždinek na předepsanou ti izolantu, tzn. dl. 215 mm. Na
základě výtažných zkoušek byly zjištěny ti. nesoudržných vrstev na jednotlivých fasádách, na
základě kterých, byly provedeny návrhy hmoždinek od spol. EJOT - protokoly viz příloha.
Délky hmoždinek dle návrhu dodavatele hmoždinek vycházejí následovně:

· Atriu m - nesoudržná vrstva ti. 80 mm - prodlouženi hmoždinky o 80 mm, tzn. z dl. 215 mm, nově na
295 mm

· Ostatní fasádní plochy - nesoudržná vrstva ti. 30 - 35 mm - prodlouženI hmoždinky o 40 mm, tzn.
z dl. 215 mm, nově na 255 mm

Cena VCP a MNP celkem: 169 873,87 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 O

l



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní pmstřédí Ministerstvo životního prostředí

Příloha: výše uvedený rozpočet (příloha A), fotodokumentace k rozpočtu Z1, protokol Č. AS-246 a
as-251 o výsledku výtažné zkoušky

2) Parapety 3NP
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet: Z2
Popis a zdůvodnění změny:

Změna parapetních desek z důvodu zakrj'tl stávailclželezné konstrukce a využiti pro síťové a
elektrické rozvody :

- Odečtení původně navržených úzkých parapetů - MNP, poI.č.1
- Nově navržené parapety pro skrytí sítě a elektroinstalace - VCP, pol.č.2

Cena VCP a MNP celkem: 141 000 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 ĽJ odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J
®

Příloha: výše uvedený rozpočet, výkres provedení parapetů vypracovaný Jindřichem Krajčou

3) Změna barevnosti fasádních desek
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet: stavební
Popis a zdůvodnění změny:

- Změna barevnosti fasádních desek na meziokenní pilíře - VCP, poLC. 2 - úprava barev
(odstín a kvalita) v souvislosti se změnou barvy plastových oken

Cena VCP celkem: 84 823,20 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J l

Příloha: výše uvedený rozpočet, výkres číslo d 1.1.29. b

4) Sanace armatury stropu 1.NP a odstraněni podhledu a jeho zatepleni
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín

Rozpočet: Z4, Z4.2
Popis a zdůvodnění změny:

- Po demolici zavěšeného podhledu nad vysazenou částí 2.NP (strop 1,NP) bylo zjištěno, že na vnějším
rohu stropní desky jsou odloupnuté kusy betonu a v těchto místech je obnažená betonová výztuž ve
značném stádiu koroze. Na základě tohoto zjištění byl přizván statik k posouzení stavu a návrhu
řešení. Na základě této prohlídky statik vypracoval statické posouzení, na základě kterého se
přistoupilo k sanaci výztuže a stropní desky.

Cena VCP celkem: 112 326,31 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

2



Ú Ô
*
Ô
*

* *
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změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Příloha: výše uvedené rozpočty, Posudek - průvodní zpráva, část Stropní betonová deska 1.NP,
fotodokumentace k rozpočtu Z4 a Z4.1

5) Větší tloušťka izolace atria - 2.+3.+4. NP
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín

Rozpočet: Z5
Popis a zdůvodnění změny:

- V zadávací dokumentaci bylo navrženo zazdjvánÍotvorů po vybouraných copilit. stěnách na
schodištích z pórobeton. tvárnic ti. 300 mm. Skutečná tloušťka zdiva v tomto místě činí 350
mm, tzn. že je nutné zazdívky doplnit o materiál ti. 50 mm, aby se dosáhlo dorovnáni nových
vyzdívek s okolní plochou pro realizaci ETICS. Bylo dohodnuto, po zvážení různých možných
technických řešeních, že se v místech nových vyzdívek použije pro dosaženi rovinnosti finálni
fasády většítl. izolantu o 50 mm.

Cena VCP celkem: 14 068,32 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Příloha: výše uvedený rozpočet

6) Elektro
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín

Rozpočet:
Hromosvod
Silnoproud
SLP-Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
MaR-VZT pro požární větrání
Popis a zdůvodnění změny:

Dle zadávací dokumentace elektro (silno i slaboproud) nebylo možné v době realizace
zhotovit tuto Část díla v souladu s platnými technickými požadavky a normami a bylo nutné
tuto část dokumentace aktualizovat a provést dílo dle této aktualizované dokumentace.

Cena VCP celkem: 466 501,56 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222

Příloha: výše uvedené rozpoČty

7) Sanace armatury atiky 8.NP
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín

Rozpočet: Z7
Popis a zdůvodnění změny:

- Dle zadávací dokumentace měl být na atice proveden pouze fasádni nátěr. Aktuální stav atiky

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a invesúční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

neumožňuje provést pouze nátěr, ale je nutné provést sanaci povrchu, jelikož na povrchu jsou
uvolněné části omítky, příp. obnažená výztuž. Pro posouzení stavu a návrh opatření byl přizván
statik, který vypracoval statické posouzení, na základě tohoto se přistoupilo k sanaci výztuže.
Současně bylo dohodnuto, že dojde ke sjednocení povrchu atiky - plnoplošná stěrka se sk|otexti|nj
síťovinou a silikonovou omítkou.

Cena VCP celkem: 84 493,39 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Příloha: výše uvedený rozpočet, Posudek - průvodní zpráva, část Střešní betonová konstrukce Atika,
fotodokumentace k rozpočtu Z7

8) Žaluzie, sIt'ky
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet:
žaluzie, sIt'ky
Změna izolantu, budky pro rorýse

Popis a zdůvodnění změny:

- Instalace vnitřních okenních žaluzií a sítěk proti hmyzu byla v průběhu realizace
vyhodnocena jako nadbytečná a bylo od jejich instalace upuštěno

- V rámci zadávací dokumentace je požadavek na zajištění míst pro hnízdění ptáků - Rorýsů.
Původně se uvažovalo s ponecháním ventilačních otvorů ve fasádě, což z technického
hlediska není vhodné řešeni. Bylo dohodnuto hnízdění ptáků zajistit systémovým řešeni
pomocí 3 ks ptačích budek se 6 vlety zabudovanými do fasády - viz stanovisko k projektům č.
CZ.05.5.11/0.0/19_135/0012145. Ptačí budky jsou navrženy v atice nad 7. NP. Pro
zabudování ptačích budek je nutné zvětšit tloušťku tep. izolace v rámci atiky na jižní straně
budovy, a to z navrhované ti. izolace 100 mm na ti. 180, aby ptačí budky nebyly předsazené
před líc fasády. Tim, že budou budky schované ve fasádě a nebudou vyčnívat před líc fasády
se předejde budoucímu možnému znečišťovánifasády a zvýšenému namáháni klimatickými
podmínkami.

Cena MNP celkem: -385 777,37 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Iodstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Příloha: výše uvedené rozpoČty, specifikace ptačích budek, stanovisko k projektům
CZ.05.5.11/0.0/19_135/0012145, fotodokumentace k rozpočtu: Změna ti. Izolantu 8.NP, budky pro
'o'ý'e

9) Změny VZT
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet:
VZT pro požární větrání část KHS
VZT s rekuperací do zasedacích Mstností a kancelář ředitelky KHS a klimatizace serverovny
Popis a zdůvodnění změny:

4
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- VZT pro požární větráni - proti zadávací dokumentaci došlo při realizaci k úpravě tras
potrubí pro požární větrání a tím byly vyvolány stavební úpravy, jejichž realizace zvýšila
kvalitu provětráváni budovy v případě potřeby.

- Z důvodu zvýšení účinnosti rekuperace vzduchu v zasedacích místnostech a kanceláři ředitele
KHS byly upraveny trasy vedení potrubí, což mělo za následek dodatečné stavební práce.

- Změna vedeni VZT byla rovněž vyvolána potřebou obejit železobetonové jádro budovy.
- Po zatepleni a výměně oken je potřeba odvětrat i servrovnu.

Cena VCP a MNP celkem: 208 475,35 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J l

Příloha: výše uvedené rozpočty
10) Doplnění elektro v 2.NP

Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet:
Silnoproud m.č. 2.04,2.11,2.12,2.13
Silnoproud m.č. 2.34-2.41,2.57

Popis a zdůvodnění změny:

- Dle zadávací dokumentace elektro nebylo možné v době realizace zhotovit tuto část díla v
souladu s platnými technickými požadavky a normami a bylo nutné tuto Část dokumentace
aktualizovat a provést dílo dle této aktualizované dokumentace.

Cena VCP celkem: 283 799,71 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

PřIloha: výše uvedené rozpočty

11)Změny a doplněni prací
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín

Rozpočet:
Vícepráce a méněpráce část KHS,
MNP SO 1.6. Ústřední vytápěni část KHS
MNP SO 1.1. Ústřední vytápění část KHS

Popis a zdůvodněni změny:

- Na základě rozhodnutí investora

Cena VCP a MNP celkem: -388 686,18 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J
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Příloha: výše uvedené rozpočty

12) Protipožární dveře
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet:
Z3 (příloha B)
Popis a zdůvodněni změny:

- Na základě PBŘ

Cena VCP celkem: 196 920 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222

Příloha: výše uvedené rozpočty
13) Elektrostatická podlaha

Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet:
Z6 (přIloha C)

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě změny norem by bez těchto podlah nemohly být provozovány přístroje

Cena VCP celkem: 245 248,17 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Příloha: výše uvedené rozpočty

14) Úprava výtahu na evakuační
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
Rozpočet:
Příloha D

Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě technické prohlídky a dopracováni PBŘ

Cena VCP celkem: 86 251,37 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Příloha: výše uvedené rozpočty

15) Předmět změny: Podhledy - chybné zařazení podhledů ze společné vnitřní dispozice
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v rámci rozpočtů
Rozpočet:
Příloha E
Popis a zdůvodnění změny:
KHS má y2 plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v části rozpočtu
SO001 1.1.q stavba+rekap Zateplení fasády část KHS položky číslo 197-199, jedná se o podhledy 60/Z,
61/Z a 62/Z o výměře 73 m2.

KNTB má y, plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v Části rozpočtu
SO 001 1.6.q stavba+rekap Společná vnitřní dispozice KHS+KNTB-50% položky Č. 41-43, jedná se o
podhledy 60/Z, 61/Z a 62/Z o výměře 73 m2 a tato celá výměra náleží části KNTB. Proto se položky č.
41-43 z této části rozpočtu nebudou fakturovat systémem 50 % KHS a 50 % KNTB, ale 100 % KNTB.
Cena MPC celkem: - 32 195,00 KČ bez DPH
Důvod vícepráce l méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Krajská h,gienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně

Havličkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
1

Stanovisko technického dozoru stavby:
Vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je nutná k dokončení plně
funkčního díla. Změny dodržují předepsaný kvalitativní standard dle projektové dokumentace a
zabezpečuji předepsané parametry stavby a energetického auditu. Nově navržené řešení bylo
vyhodnoceno jako nejefektivnější. výše uvedené změny byly zjištěny v průběhu realizace.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny na KD. SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60
779 00 OLO

IČ: 285

Razítko a podpis TD Martin Trtek

Stanovisko projektanta stavby:
Veškeré změny a technické řešení jsou plně v souladu s doporučenými platnými normami a souvisí s
předmětem díla a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny byly projednány na kontrolnIch
dnech a jednáních přímo na stavbě s AD, TDI, investorem a zástupcem realizačnIfirmy ěny
nemají vliv na tepelně technické vlastnosti objektu.

n m asaryka 1281

Stanovisko energetického specialisty· ČO Š, ?!?,,,,
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 01
Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 46900918
změnový list vystavil: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 46900918
Datum: 20.07.2022

l) Předmět změny: Mozaika, kovové rámy a hmoždinky
Název stavby:jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Mozaika, Kovové rámy, Hmoždinky - VCP
Rozpočet: Z1 (příloha A)
Popis a zdůvodněni změny:

- Odsekání a odebrání mozaiky - MNP, poLC. l: Po konzultaci s projektantem, TDI a
investorem bylo dohodnuto, že stávajIcI mozaikový obklad meziokenních pilířů bude
zachován

- Vybourání kovových rámů oken - VCP, poLC. 2-3: Při demontáži stávajÍcÍch oken bylo
zjištěno, že dřevěná okna nejsou osazena v dřevěném, ale v ocelovém rámu, z čehož
vyplývá zvýšená pracnost při demontáži.

- Prodloužení hmoždinek na fasádě - VCP, poLC. 4-5: v zadávací dokumentaci l rozpočtu
bylo uvažováno se standardní délkou hmoždinek na předepsanou ti izolantu, tzn. dl, 215
mm. Na základě výtažných zkoušek byly zjištěny ti. nesoudržných vrstev na jednotlivých
fasádách, na základě kterých, byly provedeny návrhy hmoždinek od spol. EJOT -
protokoly viz příloha. Délky hmoždinek dle návrhu dodavatele hmoždinek vycházejí
následovně:

· Atrium - nesoudržná vrstva ti. 80 mm - prodloužení hmoždinky o 80 mm, tzn. z dl. 215 mm, nově
na 295 mm

· Ostatní fasádní plochy - nesoudržná vrstva tí. 30 - 35 mm - prodloužení hmoždinky o 40 mm, tzn.
z dl. 215 mm, nově na 255 mm

-12 094,65 Kč bez DPH + 181 968,52 KČ bez DPH

2) Předmět změny: Parapety ve 3.NP
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni' a rekonstrukce budovy' Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Parapety 3NP
Rozpočet: Z2
Popis a zdůvodněni změny:

Změna parapetních desek z důvodu zakrYtl'stávailclže/ezné konstrukce a využití pro
síťové a elektrické rozvody :

- Odečtení původně navržených úzkých parapetů - MNP, pol.č.1
- Nově navržené parapety pro skrytí SItě a elektroinstalace - VCP, pol.č.2

-60 250,00 Kč bez DPH + 201 250,00 KČ bez DPH
3) Předmět změny: Změna barevnosti fasádních desek

Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni a rekonstrukce buďovY Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Provětrávaná fasáda -změna barvy
Rozpočet: stavební
Popis a zdůvodněni změny:

- Změna barevnosti fasádních desek na meziokenn/pi//ře - VCP, poLC. 2 - úprava barev
(odstín a kvalita) v souvislosti se změnou barvy plastových oken

+ 84 823,20 KČ bez DPH
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4) Předmět změny: Sanace armatury stropu 1.NP a odstranění podhledu a jeho zatepleni
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni a rekonstrukce buďovY Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Sanace armatury stropu 1.NP a odstranění podhledu a jeho zateplení
Rozpočet: Z4, Z4.2
Popis a zdůvodnění změny:

- Po demolici zavěšeného podhledu nad vysazenou ČáStí2.NP {strop 1.NP) bylo zjištěno, že na
vnějším rohu stropní desky jsou odloupnuté kusy betonu a v těchto místech je obnažená
betonová výztuž ve značném stádiu koroze. Na základě tohoto zjištění byl přizván statik
k posouzení stavu a návrhu řešeni. Na základě této prohlídky statik vypracoval statické posouzení,
na základě, kterého se přistoupilo k sanaci výztuže a stropní desky.

Z4 + 78 783,75 KČ bez DPH
Z4.1 + 33 542,56 KČ bez DPH

Celkem + 112 326,31 KČ bez DPH
5) Větší tloušťka izolace atria - 2.+3.+4 NP

Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: větší tloušťka izolace atria - 2.+3.+4 NP
Rozpočet: Z5
Popis a zdůvodnění změny:

- V zadávací dokumentaci bylo navrženo zazdívání otvorů po vybouraných copilit. stěnách
na schodištích z pórobeton. tvárnic ti. 300 mm. Skutečná tloušťka zdiva v tomto místě činí
350 mm, tzn. že je nutné zazdívky doplnit o materiál ti. 50 mm, aby se dosáhlo dorovnáni
nových vyzdívek s okolní plochou pro realizaci ETICS. Bylo dohodnuto, po zvážení různých
možných technických řešeních, že se v místech nových vyzdívek použije pro dosažení
rovinnosti finální fasády větší ti. izolantu o 50 mm.

+ 14 068,32 KČ bez DPH
6) Elektro

Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatep/enla rekonstrukce buďovY Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Elektro
Rozpočet:
Hromosvod část KHS
Silnoproud
SLP-Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
MaR-VZT pro požární větrání
Popis a zdůvodnění změny:
Dle zadávací dokumentace elektro {silno i slaboproud) nebylo možné v době realizace zhotovit
tuto část díla v souladu s platnými technickými požadavky a normami a bylo nutné tuto Část
dokumentace aktualizovat a provést dílo dle této aktualizované dokumentace.

Hromosvod část KHS: + 21 606,33 KČ bez DPH
Silnoproud: - 252 833,83 KČ bez DPH + 395 086,60 KČ bez DPH
SLP: -112 801,20 Kč bez DPH + 346 680,36 KČ bez DPH
MaR-VZT pro pož. větr.: + 68 763,30 KČ bez DPH
Celkem - 365 635,03 KČ bez DPH + 832 136,59 KČ bez DPH
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10) Doplněni elektro v 2.NP
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Doplněni elektro v 2. NP
Rozpočet:
Silnoproud m.č. 2.04,2.11,2.12,2.13
Silnoproud m.č. 2.34-2.41,2.57
m.č. 2.04,2.11,2.12,2.13: - 10 231,75 KČ bez DPH + 122 545,22 Kč bez DPH
m.č. 2.34-2.41,2.57: - 962,60 KČ bez DPH + 172 448,84 Kč bez DPH
Celkem: - 11194,35 KČ bez DPH + 294 994,06 KČ bez DPH

Popis a zdůvodnění změny:
Dle zadávací dokumentace elektro nebylo možné v době realizace zhotovit tuto část díla v
souladu s platnými technickými požadavky a normami a bylo nutné tuto část
dokumentace aktualizovat a provést dílo dle této aktualizované dokumentace.

11) Předmět změny: Změny a doplněni prací
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Změny a doplněni prací
Rozpočet:
Vícepráce a méněpráce část KHS,
MNP SO 1.6. Ústřední vytápění část KHS
MNP SO 1.1. Ústřední vytápěni část KHS
Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě rozhodnuti investora

VCP a MPC část KHS:
Ústřední vytápění část KHS:
Ústřední vYtápění část KHS:
Celkem

-177 800,50 KČ bez DPH
- 25 219,71 KČ bez DPH

- 365 004,79 KČ bez DPH
- 568 025,00 KČ bez DPH

+ 179 338,82 KČ bez DPH

+ 179 338,82 KČ bez DPH

12) Protipožární dveře
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Bod č. 3 Protipožární dveře
Rozpočet: Z3 (příloha B)
Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě PEJŘ
+ 196 920,00 KČ bez DPH
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7) Sanace armatury atiky 8.NP
Název stavby' jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zatepleni a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Sanace armatury atiky 8.NP
Rozpočet: Z7
Popis a zdůvodnění změny:

- Dle zadávací dokumentace měl být na atice proveden pouze fasádní nátěr. Aktuální stav atiky
neumožňuje provést pouze nátěr, ale je nutné provést sanaci povrchu, jelikož na povrchu jsou
uvolněné části omítky, příp. obnažená výztuž. Pro posouzení stavu a návrh opatřeni byl přizván
statik, který vypracoval statické posouzení, na základě tohoto se přistoupilo k sanaci výztuže.
Současně bylo dohodnuto, že dojde ke sjednoceni povrchu atiky - plnoplošná stěrka se sk|otexti|ní
síťovinou a silikonovou omítkou.

- 10 260,60 KČ bez DPH + 94 753,99 Kč bez DPH
8) Žaluz"e, s"ťky

Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Žaluzie, síťky
Rozpočet:
žaluzie, sIt'ky
změna ti. izolantu 8.NP, budky pro rorýse
Popis a zdůvodněni změny:

- Instalace vnitřních okenních žaluziía sítěk proti hmyzu byla v průběhu realizace
vyhodnocena jako nadbytečná a bylo od jejich instalace upuštěno

- V rámci zadávací dokumentace je požadavek na zajištění mist pro hnízdění ptáků -
Rorýsů. Původně se uvažovalo s ponecháním ventilačnIch otvorů ve fasádě, což
z technického hlediska nenívhodné řešení. Bylo dohodnuto hnízdění ptáků zajistit
systémovým řešení pomocí 3 ks ptačích budek se 6 vlety zabudovanými do fasády - viz
stanovisko k projektům č. CZ.05.5.11/0.0/19_135/0012145. Ptačí budky jsou navrženy
v atice nad 7. NP. Pro zabudováni ptačích budek je nutné zvětšit tloušťku tep. izolace
v rámci atiky a to z navrhované ti. izolace 100 mm na ti. 180, aby ptačí budky nebyly
předsazené před líc fasády. Tim, že budou budky schované ve fasádě a nebudou vyčnívat
před líc fasády se předejde budoucímu možnému znečišťovánífasády a zvýšenému
namáhání klimatickými podmínkami.

Žaluzie, sít'ky: - 415 629,081 KČ bez DPH
TI. izolantu, budky pro rorýse: - 40 000,28 Kč bez dph + 69 852,72 kč bez dph
Celkem: - 455 630,09 KČ bez DPH + 69 852,72 KČ bez DPH

9) Změny VZT
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Změny VZTRozpočet:VZT pro požární větrání část KHS
VZT s rekuperací do zasedacích mistnosti a kancelář ředitelky KHS a klimatizace serverovny
Popis a zdůvodnění změny:

- VZT pro požární větráni- proti zadávací dokumentaci došlo při realizaci k úpravě tras
potrubí pro požární větrání a tím byly vyvolány stavební úpravy, jejichž realizace zvýšila
kvalitu provětráváni budovy v případě potřeby.

- Z důvodu zvýšení účinnosti rekuperace vzduchu v zasedacích místnostech a kanceláři
ředitele KHS byly upraveny trasy vedení potrubí, což mělo za následek dodatečné
stavební práce. Změna vedeni VZT byla rovněž vyvolána potřebou obejít železobetonové
jádro budovy. Po zateplení a výměně oken musí být i odvětrána servrovna.

VZT pro požární větrání: - 19 402,23 KČ bez DPH + 92 448,34 KČ bez DPH
Tlzas. Místnosti a kanc. ředitelky: - 75 724,61 KČ bez DPH + 211 153,85 KČ bez DPH
Celkem: - 95 126,84 KČ bez DPH + 303 602,19 KČ bez DPH
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13) Elektrostatická podlaha
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce buďovY Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Bod č. 6 elektrostatická podlaha
Rozpočet: Z6 (příloha C)
Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě změny norem by bez těchto podlah nemohly být provozovány přístroje

+ 245 248,17 KČ bez DPH

14) Úprava výtahu na evakuační
Název stavby: jr 1011-021-2. MNP-VCP-KHS Zateplení a rekonstrukce budovy Č.26 KHS/KNTB Zlín
objekt: Bod č. 3 Protipožární dveře
Rozpočet: Příloha D
Popis a zdůvodnění změny:

- Na základě technické prohlídky a dopracování PBŘ
+ 86 251,37 KČ bez DPH

15) Předmět změny: Podhledy - chybné zařazení podhledů ze společné vnitřní dispozice
v rámci rozpočtů

objekt: Podhledy
Rozpočet: Příloha E
Popis a zdůvodnění změny:
KHS má y, plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v Části rozpočtu
SOOO1 1.1.q stavba+rekap Zateplení fasáďY část KHS položky číslo 197-199, jedná se o podhledy
60/Z, 61/Z a 62/Z o výměře 73 m2.

KNTB má y! plochy podhledů ze společné vnitřní dispozice v Části rozpočtu
SO 001 1.6.q stavba+rekap Společná vnitřní dispozice KHS+KNTB-50% položky č. 41-43, jedná se
o podhledy 60/Z, 61/Z a 62/Z o výměře 73 m2 a tato celá výměra náleží části KNTB. Proto se
položky č. 41-43 z této části rozpočtu nebudou fakturovat systémem 50 % KHS a 50 % KNTB, ale
100 % KNTB.
- 32 195,00 KČ bez DPH
Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vÍcepracÍ bez DPH:

1 610 411,56 KČ 2 897 534,26 KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončenjdÍ|a:
15.9.2022

+ 1 287 122,70 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce Podpis zmocněnce zhotovitele:

D't'¶'j ?;?,:7?,22 , . 7|Ĺnrlľŕhn µ'p Datum: 2.9.2022 -
Kraj$kä "ýg'::' ;{ä:m Zlíně

Havlfčkovo nábřež[ 600,76001 Zjfn
1

pozemní stavltektví Zlín 8.$.
Kúty 39(37

762 92 ZIM "



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálni a investiční fondy
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Ľ
Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životnih"o prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdaju (ředitel OOO a OZE):
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