
REKAPITULACE

vícepráce méněpráce celkem

ZL002

Dodatečné stavební práce týkající se SO 101, SO 301.1, SO 451, SO 501.2, 

SO 501.3 167 113,19 -204 647,78 -37 534,59

ZL003 Navýšení ceny materiálu týkající se SO 101 108 996,32 0,00 108 996,32

     

CELKEM 276 109,51 -204 647,78 71 461,73

  

V Světlé nad Sázavou, dne: 30.8.2022

Změnové listy k Dodatku č. 2

STAVBA: ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou

PopisOzn.
Cena



a a

a

a

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změnu popsal:

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změna ceny díla dle ZL 002: - 37 534,59 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 002

Identifikace stavby: ZTV pro 4 RD Kalvárie, Sv ětlá nad Sázavou Datum: 30.8.2022

Týká se části stavby: SO 101, SO 301.1, SO 451, SO 501.2, SO 501.3

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
vč. odůvodn ění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 28.1.2022, od st. 4.4.2.3. 

SO 101 Místní komunikace pro nové RD
V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
 - neprovedení vozovkové výztužné vrstvy z důvodu vyhovujících zátěžových zkoušek
- provedení vodorovného dopravního značení
- dodávka a instalace 2 ks svislých dopravních značek

SO 301.1 Odvodnění místní komunikace
V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- změna dimenze potrubí dešťové kanalizace - odtok z jezírka z PVC DN 150 na PVC DN 300
- změna dimenze kanalizační šachty - odtok z jezírka z šachty na potrubí DN do 200mm na šachtu na potrubí DN do 300mm

SO 451 Chráničky pro sdělovací vedení
V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- dodávka a montáž kabelové chráničky pro sdělovací vedení 

SO 501.2 Pilíře pro inženýrské sítě
V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- dodávka a montáž elektroměrových skříní

SO 501.3 Pilíře pro inženýrské sítě - Agrofo s.r.o.
V průběhu stavby byla zjištěna potřeba provedení těchto změn:
- dodávka a montáž elektroměrových skříní

Cena za méněpráce je 204 647,78 K č bez DPH

Cena za vícepráce je 167 113,19 K č bez DPH 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-45 416,85CZK

21,00% -37 534,59 -7 882,26
0,0015,00% 0,00

Z882
ZTV pro 4 RD Kalvárie, Sv ětlá nad Sázavou - Zm ěnový list č. 2

-37 534,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z882

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

29 069,0424 024,00Pilíře pro inženýrské sít ě - Změnový list č. 2SO 501.2

58 138,0848 048,00SO 501.3
Pilíře pro inženýrské sít ě - Agrofo s.r.o. - Zm ěnový 
list č.2

Odvodn ění místní komunikace - Zm ěnový list č. 2SO 301.1 17 631,6414 571,60

Chráni čky pro sd ělovací vedení - Zm ěnový list č. 18 281,86SO 451 22 121,05

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-172 376,66SO 101 -142 460,05Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 

-37 534,59 -45 416,85

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Sv ětlá nad Sázavou - Zm ěnový list č. 2

30. 8. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -142 460,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -142 460,05 21,00% -29 916,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -172 376,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 101 Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -142 460,05

5 - Komunikace -147 893,05

HSV - Práce a dodávky HSV 5 433,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 433,00

SO 101 Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 2

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -142 460,05

D 5 Komunikace -147 893,05
1 K 57476

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 
GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

M2 -1 167,000 154,15 -179 893,05

PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

P

 Poznámka k položce:
geokompozit z netkané geotextilie spojené s extrudovanými 
polypropylenovými pruty s minimální creepovou pevností v obou 

 směrech 40/40 kN/m
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů 
(přesahy započteny v jednotkové ceně)   - očištění podkladu   - 
pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

4 K 5-001 Vodorovné značení - žlutý nástřik, výměra dle dohody kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

PP Vodorovné značení - bílý nástřik, výměra dle dohody

D HSV Práce a dodávky HSV 5 433,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 433,00

9 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 240,00 480,00

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

10 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 1,000 928,00 928,00

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

12 M 40445648 dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm kus 1,000 794,00 794,00
PP dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm

11 M 40445622
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 750x750mm

kus 1,000 1 740,00 1 740,00

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm

7 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 1,000 894,00 894,00

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

8 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 597,00 597,00

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 101 Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 571,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 571,60 21,00% 3 060,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 631,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 301.1 Odvodn ění místní komunikace - Zm ěnový list č. 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 571,60

8 - Potrubí 14 571,60

SO 301.1 Odvodn ění místní komunikace - Zm ěnový list č. 2

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 571,60

D 8 Potrubí 14 571,60
3 K 87433.1

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 150MM

M -9,500 400,40 -3 803,80

PP
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
navýšení ceny kvůli změně šachty z 200 na 300 - v parku

P

 Poznámka k položce:
PVC DN 150, SN 8 - odtok z jezírka,  včetně tvarovek  výkres č. 

 D.6.1.3
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   zahrnuje:   - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 
a pod.   - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 
výustí   - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   - úprava, očištění 
a ošetření prostoru kolem potrubí   - položky platí pro práce prováděné 
v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   - 
položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 
čerpáním vody   nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

4 K 87445
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 300MM

M 9,500 1 167,17 11 088,12

PP
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
navýšení ceny kvůli změně šachty z 200 na 300 - v parku

P

 Poznámka k položce:
PP DN 300 korugované, SN 10 - potrubí mezi šachtami Š2 až Š4 a 

 vetěv B  včetně tvarovek  výkres č. D.6.1.3
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon   zahrnuje:   - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav   - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   - zřízení 
plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu   - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců 
a pod.   - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 
výustí   - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 
izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky   - úprava, očištění 
a ošetření prostoru kolem potrubí   - položky platí pro práce prováděné 
v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách   - 
položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a 
čerpáním vody   nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

5 K 89413.1
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA 
POTRUBÍ DN DO 200MM

KUS -1,000 20 950,93 -20 950,93

PP
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
200MM
navýšení ceny kvůli změně šachty z 200 na 300 - v parku

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 301.1 Odvodn ění místní komunikace - Zm ěnový list č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
šachta ŠD1  včetně poklopu dle třídy zatížení a prefabrikovaného dna,  
včetně podkladní desky z betonu C12/15 tl. 100 mm  výkres č. D.6.1.1, 

 D.6.1.4
položka zahrnuje:   - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, 
žebříky, stropy z bet. dílců a pod.   - předepsané betonové skruže, 
prefabrikované nebo monolitické betonové dno   - dodání  dílce  
požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,   - u dílců železobetonových a 
předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná 
oka,   - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,   - veškeré 
požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů 
a pod.,   - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,   - očištění a ošetření 
úložných ploch,   - zednické výpomoce pro montáž dílců,   - označení 
dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,   - úpravy dílce pro 
dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,   - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku   - 
předepsané podkladní konstrukce

6 K 894145
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA 
POTRUBÍ DN DO 300MM

KUS 1,000 28 238,21 28 238,21

PP
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
300MM
navýšení ceny kvůli změně šachty z 200 na 300 - v parku

P

 Poznámka k položce:
šachta Š3, Š4, ŠD5  včetně poklopu dle třídy zatížení a 
prefabrikovaného dna,  včetně podkladní desky z betonu C12/15 tl. 100 

 mm  výkres č. D.6.1.1, D.6.1.4
položka zahrnuje:   - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, 
žebříky, stropy z bet. dílců a pod.   - předepsané betonové skruže, 
prefabrikované nebo monolitické betonové dno   - dodání  dílce  
požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,   - u dílců železobetonových a 
předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná 
oka,   - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,   - veškeré 
požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,   
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů 
a pod.,   - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,   - očištění a ošetření 
úložných ploch,   - zednické výpomoce pro montáž dílců,   - označení 
dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,   - úpravy dílce pro 
dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,   - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku   - 
předepsané podkladní konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 281,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 281,86 21,00% 3 839,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 121,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 451 Chráni čky pro sd ělovací vedení - Zm ěnový list č. 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 281,86

7 - Přidružená stavební výroba 18 281,86

SO 451 Chráni čky pro sd ělovací vedení - Zm ěnový list č. 2

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 281,86

D 7 Přidružená stavební výroba 18 281,86
1 K 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 275,000 65,06 17 891,50

PP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

P

 Poznámka k položce:
 otochránička HDPE 40/33 mm, včetně protahovacího drátu a utěsnění

1. Položka obsahuje:    – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 
0,025m2    – úpravu a začištění omítky po montáži vedení    – pomocné 
mechanismy   2. Položka neobsahuje:    – protipožární ucpávku   3. 
Způsob měření:   Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

2 K 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 6,000 65,06 390,36
PP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM

P

 Poznámka k položce:
 otochránička HDPE 40/33 mm, koncovky a T kusy

1. Položka obsahuje:    – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 
0,025m2    – úpravu a začištění omítky po montáži vedení    – pomocné 
mechanismy   2. Položka neobsahuje:    – protipožární ucpávku   3. 
Způsob měření:   Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 451 Chráni čky pro sd ělovací vedení - Zm ěnový list č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 024,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 024,00 21,00% 5 045,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 069,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 501.2 Pilíře pro inženýrské síte - Zm ěnový list č. 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 024,00

7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 24 024,00

SO 501.2 Pilíře pro inženýrské síte - Zm ěnový list č. 2

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 024,00

D 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 24 024,00

1 K 743f11
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO 
PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ 
VÝSTROJE

KUS 2,000 12 012,00 24 024,00

PP
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ 
DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE

P

 Poznámka k položce:
skříň SS200/NVE 1P-C ČEZ, rozměry 320x600x220 mm, včetně 

 nákupu,  dodání a montáže
1. Položka obsahuje:   – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a 
kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži   – 
technický popis viz. projektová dokumentace   2. Položka neobsahuje:   
X   3. Způsob měření:  Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce.

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 501.2 Pilíře pro inženýrské síte - Zm ěnový list č. 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 048,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 048,00 21,00% 10 090,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 138,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 501.3 Pilíře pro inženýrské sít ě - Agrofo s.r.o. - Zm ěnový list č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 048,00

7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 48 048,00

SO 501.3 Pilíře pro inženýrské sít ě - Agrofo s.r.o. - Zm ěnový list č.2

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 048,00

D 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 48 048,00

1 K 743f11
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO 
PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ 
VÝSTROJE

KUS 4,000 12 012,00 48 048,00

PP
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ 
DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE - Jedná se o dva 
elektroměrové skříně a dve pojistkové

P

 Poznámka k položce:
skříň SS200/NVE 1P-C ČEZ, rozměry 320x600x220 mm, včetně 

 nákupu,  dodání a montáže
1. Položka obsahuje:   – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a 
kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži   – 
technický popis viz. projektová dokumentace   2. Položka neobsahuje:   
X   3. Způsob měření:  Udává se počet kusů kompletní konstrukce 
nebo práce.

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 2

SO 501.3 Pilíře pro inženýrské sít ě - Agrofo s.r.o. - Zm ěnový list č.2
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a a

Změna ceny díla dle ZL 003: 108 996,32 K č bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 003

Identifikace stavby: ZTV pro 4 RD Kalvárie, Sv ětlá nad Sázavou Datum: 30.8.2022

Týká se části stavby: SO 101 Místní komunikace pro nové RD

Změna ceny díla dle § 222, odst. 4 písm. b) čl. 2 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
na základ ě ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.1.2022, odst. 4.4.1.4. 

SO 101 Místní komunikace pro nové RD
- navýšení jednotkové ceny asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm v souladu s ustanovením čl. 4.4.1.4. smlouvy o dílo
- navýšení jednotkové ceny asfaltového betonu pro podkladní vrstvy modifik. ACP 16+, tl. 60 mm v souladu s ustanovením čl. 4.4.1.4. smlouvy 
o dílo

Změnu odsouhlasil za objednatele: Ing. František Aubrecht

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Z882
ZTV pro 4 RD Kalvárie, Sv ětlá nad Sázavou - Zm ěnový list č. 3

108 996,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
108 996,32 22 889,2321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 131 885,55
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z882

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

131 885,55108 996,32SO 101 Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 

108 996,32 131 885,55

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Sv ětlá nad Sázavou - Zm ěnový list č. 3

7. 9. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 996,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108 996,32 21,00% 22 889,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 885,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 3

SO 101 Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 996,32

5 - Komunikace 108 996,32

SO 101 Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 3

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 996,32

D 5 Komunikace 108 996,32
1 K 574A34

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 40MM

M2 908,000 55,83 50 693,64

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
40MM

Rozdíl cen živice od uzavření smlouvy po realizaci dle SoD článek 
4.4.1.4.
Navýšení cen je rozpočítáno na m2. Navýšení je o 80% rozdílu cen 
materiálů dle SoD.

P

 Poznámka k položce:
 ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm

- dodání směsi v požadované kvalitě   - očištění podkladu   - uložení 
směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   - nezahrnuje postřiky, 
nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

2 K 574F56
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM

M2 908,000 64,21 58 302,68

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 
16S TL. 60MM

Rozdíl cen živice od uzavření smlouvy po realizaci dle SoD článek 
4.4.1.4.
Navýšení cen je rozpočítáno na m2. Navýšení je o 80% rozdílu cen 
materiálů dle SoD.

P

 Poznámka k položce:
 ACP 16+ 50/70 v tl. 40 mm

- dodání směsi v požadované kvalitě   - očištění podkladu   - uložení 
směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce   - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů   - úpravu napojení, 
ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   - nezahrnuje postřiky, 
nátěry   - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZTV pro 4 RD Kalvárie, Světlá nad Sázavou - Změnový list č. 3

SO 101 Místní komunikace pro nové RD - Zm ěnový list č. 3
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