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Dodatek č.3
Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18
o výkonu technického dozoru investora

na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

I.

Smluvní strany

Příkazce:   

DSO Oldřiš – Borová
Se sídlem: 

Oldřiš 132, 569 82 Borová
zastoupený: 

Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá
IČ: 


72074248
Bankovní spojení:


Číslo účtu: 



dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“
Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
se sídlem:

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

· ve věcech smluvních:
Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno

· ve věcech technických: Ing. David Šprta

e-mail:


dufek@vrv.cz
IČ:


47116901

DIČ:


CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



zapsáno v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993



dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“
II.

Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 3 je upřesnění termínu prací TDI pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací po realizaci splaškové kanalizace a s nimi související práce. 

Dle uzavřeného dodatku č. 9 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 28.6.2021 byl termín dokončení těchto povrchů stanoven nejpozději na 31. 10. 2022. Lhůta pro poskytnutí služeb TDI byla na základě časového harmonogramu stavby prodloužena dodatkem č. 2 do 31.7.2022. Stavební práce nebyly v předpokládaném termínu dokončeny, a proto se lhůta pro poskytnutí služeb prodlužuje tímto dodatkem č. 3 do 31.10.2022. Při úpravě lhůty a rozsahu poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.
III.

Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

	
	Cena v Kč
bez DPH
	DPH 21%
	Cena v Kč
vč. DPH

	Činnosti v přípravné fázi projektu
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	Činnosti ve fázi realizační (v době provádění díla) 
	3 600 000,- Kč
	756 000,- Kč
	4 356 000,- Kč

	    navýšení podle dodatku č.1
	
	
	

	….ve fázi realizační 03,04/2021
	0,- Kč
	0,- Kč
	0,- Kč

	….ve fázi realizační 05,06/2021
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	    navýšení podle dodatku č.2
	
	
	

	….ve fázi realizační 06,07/2022
	300 000,- Kč
	63 000,- Kč
	363 000,- Kč

	    navýšení podle dodatku č.3
	
	
	

	….ve fázi realizační 08,09,10/2022
	450 000 Kč
	94 500 Kč
	544 500 Kč

	Činnosti ve fázi realizační vč. dodatku č.1, 2 a 3
	4 650 000 Kč
	976 500 Kč
	5 626 500 Kč

	Činnosti po dokončení díla
	76 900,- Kč
	16 149,- Kč
	93 049,- Kč

	Celková odměna 
	5 026 900 Kč
	1 055 649 Kč
	6 082 549 Kč


Cena celkem vč. dodatku č.3: 5 026 900,- Kč bez DPH

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 3 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.3.“

IV.

Doba trvání příkazu

Předmětem dodatku č. 3 je upřesnění termínu a rozsahu prací TDI pro realizaci živičných povrchů obnovy komunikací. Lhůta pro poskytnutí služeb se předpokládá do 31.10.2022.
Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost TDI v době provádění díla realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.

V.

Závěrečná ujednání
1. Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18 nezměněná tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl projednán a schválen usn.č. 6, jednání DSO Oldřiš – Borová č. 7/2022, dne 29.8.2022
V Oldřiši dne 29.8.2022






V Brně dne 26.7.2022
za příkazce:






za příkazníka:

……………………….





……………………….

Michal Serafin






Ing. Martin Dufek

starosta obce Oldřiš





ředitel divize 05 Brno       

……………………….

Mgr. Lenka Tlustá


Starostka obce Borová
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