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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/1846 Všepadly – Černíkov - oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000912 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:              8500006774 

číslo smlouvy zhotovitele:    

reg. č. projektu:    P22V00000271 

realizace díla je financována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

e-mail:  

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd. C, vl. 8032 vedenou u KS České 

Budějovice 

sídlo:   Pražské tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  

zastoupená:  Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu  

IČO: 48035599             DIČ: CZ48035599  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: amx5p38 

kontaktní osoba:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 10.05.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/1846 Všepadly – Černíkov – oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 1 

– III/1846 Všepadly - Černíkov, 2 – Prodloužení novostavby propustku za obcí a 3 – 

Oprava zádržného systému. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu 

tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.348.533,34 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    69.586,07 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  22.781.444,53  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.278.947,27 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  24.060.391,80 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
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dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

- změnový list 

 

objednatel:                         zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Ing. Miroslav Doležal      Petr Myslivec  

generální ředitel      vedoucí odštěpného závodu  

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 18.8. 2022 



Změnový list č. 1
Předmět díla: 
Objekt: 
Objednatel:

Zhotovitel:

111/1846 Všepadly - Cemíkov - oprava

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119

Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599

Ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň, IČ: 11415011
SUDOP Project Plzeň, a.s„ Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň, IČ: 45359148

TDS:
Projektant:
Popis změny:

Méněpráce:
V rámci provádění stavby bylo zjištěno, že je možné upravit rozsah provední čel propustku obkladem z lomového kamene do betonu (odpočet čel). Dále byl 
proveden odpočet sanace štěrkodrtí, protože byla sjednána po kontrole na místě jiná technologie - provední sanace na pevný podklad ( PaM) vrstvy z AČP 16, 
dále byla zpřesněna na místě výměra provedení úprav sjezdů a s ohledem na doplnění zádržného systému přes inundační propustek bylo sjednáno, že 
prodloužení propustku bude pouze jednostranné.

Vícepráce:
Po odfrézování krytu byl zjištěn větší rozsah nutných sanací, zřejmě s ohledem na časový odstup od zpracování PD po zahájení realizace stavby úprava proto 
byla sjednána úprava technologie - neprovedení sanace ze štěrkodrtě - náhrada směsí AČP 16. Dále bylo zjištěno, že propustek č. 2 je poškozený a je třeba 
provést jeho kompletní opravu výměnou trubního vedení a doplněním odlážděnl. Vzhledem k nutnosti zajištění odtoku vody z příkopu bylo sjednáno doplnění 
opravy propustku na vjedzu staničení 2,753 km, dále bylo dodatečně požadováno provedení úpravy odvodnění asfaltové plochy u sjezd u ve staničení 0,181 km 
a byla rozšířena i jeho povrchová úprava. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo sjednáno prodloužení zádržného systému mostu u obce Všepadly. 
Nově bude zádržný systém prodloužen i přes inundační propustek.

Vícepráce celkem bez DPH

-69 586,07 Kč

Změnu vyvolal: objednatel a zhotovitel po zjištění skutečného stavu na místě stavby

Jedná se o změnu: zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 1 278 947,27 Kč

Výše DPH sazba: 21% 268 578,93 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 547 526,20 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 22 781 444,53 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 24 060 391,80 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 29 113 074,08 Kč

Méněpráce celkem bez DPH
1 278 947,27 Kč

1 348 533,34 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y T< Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel

umí/
Projektant: (18.8.2o21
Objednatel

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Celková hodnota změny bez DPH

__ __________ ■■ ist Sušice
12 01 Sušice, Pražská 

IC: CZ480 3Í
58
599_

lne!
k i 1? ctf 1 ir. i Pt-e .s-----
dresa:
p2, 33S 01 Nenomuk 141S011

li ji i ~'lrl'----- ——

příspěvková organizace 
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

p99-qji

IČ:7205311?



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: lil/1846 Všepadly - Čemíkov - oprava

MÉNĚPRÁCE
poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

propustek č. 2

86 5922203R Dod šikmé čelo - šikmé čelo propustku - potr. DN400 kus 6,060 4,040 -2,020 14 324,64 86 807,32 57 871,55 -28 935,77

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -28 935,77

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

vjezd 0,181 km

45 564831111' Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 96,000 61,000 -35,000 135,40 12 998,40 8 259,40 -4 739,00

51 56993113R Zpevnění - dosyp vjezdů asfaltovým recyklátem tl 100 mm - bez 
dodávky recyklátu m2 326,000 291,000 -35,000 19,63 6 399,38 5 712,33 -687,05

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -5 426,05

per 
číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

eetw nwr, 
jednotku

ceik.coni vi 
smlouvě

________
celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

2 - prodloužení novovstavby propustku za obci Všepadly

9 451541111 lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,700 1,350 -1,350 1 226,97 3 312,82 1 656,41 -1 656,41

10 452321161 podkladní desky ze ŽB tf. C25/30 otevřený výkop m3 1,320 0,660 -0,660 4 156,88 5 487,08 2 743,54 -2 743,54

11 452368211 výztuž podkladních desek, nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 
svařovaných sítí KARI t 0,045 0,023 -0,023 55 561,33 2 500,26 1 250,13 -1 250,13

13 82049111R šikmé seříznutí ŽB trouby DN do 1000mm se začištěním - strojní řez kus 2,000 1,000 -1,000 4 567,54 9 135,08 4 567,54 -4 567,54

14 919521180 zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 m 6,000 3,000 -3,000 5 264,50 31 587,00 15 793,50 -15 793,50

15 592220R trouba ŽB DN 1000/1000 m 6,000 3,000 -3,000 8 925,36 53 552,16 26 776,08 -26 776,08

16 919535556 obetonování trubného propustku betonem se zvýšenými nárkoy na 
prostředí tř. C25/30 m3 4,400 2,200 -2,200 5 067,94 22 298,94 11 149,47 -11 149,47

17 91953555R výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí KARI t 0,064 0,032 -0,032 34 960,00 2 237,44 1 118,72 -1 118,72

18 96202111R bourání zdí čel z kamene + zemní práce m3 7,200 3,600 -3,600 2 091,85 15 061,32 7 530,66 -7 530,66

19 966008114 bourání trubního prospustku DN přes 800 do 1200 m 2,000 1,000 -1,000 4 490,31 8 980,62 4 490,31 -4 490,31

20 997221571 vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km t 17,640 8,820 -8,820 478,47 8 440,21 4 220,11 -4 220,11

21 997221579 příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 335,160 167,580 -167,580 13,67 4 581,64 2 290,82 -2 290,82

22 99722162R poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ŽB 
kód odpadu 17 01 01 t 17,640 8,820 -8,820 368,48 6 499,99 3 249,99 -3 249,99

23 998225111 přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickém betonovém nebo živičním t 46,299 23,149 -23,150 50,72 2 348,29 1 174,12 -1 174,17

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: ■35 224,24

Méněpráce celkem Kč: -69 586,07

VÍCEPRÁCE
per: 
číslo kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

mw. 
jednotku 
itA

ceiR.cena ve 
smlouvě

JtA

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

položky sanací

7 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4 591,500 5 515,400 923,900 58,42 268 235,43 322 209,67 53 974,24

11 122251104 Odpokávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 255,040 316,660 61,620 118,93 30 331,91 37 660,37 7 328,47

17 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 483,900 545,520 61,620 130,88 63 332,83 71 397,66 8 064,83

18 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 839,000 5 455,200 616,200 9,59 46 406,01 52 315,37 5 909,36

22 17120122R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04 t 1 219,860 1 330,776 110,916 438,39 534 774,43 583 398,89 48 624,47

23 17415110R Zásyp - dosyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 343,130 404,750 61,620 127,42 43 721,62 51 573,25 7 851,62

24 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 621,400 699,826 78,426 231,04 143 568,26 161 687,89 18 119,64

47 565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 40 mm š do 3 m m2 4 591,500 5 515,400 923,900 244,28 1 121 611,62 1 347 301,91 225 690,29

97 91972123R Geomřlž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s 
'^eotextilif pevnost 100 kN/m m2 5 308,500 6 143,700 835,200 59,00 313 201,50 362 478,30 49 276,80

100 919735111 Řezáni stávajícího živičného k^viu hl do 50 mm m 3 401,100 4 236,400 835,300 62,00 210 868,20 262 656,80 51 788,60

121 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 558,996 679,106 120,110 34,06 19 039,40 23 130,35 4 090,95

122 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 10 620,924 13 023,064 2 402,140 8,40 89 215,76 109 393,74 20 177,98

128 9972218R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s hodnotou PAU t 520,751 640,861 120,110 1 023,59 533 035,52 655 978,91 122 943,39

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 623 840,64

por 
číslo 
ul

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cenu mer. 
jednotku

cenccena ve 
smlouvě

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl ceík. ceny 
Kč

položky sanací od výspravy Č. 28 - znovu odebrány dalších 5cm podkladu po KD

7 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm stroině pl přes 200 m2 m2 0,000 987,800 987,800 58,42 0,00 57 707,28 57 707,28
121 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,000 120,215 120,215 34,06 0,00 4 094,53 4 094,53



122 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 0,000 2 284,091 2 284,091 8,40 0,00 19 186,36 19 186,36

128 9972218R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s hodnotou PAU t 0,000 120,215 120,215 1 023,59 0,00 123 051,18 123 051,18

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 204 039,35

poř. 
číslo 
ftfiL

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

propustekč.2

6 113107182 Odstranění podkladu živičného ti přes 50 do 100 mm strojně pl přes 
50 do 200 m2 m2 60,000 66,600 6,600 56,73 3 403,80 3 778,22 374,42

8 113107424 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při 
ořekopech stromě pl do 15 m2 m2 65,500 72,100 6,600 138,57 9 076,34 9 990,90 914,56

14 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 11,340 16,620 5,280 1 115,34 12 647,96 18 536,95 5 889,00

19 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z 
hornin v tříd> těžitelnosti II skupiny 4 až 5 m3 193,800 199,080 5,280 135,12 26 186,26 26 899,69 713,43

20 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 938,000 1 990,800 52,800 12,26 23 759,88 24 407,21 647,33

21 167151101 Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 
m3 m3 17,600 22,880 5,280 120,64 2 123,26 2 760,24 636,98

22 17120122R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04 t 1 219,860 1 229,360 9,500 438,39 534 774,43 538 939,13 4 164,71

23 174151R Zásyp - dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 343,130 349,060 5,930 127,42 43 721,62 44 477,23 755,60

24 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 621,400 632,720 11,320 231,04 143 568,26 146 183,63 2 615,37
26 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním 

strojně m2 94,000 100,600 6,600 19,37 1 820,78 1 948,62 127,84
34 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 11,720 12,270 0,550 1 233,16 14 452,64 15 130,87 678,24
37 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 36,000 42,000 6,000 47,96 1 726,56 2 014,32 287,76
38 59223729R podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17 60 x 17 x 15 

cm kus 36,300 42,360 6,060 219,19 7 956,60 9 284,89 1 328,29

41 452321161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 10,120 11,300 1,180 4 156,88 42 067,63 46 972,74 4 905,12

42 45268211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 
svařovaných sítí Kari t 0,338 0,479 0,141 55 561,33 18 779,73 26 613,88 7 834,15

46 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ť 250 mm m2 386,950 393,550 6,600 322,95 124 965,50 127 096,97 2 131,47

48 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 150 mm m2 105,000 111,600 6,600 410,06 43 056,30 45 762,70 2 706,40

63 82039113R Kolmé říznutí železobetonové trouby DN do 600 mm se začtštěním s 
úpravou dříků - strojní řez kus 5,000 6,000 1,000 3 996,45 19 982,25 23 978,70 3 996,45

91 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 10,800 16,300 5,500 2 225,39 24 034,21 36 273,86 12 239,65

92 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,600 12,200 4,600 2 592,00 19 699,20 31 622,40 11 923,20

95 919535556 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšeným mi nároky na 
prostředí tř.C 25/30 m 25,300 27,580 2,280 5 169,06 130 777,22 142 562,67 11 785,46

96 91953555R Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných šití Kari t 0,838 0,918 0,080 34 959,99 29 296,47 32 093,27 2 796,80

101 919735112 Řezání stávajícího živičného kiytu hl přes 50 do 100 mm m 45,900 56,900 11,000 76,15 3 495,29 4 332,94 837,65

116 985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou ti do 10 mm m2 10,900 14,400 3,500 1 012,00 11 030,80 14 572,80 3 542,00

117 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bízi stěn, líce kleneb a 
podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 10,900 14,400 3,500 266,31 2 902,78 3 834,86 932,09

118 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cemebntové bázi tl 1 
mm m2 10,900 14,400 3,500 399,48 4 354,33 5 752,51 1 398,18

129 998225111 Přesun hmot propozemnf komunikace s krytem z kamene, 
monolitickím betonovým nebo živičným t 2 628,637 2 642,580 13,943 52,01 136 715,41 137 440,59 725,18

130 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene živičným, betonovým do 1000 m t 2 628,637 2 642,580 13,943 6,67 17 533,01 17 626,01 93,00

131 919441221 Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 
800 kus 0,000 2,000 2,000 32 600,00 0,00 65 200,00 65 200,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 152 180,33

poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

vjezd staničení 2,753 km

14 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti
II skuoin / 4 obiem do 500 m3 stroině m3 11,340 19,340 8,000 1 115,34 12 647,96 21 570,68 8 922,72

19 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z 
hornin1? tříd-’ těžitelnosti II skupiny 4 až 5 m3 193,800 201,800 8,000 135,12 26 186,26 27 267,22 1 080,96

20 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy 
těžitelnosti II skupin1.1 4 až 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 938,000 2 018,000 80,000 12,26 23 759,88 24 740,68 980,80

21 167151101 Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 
m3 m3 17,600 25,600 8,000 120,64 2 123,26 3 088,38 965,12

22 17120122R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení k"od 
odoadu 17 05 04 t 1 219,860 1 234,260 14,400 438,39 534 774,43 541 087,24 6 312,82

23 174151R Zásyp - dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 343,130 348,274 5,144 127,42 43 721,62 44 377,07 655,45

24 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 621,400 631,220 9,820 231,04 143 568,26 145 837,07 2 268,81

34 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 11,720 12,520 0,800 1 233,16 14 452,64 15 439,16 986,53

46 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 386,950 394,950 8,000 322,95 124 965,50 127 549,10 2 583,60

74 899623151 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 16/20 
otevřený výkop m3 4,940 7,040 2,100 3 750,98 18 529,84 26 406,90 7 877,06

86 5922203R Dod. - šikmé čelo propustku - POtr. DN400 kus 6,060 8,080 2,020 14 324,64 86 807,32 115 743,09 28 935,77

129 998225111 Přesun hmot propozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 2 628,637 2 639,850 11,213 52,01 136 715,41 137 298,60 583,19

130 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene živičným, betonovým do 1000 m t 2 628,637 2 639,850 11,213 6,67 17 533,01 17 607,80 74,79

131 871395221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhosti třídy SN8 DN
400 m 0,000 10,000 10,000 2 820,00 0,00 28 200,00 28 200,00

132 871393121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop do 20% DN 400 m 0,000 10,000 10,000 194,00 0,00 1 940,00 1 940,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 92 367,62

poř. 
číslo

____
kód položky popis položky měrná 

|edn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

vjezd 0,181 km

8 113107424 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při 
Překooech stromě cl do 15 m2 m2 65,500 71,900 6,400 138,57 9 076,34 9 963,18 886,85

14 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti
II skupiny 4 obiem do 500 m3 stroině m3 11,340 13,900 2,560 1 115,34 12 647,96 15 503,23 2 855,27



19 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypaniny z 
hominy tříd■, těžitelnosti II skupiny 4 až 5 m3 193,800 196,360 2,560 135,12 26 186,26 26 532,16 345,91

20 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skuoinv4 až 5 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 938,000 1 963,600 25,600 12,26 23 759,88 24 073,74 313,86

21 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 
m3 m3 17,600 20,160 2,560 120,64 2 123,26 2 432,10 308,84

22 17120122R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení k"od 
odpadu 17 05 04 t 1 219,860 1 224,470 4,610 438,39 534 774,43 536 795,40 2 020,98

26 131951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním 
strojně m2 94,000 124,000 30,000 19,37 1 820,78 2 401,88 581,10

41 452321161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 10,120 11,080 0,960 4 156,88 42 067,63 46 058,23 3 990,60

42 45268211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 
svařovaných sítí Kari

t 0,338 0,418 0,080 55 561,33 18 779,73 23 224,64 4 444,91

55 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 64,000 129,000 65,000 390,86 25 015,04 50420,94 25 405,90

57 57713513R Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) ti 30 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 255,000 320,000 65,000 390,86 99 669,30 125 075,20 25 405,90

129 998225111
Přesun hmot propozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živiční m t 2 628,637 2 648,450 19,813 52,01 136 715,41 137 745,88 1 030,47

130 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene živičným betonovým do 1000 m t 2 628,637 2 648,450 19,813 6,67 17 533,01 17 665,16 132,15

131 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého m3 0,000 2,000 2,000 3 270,00 0,00 6 540,00 6 540,00

132 597361121 Svod nice ocelová Š 120 mm kotvená do betonu m3 0,000 8,000 8,000 1 600,00 0,00 12 800,00 12 800,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 87 062,74

[viccpracr celkem Kč: | ...................... ............. ... I 1348 533,34]

poř. 
číslo 
Dol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
KČ

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

3 - oprava zádržného systému

Poli
zábradel ní svodidlo se svislou výplní (délky nosné konstrukce mostu 
6 88m i PKO žárový zinek m 24,000 42,000 18,000 10 502,37 252 056,88 441 099,54 189 042,66

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 189 042,66

jRozdil oproti SOD celkem | I 1 278 947,27]
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