
ˇ ,DODATEK č. 1 

KE SMLOUVE O DILO č. objednatele 2022-0623lOMH 
ze dne 1.06.2022 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

„Částečná výměna oken v objektu ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny“ 

Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 

Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. JiříAnděI, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní Spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“
a 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Statutární zástupce: 
IČO: __ _ _ _ _ _ _ 

DIČ: 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel“, společně S objednatelem dále jen 
,,smIuvní strany“ 

Předmět dodatku 

Dle SOD č. objednatele 2022-0623/OMH ze dne 1.6.2022 čl. IV, odst. 1 byla 
dohodnuta cena za provedení díla 1 729 883,14 Kč bez DPH. Smluvní Strany se dohodly, že 
zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné 
v průběhu realizace stavby. Důvodem víceprací je vypadnutí nadpraží v objektu S1. Nová i 

stávající okna budou doplněna nástavbami -jedná se o 9 dvojoken. V objektu S1 bylo po 
demontáži nízkých oken zjištěno, že horní panel je podepřen ocelovými nosníky, které nelze 
demontovat. Vyzděním spodní řady oken v 1.NP vznikla nika, která vyžaduje vyzdění. 
V objektu CF došlo po demontáži oken kvypadnutí původního dřevěného trámu. Bude 
řešeno zvýšením nových oken O plastovou nástavbu původních oken. K 1-3 po demontáži 
MIV nebylo možno zachovat původní parapety pod stávajícími plastovými ony, budou 
instalovány nové parapety. Při dozdívání MIV v objektu S1 mezi stávající plastová okna - 

musela být tato demontována a zpětně osazena, okna musela být opatřena podkladním 
parapetním profilem. Dále na základě požadavků vyplývajících zhygienických předpisů, 
objednatel doobjednal změnu otevírání oken v1.NP objektu S1 zotevírání klikou na 
otevírání pákovým ovladačem a dále doobjednal instalaci sítí proti hmyzu pro 7 oken v 1.NP 
objektu S1. Zhodnocení časové náročnosti víceprací a z toho vyplývající posunutí termínu



předání díla provede technický dozor Stavby a tento časový údaj bude uveden ve stavebním 
deníku předmětné Stavby. 

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem Stavby a jsou blíže specifikované 
v přiloženém rozpočtu. 

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0634/OMH bez DPH: 1 729 883,14 Kč 

Cena víceprací a méněprací 128 678,59Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 858 561,73Kč 

2. Ostatní články SOD se nemění. 

V Děčíně dne: 

za objednatele za zhotovitele 
'“9- Jiří ̂ “0'ë'z C50- 
primátor města jednatel 
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ZMÉNovÝ LIST 
stavba: „Částečná výměna oken v objektu ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny“ 

Číslo smlouvy objednatele: 2022- 0623 OMH 

Pořadové číslo změnového listu: 
ı 

1
| 

Datum vyhotovení změnového listu: 
| 

18.8.2022 

Číslo 
(p°d)°bjektu_ Název objektu: K1 -3, CF, S1, U12 

POPIS: 

Změny způsobené odchylkami skutečného stavu od projektové dokumentace, doplnění dle požadavku investora. 

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny: 
Popis a zdůvodnění nutných změn včetně fotodokumentace jsou podrobně popsány v příloze - Zápis Z kontrolního 
dne Z 9. 8. 2022 na stavbě „Výměna oken ZŠ Kosmonautů, Decín Březiny", dále pak Zápisy Z KD 22.8. a 25.8.2022. 

Dopady změny: do časového plánu: ANO + 17 pracovních dnů 

do ceny: ANO 

změna celkem bez DPH dle přílohy pro ZL 001 128 678,59 
DPH 21% 27 022,50 

změna celkem vč. DPH 155 701 Kč 

Vyjádření zhotovitele: 
Na základě shora a V příloze uvedených skutečností žádáme O odsouhlasení dodatku k SOD s tím, že cena vícepracı 
bude 128 678,59 Kč bez DPH a termín dokončení a předání díla' ' ' 

Razítko a 
Datum: 15.08.2022 upraveno: 25.08.2022 podpis: 

Objednatel - schválení změny: 

Datum: Podpis: 

1/1



KRYcí LIST SQUPISU PRACÍ 

1 - Částečná výměna oken - VÍCEPRÁCE 

ZŠ a MŠ Děčín, Kosmonautů 177, Děčín XXVII 22.08.2022 

“ 

2 261238 
Statutární město Děčín 

t 

“ 25039580 
0225039580 

1 Z 69288992 
CZ5705170625 

Cena bez DPH 128 678,59 

Cena S DPH V CZK 155 701,09



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavbai 

Částečná výměna oken a instalací ZŠ Kosrnonautu Děčín - Březiny 
Objekt: 

1 - částečná výměna oken - vícEPRÁcE 

Místo; ZŠ a MŠ Děčín, Kosmonautů 177, Děčín XXVII Daturn. 22.08.2022 

Zadavatelż Statutární město Děčín Projektant; 

Dodavatel: Zpracovateíì 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

128 678,59 
17 393,77 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 290,24 
61 - Úprava povrchů vnitřních 7 905,82 
62 - Úprava povrchů vnějších 0,00 
94 - Lešení 0,00 
96 - Bourání konstrukcí 6197,71 
997 - Přesun sutě 0,00 
998 - Přesun hmot 0,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 111 284,82 
764 - Konstrukce klempířské 2 744,54 
766 - Konstrukce truhlářské 107 696,09 
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 844,19 
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0,00



SOUPIS PRACÍ 
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Cážèìcšìná \.v‹“y'“mž'šnêš oken lnst€.laci ZŠ Koslrìozìadıtš lfìž-5-Číž“ -- 

1 - částečná výměna øken - vícEPRÁcE 
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ZŠ a MŠ Děčín, Kosmonautů 177, Děčín XXVII DštLı"ˇ`l 22.08.2022 

Statutární město Děčín 

Popis 

dy soupisu celkem 
HSV
3 
317234410 

61 
612325302 

96 

968062376 

96807236R 

PSV 
764 
764246304 

766 
766622131 

Práce a dodávky HSV 
Svislě a kompletní konstrukce 
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 
0,05*O,3*30,6 (Vyzdívka niky v S1 dle bodu 5. zápisu Z KD Z 9.8. (dále jen "ZÁPlSU") 

Úprava povrchů vnitřních 
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží Štuková (nika dle bodu 5. zápisu) 
O,3*30,6 

Bourání konstrukcí 

Vybourání dřevěných rámů oken S křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken S 
křídly zdvojených, plochy do 4 m2 (demontáž a zpětná motáž stáv. oken dle bodu 8 zápisu) 
2,4*2,4*4 

Ztížená demontáž MIV v S1 dle bodu 4 zápisu. Oceněno hodinovou sazbou 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce klempířské 
Oplechování parapetů Z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
ˇ IT] 

rs 330 mm 
4*1,2 (ext. parapety v K1-3 dle bodu 7 soupisu) 

Konstrukce truhlářské 

Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m 
2,4*2,4*4 (demontáž a zpětná motáž stáv. oken dle bodu 8 zápisu) 

Množství 

0,459 

0,459 

9,180 
9,180 

23,040 

23,040 

8,000 

4,800 

4,800 

23,040 

23,040 

fľzojcviišlˇliˇ 

Zor€z“;o`~.v€zż€` 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

7 168,28 

861,20 

147,47 

350,00 

571,78 

759,78 

128 678,59 
17 393,77 

3 290,24 
3 290,24 

7 905,82 
7 905,82 

6197,71 

3 397,71 

2 800,00 

111 284,82 
2 744,54 

2 744,54 

107 696,09 
17 505,33



53 M 61140078 

D 784 
58 K 784181101 

60 K 784211101 

rozšiřovací 6tikomorový plastový profil 36mm (dle bodu 2 zápisu) 
rozšiřovací Gtikomorový plastový profil 50mm (dle bodu 3 zápisu) 
rozšiřovací 6tikomOrový plastový profil 100mm (dle bodu 6 zápisu) 
rozšiřovací Gtikomorový profil 100mm (dle zápisu Z KD 22.8.2022) 
spojovací statický profil S ocelovou výztuhou pro Spojení Stáv. plastových dveří v U12 
rozšiřovací 6tikomorový profil 100mm S dvojitou ocelovou výztuhou v nadpraží (dle zápisu Z KD 22.8.2022) 
okno plastové pevné (nadsvétlík pevné stěny v U12) dle zápisu Z KD 22.8.2022 2380*400mm 
Změna otevírky 2křídlých oken Z ovládání klikou na pákový ovladač (výška k parapetu 2,6m, dodávka a 
montáž) 

dodávka a instalace sítí proti hmyzu na základě požadavku investora Z důvodu hyg. předpisů u oken 013 

Dokončovací práce - malby - objekt S1 dle bodu 5. zápisu 
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m 

Malby Z malířských směsí oděruvzdorných Za mokra dvojnásobné, bílé Za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m 

45,800 
21,600 
7,200 
4,560 
2,380 
2,380 
0,952 

7,000 

7,000 

9,180 
9,18 

9,180 

9,18 

362,00 

420,00 

726,00 

726,00 

1 560,00 

1 052,00 

3 420,00 

5 685,00 

962,00 

18,00 

73,96 

16 579,60 
9 072,00 
5 227,20 
3 310,56 
3 712,80 
2 503,76 
3 255,84 

39 795,00 

6 734,00 

844,19 
165,24 

678,95 

Za zhotovitele:


