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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 2 (střecha)

	Zhotovitel:
	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

	Investor:
	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod
	Datum:  1. 7. 2022

	Název akce: 
Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně

	
	
	
	
	X

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	Rozpočet ZL2

	
	

	
	

	
	

	Předmět změny: Podsada střešních světlíků, atika a tepelná izolace EPS 200
Popis a zdůvodnění změny:                                     

Na základě doporučení výrobce byla provedena záměna podsady střešních světlíků z původně navrženého podezdění z pórobetonu na systémový ocelový žárově zinkovaný prvek.

Nad rámec výkazu výměr bylo prováděno částečné odbourání atiky na vnitřní straně, které přesahovalo nad úroveň podkladní betonové desky střešního pláště.

Při zpracování kladečského plánu tepelné izolace střechy byl zjištěn rozpor v množství mezi výkazem výměr a skutečností, kdy v PD chybělo 91,366 m3 EPS 200. Toto množství bude doúčtováno dle platné SoD. Naopak ve výkazu výměr přebývalo 26,8 m3 klínů EPS 200.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 


	odstavec 5, § 222 
	odstavec 6, § 222 

X
	odstavec 7, § 222 



	Oznámení vydává:            



	Stanovisko technického dozoru stavby:  SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM
Stanovisko energetického specialisty:   SOUHLASÍM      



	Příloha:  položkový rozpočet
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):















ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5�
číslo ZL: 2 (střecha)�
�
Zhotovitel:�
Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem�
�
Změnový list vystavil:�
Petr Lupoměch�
�
Datum: �
1. 7. 2022�
�
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:


   


Předmět změny: Podsada střešních světlíků, atika a tepelná izolace EPS 200


Popis a zdůvodnění změny:                             





Na základě doporučení výrobce byla provedena záměna podsady střešních světlíků z původně navrženého podezdění z pórobetonu na systémový ocelový žárově zinkovaný prvek.





Nad rámec výkazu výměr bylo prováděno částečné odbourání atiky na vnitřní straně, které přesahovalo nad úroveň podkladní betonové desky střešního pláště.





Při zpracování kladečského plánu tepelné izolace střechy byl zjištěn rozpor v množství mezi výkazem výměr a skutečností, kdy v PD chybělo 91,366 m3 EPS 200. Toto množství bude doúčtováno dle platné SoD. Naopak ve výkazu výměr přebývalo 26,8 m3 klínů EPS 200.








�
�
Počet připojených listů specifikací:�
Počet připojených výkresů:�
�
Cena méněprací bez DPH:





100.463,02,- Kč�
Cena víceprací bez DPH:





372.678,21,- Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH: �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



272.215,19 ,- Kč�



Změna nemá vliv na termín dokončení.                                         �
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�



                                              


�



                                              


�
�






Datum: 1. 7. 2022�






Datum: 1. 7. 2022�
�
 











