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Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi





	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 3 (stoupačky)

	Zhotovitel:
	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

	Investor:
	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod
	Datum:  5. 8. 2022

	Název akce: 
Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	Rozpočet ZL3

	
	

	
	

	
	

	Předmět změny: Stoupací potrubí dešťové kanalizace
Popis a zdůvodnění změny:                                     

Při demontáži střešní vpusti byly za přítomnosti TDI zjištěny podstatné nedostatky stoupacího potrubí dešťové kanalizace, kdy takto netěsnila zejména ve spojích. Z tohoto důvodu zhotovitel provede jeho výměnu.

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:  
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 


	odstavec 5, § 222 
	odstavec 6, § 222 

X
	odstavec 7, § 222 



	Oznámení vydává:            



	Stanovisko technického dozoru stavby:  SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM
Stanovisko energetického specialisty:      SOUHLASÍM


	Příloha:  položkový rozpočet
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5�
číslo ZL: 3 (stoupačky)�
�
Zhotovitel:�
Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem�
�
Změnový list vystavil:�
Petr Lupoměch�
�
Datum: �
5. 8. 2022�
�
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:


   


Předmět změny: Stoupací potrubí dešťové kanalizace


Popis a zdůvodnění změny:              


               


Při demontáži střešní vpusti byly za přítomnosti TDI zjištěny podstatné nedostatky stoupacího potrubí dešťové kanalizace, kdy takto netěsnila zejména ve spojích. Z tohoto důvodu zhotovitel provede jeho výměnu.





�
�
Počet připojených listů specifikací:�
Počet připojených výkresů:�
�
Cena méněprací bez DPH:





0,00 ,- Kč�
Cena víceprací bez DPH:





95.439,88,- Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH: �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



95.439,88 ,- Kč�



Změna nemá vliv na termín dokončení                                         �
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�



                                              


�



                                              


�
�






Datum: 5. 8. 2022�






Datum: 5. 8. 2022�
�
 











