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Evropskeé strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prosti’edl'
Opera&ni program Zivotni prostiedi





	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
	číslo OZ: 5 (špalety)

	Zhotovitel:
	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

	Investor:
	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod
	Datum:  10.8.2022

	Název akce: 
Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně

	
	
	
	
	X

	Odkazy na                      specifikaci:

                                        na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
	Rozpočet ZL5

	
	

	
	

	
	

	Předmět změny: Změna osazení oken
Popis a zdůvodnění změny:                                     

Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. 


Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce: 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 


	odstavec 5, § 222 
	odstavec 6, § 222 

X
	odstavec 7, § 222 



	Oznámení vydává:            



	Stanovisko technického dozoru stavby:  SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM
Stanovisko energetického specialisty:    SOUHLASÍM       



	Příloha:  položkový rozpočet
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5�
číslo ZL: 5 (špalety)�
�
Zhotovitel:�
Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem�
�
Změnový list vystavil:�
Petr Lupoměch�
�
Datum: �
10.8.2022


�
�
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:


   


Předmět změny: Změna osazení oken


Popis a zdůvodnění změny:                             





Na základě dohody na kontrolním dni bylo rozhodnuto o změně osazení nových oken ze stávající pozice na vnější ostění. �


Tato změna s sebou nese rozšíření výměry úpravy vnitřního ostění a snížení výměry ostění vnějšího.





�
�
Počet připojených listů specifikací:�
Počet připojených výkresů:�
�
Cena méněprací bez DPH:





110.466,83,- Kč�
Cena víceprací bez DPH:





192.444,84,- Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH: �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



81.978,01 ,- Kč�



Změna nemá vliv na termín dokončení.                                                                                  �
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�



                                              


�



                                              


�
�






Datum: 10. 8. 2022�






Datum: 10. 8. 2022�
�
 











