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Zadavatel
Gymnázium, Ostrava-Hrabúvka. p.o.

REKAPITULACE STAVBY
09/2020upr04_2022
MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Projektant:
Ing. Vladimir Hamp!, SPORTING

Základ daně
13 539 875.34 

0.00

Výíe dané
2 843 373,82

3.00
DPI I základní 

snížená

60312971
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Sazba
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15.00'-l
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

09/2020upr04_2022Kód:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLUStavba:

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. i. 434/18Miste Iratur.r

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p o. Projektant:Zadavatel:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

13 539 875,34Náklady z rozpočtů 16 383 249,16

561 027.43 678 843.1909
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10
VRN

3 159 551,07 
2 425 391,23 
2 058 540,77 
1 915 655,89 
1 077 707,10

22 966,37 
1 089 270,64 

210 334,32

677 140,83
556 370,10

00
01
02
03
05
06
07
08

3 823 056,79 
2 934 723,39 
2 490 834,33 
2 317 943,63 
1 304 025,59

27 789,31
1 318 017,47

254 504,53

Ing. Vladimír Hampl, 
SPORTING

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE
BĚŽECKÁ DRÁHA
VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA
VNITŘNÍ PROSTOR OBLOUKŮ
KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY
VRH KOULÍ
WORKOUT
VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ
PŘELOŽKA KANALIZACE
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

559 620,52
459 810,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

CC-CZ:
k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum: 22.07.2022

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 159 551,07

Cena s DPH CZK 3 823 056,79v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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00842745
CZ00842745

27967638
CZ27967638

Ul-H záKladni 
snížená

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Zadavatel:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p o.

IČ
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ'
DIČ:

Sazba dané
21,00%
15 00%

Objekt:
00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

Zákiac daně
3 159 551.07

0.00

60312971
CZ481222193

Výše dané
663 505.72

0.00

KSČ
Místo:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt
00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

22.07.2022Datum:k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18Místo:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

3 159 551,07

3 159 551,07
1 869 580,52

347 113,63

640 989,69

301 867,23
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9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

Gymnázium, Ostrava-Hrabúvka, p o.

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Stavba:
MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládáni



SOUPIS PRACÍ
Stavlw

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁI.U

Objekt'
00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18Místo: 22.07.2022Datum:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.Zadavatel Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 159 551,07

HSV Práce a dodávky HSV 3 159 551,07D

1D 1 869 580,52

K 1132021111 318,000 63,01 20 036,54m

318,000

2 K 112151114 kus 1,000 2 552,002 552,00

vv 1,000

3 K 112251102 kus 1,000 668,80 668,80

/V 1,000

K 162201402 kus 1,000 151,36 151,36

1,000

5 K 162201412 kus 1,000 932,80 932,80

1,000
v-.'—

6 K 162201422 kus 1,000 353,76 353,76

1.000

K 1623019327 kus 10,000 6,23 62,30

10,000

8 K 162301952 kus 10,000 14,96 149,60

10,000

K 1623019729 kus 10,000 8,54 85,36

10.000
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Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

i 4

i

Zemni práce
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 
obrubníků stojatých
318,0 
A,B,C.3,D.2

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 
a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
1.0
A,B.C.3,D,2
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 
mm
1,0
A,B.C.3,D,2
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větvi 
stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm
1,0
A.B.C.3.D.2

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
1,0
A.B.C.3.D.2
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
1,0
A.B.C.3.D.2
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do
500 mm
1,0*10
A,B.C.3,D.2 - celkem 11 km
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 
mm
1,0*10
A,B.C.3,D,2- celkem 11km

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
1,0*10



|PČ Typ Cena celkem [CZK]Kód J.cena [CZK]Popis MnožstvíMJ

10 K 121151103 254 738,8853,864 730,000m2

vv 4 730,000

K 162251102 41,54 36 800,9011 886,000m3

886,000
vv

70 327,1412 K 171251101 886,000 79,38m3

886,000

131,12 148 238,3713 K 131251106 1 130,555m3

222,040

vv 405,093

90,911
w

90,911
W

161,414

8,700

3,044

45,942vv

102,500

V v 1 130.555

14 K 132251103 74,925 592,24 44 373,58m3

57,285

9,384V J

8,256

74,925

15 K 162751117 m3 1 205,480 302,72 364 922,91

1 130,555
VV

74,925
W

1 205,480

16 K 162751119 1 205,480 23,76m3 28 642,20

1 130,555

74,925

1 205,480

17 K 171201231 1 928,768 269,10 519 031,47t
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Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 

1005,0*0,30*0,19
A,B,C.3,D.3,D,6 - DNB0 obj. 02
69,0*0,40*0,34
A,B,C,3,D.3,D,6 - DN200 obj. 02
43,0*0,40*0,48
A,B,C.3,D.3,D,6 - PVC DN200 obj. 02
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
1130,555
z hloubení jámy
74,925
z hloubení rýh
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m
1130,555
z hloubení jámy
74,925
z hloubení rýh
Součet

A.B.C.3.D.2 - celkem 11 km
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm
4730,0
A,B,C.3,D.2,D.3
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m
4430,0*0,20
sejmutá omice pro terénní úpravy
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
886,0
orrtice pro terénní úpravy
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 
000 m3
854,0*0,26
A,B,C.3,D.3,D.7,D,8 - 01.2
1558,05*0,26
A,B,C.3,D.3,D.7,D,8 - 02
3,1415*14,92*14,92/2*0,26
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - 03.1
3,1415*14,92*14,92/2*0,26
A,B,C.3,D.3,D.7,D,8 - 03.2
556,60*0,29
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 -05
6,0*5,0*0,29
A,B,C.3,D.3,D.7,D,8 - domeček
1,768*1,768*3,1415*0,31
A,B,C.3.D.3,D,12 - 06
13,0*11,78*0,30
A.B.C.3.D.3.D.7.D.8 - 07
5,0*5,0*4,10
A,B,C.3,D.3,D.6 - vsakovací jáma
Součet



IPČ Typ Cena celkem [CZK]Kód J.cena [CZK]Popis MJ Množství

1 808,888

119,880

1 928,768

141 391,0418 K 181152302 36,623 860,928m2

854,000

1 558,050vv

349,659vv

349,659
>'V

556,600
vv

30,000

9,820

153,140VV

3 860,928

19 K 181351113 874,368 20.83 18 209,59m2

874,368

20 K 183403114 9 108,000 1,40 12 787,63m2

9 108,000

21 K 183403151 9 108,000m2 0,99 9 057,91

9 108,000

22 K 183403152 9 108,000m2 9 590,721,05
9 108,000

23 K 183403153 m2 9 108,000 45 822,355,03

9 108,000VV

24 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9 108,000 0,61 5 541,31

9 108,000

25 K 181451311 9 108,000m2 9,55 86 955,90

9 108,000
/v

kg 181,35 41 293,40

27 , M 25191155 kg 37,67 6 862,70

182,160

2 347 113,63D

1 005,00028 K 212755213 66,57 66 905,87m

1 005,000
v

29 K 212755218 69,000 293,67 20 263,23m

69,000

30 K 211531111 m3 167,425 1 455,73 243 724,88

vv 57,285
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VV
V''

227,700 \
227,700

182,160
9 108,000

9108,0
A,B,C.3,D.3,D12 - rekultivačni práce v areálu
Založeni trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše v rovině nebo na svahu do 1:5
9108,0
A,B,C 3,D.3,D.12 - rekultivačni práce v areálu 
osivo směs travní parková
9108*0,025 'Přepočtené koeficientem množství

hnojivo průmyslové
9108,0
A,B,C 3,D 3.D.12 - rekultivačni práce v areálu
9108*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

26 M 00572410
W

• 1

I i 
j

Zakládání
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 80 mm
1005,0
A,B,C.3,D.3,D.6 - DN80 obj. 02
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 200 mm
69,0
A,B,C,3.D.3.D.6 - DN200 obj 02

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

1005,0*0,30*0,19
A.B.C 3.D 3.D.6 - DN80 obj 02

1130,555*1,60
z hloubení jámy
74,925*1,60
z hloubení rýh
Součet
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním
854,0
A,B,C.3,D,3,D.7,D.8 -01.2
1558,05
A,B,C.3.D.3,D.7,D.8-02
3,1415*14,92*14,92/2
AB,C.3,D.3,D.7,D.8-03.1
3,1415*14,92*14,92/2
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - 03.2
556,60
A,B,C.3,D.3,D.7,D.B - 05
6,0*5,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - domeček
1,768*1,768*3,1415
A,B,C.3,D.3,D.12 - 06
13,0*11,78
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - 07
Součet
Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm
9108,0*0.096
A,B,C 3.D.3.D.12 - rekultivačni práce y areálu
Obděláni půdy kultivátorováním v rovině nebo na
svahu do 1:5
9108,0
A,B,C.3,D.3,D,12 - rekultivačni práce v areálu
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5
9108,0
A,B,C.3,D 3,D12 . rekultivačni práce v areálu
Obděláni půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 
1:5
9108,0
A,B,C.3,D,3,D,12 rekultivačni práce v areálu
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do
1:5
9108,0
A,B,C.3,D.3,D.12 - rekultivačni práce v areálu



IPČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

9,384

8,256

92,500

'.'v 167.425

31 K 211971122 m2 8 080,96124,000 65,17

124,000

32 M 69311081 8 138,69m2 55,41

146,878

9 640 989,69D

33 K 965042141 81 981,24m3 25,950 3 159,20

13,140

6,360
\*V

6,450

25,950

34 K 965042241 m3 209,419 2 578,40 539 965,95

2.250

52,560
W

25,440

25,800Vv

102,600

0,391

0,378
VV

209,419VV

10 600,4235 K 966072811 114,4392,640m

7,250
vv

85,390

92,640

85,390 98,8736 K 966072826 8 442,08m

85,390

301 867,23997O

107,36 63 439,35590,90337 K 997002511 t

5 909,030 12,06 71 239,2738 K 997002519 t

590.903

5 909,030vv

292,50525,913 153 829,5539 K 997013861 t

525,913
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69,0*0,40*0,34
A,B,C.3,D.3,D.6 - DN200 obj. 02
43,0*0,40*0,48
A.B,C.3,D.3,D,6 - PVC DN200 obj. 02 
5,0*5,0*3,70
A,B,C.3,D.3,D.6 - vsakovací jáma
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

590,903-7,90-57,090
oopočet ocelového oplocení a asfaltu

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

590,903
celkem 11km
590,903*10 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun sutě
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

v v
v v

Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo 
profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 70 kg

85,39
A,B,C 3.D.2 - jižní strana areálu

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění přes 2,5 m

(5,0+5,0)*2*3,70+5,0*5,0*2
A,B,C.3,D.3,D.6 - vsakovací jáma
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2
124*1,1845 ‘Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2
438,0*0,030
A,B,C.3,D,2 - basketbal
212,0*0,030
A,B,C.3,D.2 - volejbal I.
215,0*0,030
A.B.C.3.D.2 - volejbal II.
vše litý asfalt
Součet
Bouráni mazanin betonových nebo z lítého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2
5,0*3,0*0,15
A,B,C.3,D,2 - start rovinky
438,0*0,12
A,B,C.3,D,2 - basketbal 
212,0*0,12
A.B.C.3.D.2 - volejbal I.
215,0*0,12
A,B,C.3,D.2 ■ volejbal II.
684,0*0,15
A,B,C.3,D.2 - velké betonové hřiště
3,26*0,12
A,B,C.3,D.2 - betonový kruh
3,15*0,12
A,B,C.3,D.2 • beton, plocha vedle startu na rovince 
vše beton, plochy samostatné resp pod litým asfaltem 
Součet
Rozebráni oploceni z dílců rámových na ocelové 
sloupky vč. sloupků, výšky přes 1 do 2 m
7,25
A,B,C.3.D,2 - 3 rámky na V straně
85,39
A,B,C.3,D,2 - jižní strana areálu nosné rámy výplně 
Součet

146,878



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

13 359,0657,090 234,00t

57,090
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Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
57,090

------------------- ---
Cena celkem [CZK] ,

40 K 997221875





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stav! >a:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

k.ů. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

2 425 391,23Cena bez DPH

2 934 723,39CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpisDatum a podpis:

Strana 1 z 4

00842745
CZ00842745

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

DPH základní 
snížená

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Zadavatel:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

IČ:
DIČ:

Objekt
01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

IČ:
DIČ

60312971
CZ481222193

Výše daně
509 332,16

0.00

27967638
CZ27967638

Základ daně
2 425 391.23

0,00

Sazba daně
21 00% 
15.00%

KSO.
M ísto:

CC-CZ:
Datum:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt
01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

22.07.2022Datum:k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:Zadavatel.

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel.Uchazeč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 425 391,23
HSV - Práce a dodávky HSV 2 340 693,07

1 862 414,62

49 099,05

295 420,05
998 - Přesun hmot 133 759,35

PSV - Práce a dodávky PSV 84 698,16
799 - Sportovní vybaveni 84 698,16

Strana 2 z 4

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Stavba.
MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU



SOUPIS PRACÍ
Stavba.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt
01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022Datum:Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:Zadavatel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel:Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód

2 425 391,23

Práce a dodávky HSVHSV 2 340 693,07D

1 862 414,625D

854,000m2 343,64 293 469,161 K 564771111

854,000

705,000 153 941,762 K 564730111 m2 218,36

705,000

m2 41 242,503 K 571904111 58,50

705,000

705,000m2 348 975,004 K 576156311 495,00

705,000
VV

5 282 282,00K 576136111 m2 705,000 400,40

705,000

705,0006 K 579221261 m2 433 575,00615,00

705,000w

K 589651101 m2 30,00 16 500,00

8 K 579131016 m2 550,000 300,00 165 000,00

550,000

9 K 579291111 1 415,880 90,00 127 429,20m

1 361,000
VV

20,000
w

30,000

4,880

1 415,880
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550,000
550,000

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

V.'
•v

Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značeni 
(lajnováni) dvousložkovým elastickým lakem

1361,0
A.B.C.3.D.3 - běžecké dráhy
4*5,0
A.B.C 3.D.3 - rovinka starty + cíl
6*5,0
A,B,C.3,D.3 - ovál starty + cíl
1,22*4
A,B,C.3,D.3.D,9 - odrazové břevno skoku do dálky 
Součet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

705,0
A.8.C.3,D.3,D,7,D,8 - 01.2
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 15 do 20 kg/m2
705,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8-01.2

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

854,0
A, B,C.3,D.3,D.7,D.8-01.2

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 40 mm 

705.0
A,B,C.3,D.3.D 7.D.8 • 01.2
Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad 
třívrstvé tloušťky 13 mm s impregnaci na podklad, 
prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva 
červená, zelená
705,0
A.B.C.3.D.3.D.7.D.8-012
Penetrace pro sportovní povrchy
550,0
A,B,C.3,0.3,D.7,D.8-01.1
Kryt ploch pro tělovýchovu dvouvrstvý tl 3 mm - 
Retoping - povrch atletických drah, vodopropustný, 
stříkaný
550,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8-01.1 

Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 60 mm 

705,0
A,B,C 3,D.3,0.7,0 8 - 01.2

705,000

7
vv

i

Náklady soupisu celkem



IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 89,27

9 295 420,05D

11 K 916231213 327,000 303,03 99 090,81m

vv 146,000

159,000

22,000
w

12 M 59217016 143,79 44 295,43m

159,000

13 \ M 59217025 1 123,20 24 710,40m

v v

14 K 916991121 m3 16,350 4 247,10 69 440,09

16,350

15 K 936004121 m2 22,694 2 550,60 57 883,32

22,694

998 133 759,35D

16 K 998222012 860,527 94,16 81 027,22t

17 K 998225111 781,263 67,50 52 732,13t

781,263

PSV Práce a dodávky PSV 84 698,16D

3 545,46ks
vv

19 K 799000002 ks 6 534,54 65 345,40

20 K 799000013 ks 1 625,46 1 625,46
V'<
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vv
VV

vv
vv
vv
vv

84 698,16
17 727,30

Přesun hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní
vzdálenost do 200 m

10,000
10,000

327,000
308,050 | 

146,000

49 099,05
49 099,05

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 
550,0
A,B,C.3,D.3.D.7.D.8 ■ 01.1

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

781,263

Zřízení vnitřního prostoru dětského pískoviště včetně 
podkladní vrstvy, vrstvy písku a krycí plachty

7,88*2,88
A,B,C.3,D.3,D,9

550,000
550,000

305,000
308,050

22,000

22,000

D 6

10 K 629995101

1,000
1,000

5,000
5,000

Sportovní vybaveni
Startovací bloky
5,0
B • specifikace v souhrnné technické zprávě 
Atletické překážky
10,0
B - specifikace v souhrnné technické zprávě 
Hráblo na doskočiště
1,0
B - specifikace v souhrnné technické zprávě

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
146,0
A,B,C 3,D.3,D.7,0.8 - vnitřní linie dráhy
159,0
A,B,C 3,D.3,D.7,D.8 - vnější linie dráhy 
(8,0+3,0)*2
A,B,C.3,D.3,D 7,D 8 - doskočiště skoku do dálky 
Součet
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 
146,0
A,B,C 3,D.3,D 7.D.8 ■ vnitřní linie dráhy
159,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - vnější linie dráhy
Součet
305*1,01 ’Přepočtené koeficientem množství 
obrubník betonový s pryžovou hlavou š. 60mm, v.
300mm
(8,0+3,0)*2
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého
327,0*0,20*0,25
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8

D 799
18 K 799000001



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREAl.U

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

Zpracovatel:

Poznámka:

2 058 540,77Cena bez DPH

2 490 834,33CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Datum a podpis: RazítkoRazítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 4

IČ
DIČ:

00842745
CZ00842745

27967638
CZ27967638

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

uf-h základní 
snížená

Zadavatel
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

60312971
CZ481222193

Objekt
02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

CC-CZ:
Datum:

Základ daně
2 058 540,77

0.00

IČ:
DIČ:

Výše car.ě
432 293.56

0,00

Sazba daně
21,00%
15 00%

KSO.
Místo:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt'
02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022Místo: Datum:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p o. Projektant:Zadávalo'.

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 ZpracovatelUchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

2 058 540,77Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 2 000 039,98

1 870 656,175 - Komunikace pozemní

39 550,689 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 833,13998 - Přesun hmot

58 500,79PSV - Práce a dodávky PSV

58 500,79767 - Konstrukce zámečnické

Strana 2 z 4

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU



SOUPIS PRACÍ
Stavba

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt'
02 - VÍCEÚČELOVÁ hrací plocha

k.ů. Hrabůvka, pare. č. 434/18l.dsto: 22.07.2022Datum:

Zadavatel. Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel:

PČ Typ

 

Kód
Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 058 540,77

HSV Práce a dodávky HSV 2 000 039,98D

5 1 870 656,17o

1 K 564771111 1 320,000 343,64 453 605,72m2

1 320,000vv

K 5647301112 1 320,000 218,36 288 231,37m2

1 320,000

3 K 564710012 107 119,581 320,000 81,15m2

1 320,000

139,95K 589116112 1 320,000 184 734,004 m2

1 320,000

618,001 320,000 815 760,00K 589141121 m2

1 320.000

100,50
21 205,50

211,000m

211,000v

39 550,689D

60,000 303,03 18181,807 K 916231213 m

60,000
vv

743,79 8 627,588 M 59217016 m
v v

4 247,10 12 741,303,000K ! 916991121 m3

3.000

89 833,13

35,462 94,16 3 339,10t

35,462
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60,000
60,000

Přesun hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní
vzdálenost do 200 m
35,462

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

44,0*30,0
A,B.C.3,D.3,D.7,D.8

Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo 
dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a 
zhutněním hlinítopísčitý, o tl. přes 20 do 50 mm

44,0-30,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8
Umělý trávník pro sportovní povrchy multisport včetně 
zásypu pískem výška vlasu do 25 mm z monofilních 
vláken
44,0*30,0
A.B,C.3,D.3.D.7,D.8 _____________ _________
Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné 
značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm 
27,0*3+40,0*2+25.0-2
A.B.C 3,0 3 školní fotbal

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
30,0*2
A,B,C.3,D.3.D.7,D.8
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
2*30,0
A,B,C.3,D.3 D.7.D.8
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého
60,0*0,20*0,25
A,B.C.3,D.3,D.7,D.8

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8- 
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl 60 mm

44,0*30,0
A.B,C.3,D.3,D.7,D.8

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

44,0*30.0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8

5

6 | K 589811121

D 998. ----
j 10 K 998222012



IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] i

67,50 86 494,031 281,469t

1 281,469

PSV Práce a dodávky PSV 58 500,79D

767 58 500,79D

2,000 29 250,40 58 500,7912 K 767000002 kpl.

2,000
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Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
1281,469

Konstrukce zámečnické
D+M Branka 5,0x2,0m, síťové oblouky Fe, síť PP
4mm, do pouzder
2,0
A.B.C 3,D.3

l
Cena celkem [CZK] '

11 K 998225111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

Zpracovatel:

Pnznámka:

Cena bez DPH 1 915 655,89

Cena s DPH CZK 2 317 943,63v

Projektant Zpracovatel

Datum a Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IČ
DIČ:

IČ
DIČ:

00842745
CZ00842745

Oi:H základní 
snížená

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČ:
DIČ:

Zadavatel:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Objekt'
03 - VNITŘNÍ PROSTOR OBLOUKŮ

27967638
CZ27967638

60312971
CZ481222193

Výše daně
402 287,74

0.00

Záklaa daně
1 915 055 89

0.00

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21.00%
15,00%

IČ:
DIČ.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavlia

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt
03 - VNITŘNÍ PROSTOR OBLOUKŮ

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022Datum:Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:Zadavatel.

Zpracovatel.VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1 915 655,89Náklady ze soupisu prací

1 874 787,01HSV - Práce a dodávky HSV
2 477,701 - Zemni práce

5 505,552 - Zakládání

1 798 685,145 - Komunikace pozemní

7 969,439 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 149,19998 - Přesun hmot

40 868,88PSV - Práce a dodávky PSV

40 868,88767 - Konstrukce zámečnické

Strana 2 z 5

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

03 - VNITŘNÍ PROSTOR OBLOUKŮ
22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18Místo: Datum:

Zadavatel Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p o. Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód J.cena [CZK]Popis MnožstvíMJ

1 915 655,89

1 874 787,01Práce a dodávky HSV

2 477,701D

1 448,131 064,801 K 133251101 1,360m3

■'V 0,640

0,720

\ v 1,360

302,72 411,702 K 162751117 1,360m3

0.640
■/v

0,720

32,3123,763 K 162751119 1,360m3

0,640

0,720

1,360

585,56269,104 K 171201231 2,176t

W 1.024

1.152, V

v
2,176

5 505,552o

5 505,554 048.205 K 275313611 1,360m3

0,640W

0,720

1,360

1 798 685,145D

322 117,80343,64: e K 564771111 937,368m2

349,659

587,709
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Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

v v
y

Zakládání
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem nepřekládaného tř. C 16/20
0,80*0,80*1,0*í
A,B,C 3.D.3.D.5.D 10 - 03 1
0,60*0,60*1,0*2
A.B.C.3.D.3.D.5.D 10 • 03.2
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

0,80*0,80*1,0*1*1,60
A,B.C.3,D,3,D.5,D.10 - 03.1
0,60*0,60*1,0*2*1,60
A,B,C.3,D.3,D.5,D.1O - 03.2
Součet

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

3,1415*14,92*14,92/2
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8-03.1
3,1415* 14.92* 14,92/2+7,935*30,0

1,360

r

Zemní práce
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
0,80*0,80*1,0*1
A,B,C.3,D.3,D.5,D.10-03.1
0,60*0,60*1.0*2
A.B.C 3,D.3,D.5,D.10 - 03.2 
Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
0,80*0,80*1,0*1
A,B.C.3,D.3,D.5,D.10-03.1
0,60*0,60*1,0'2
A,B,C.3,D.3,D.5,D.10-03.2
Součet
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m
0,80*0,80*1,0*1
A,B,C.3,D.3,D.5,D.1O -03.1
0,60*0,60*1,0*2
A.B.C.3.D 3,D.5,D.10-03.2
Součet

(PÓ Typ

Náklady soupisu celkem

d HSV



Cena celkem [CZK]Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis

204 680,96K 5647301117 218,36937,368m2

349,659

587,709

937,368

54 836,038 K 571904111 58,50m2 937,368

349,659

587,709

937,368VV

463 997 169 K 576156311 937,368 495,00m2

349,659

587,709

937,368

375 322,15400,4010 K 576136111 m2 937,368

349,659

587,709V,-

937,368

361 441,04615,00K 57922126111 m2 587,709

587,709v-,'

16 290,0090,0012 K 579291111 181,000m

69,000

31,000

81,000

181.000V',

7 969,439o

1 059,72 2 119,432,00013 K 953943122 kus

2,000

5 850,005 850,0014 K 953943125 1,000kus

1,000

60 149,19998D

796,3194,168,45715 K 998222012 t

8,457

59 352,8867,5016 K 998225111 879,354t
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Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značeni 
(lajnování) dvousložkovým elastickým lakem

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - 03.2
Součet

vv
vv

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 40 mm

3,1415*14,92*14,92/2
A,B,C.3,D.3,D.7,D 8 - 03.1
3,1415*14,92*14,92/2+7,935*30,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - 03.2
Součet
Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad 
třívrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, 
prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva 
červená, zelená
3,1415*14,92*14,92/2+7,935*30,0
AB,C.3,D.3,D.7,D.8 ■ 03.2

Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

3,1415*14,92*14,92/2
A,B,C.3,D.3,O.7,D.8 ■ 03.1
3,1415*14,92* 14,92/2+7,935*30,0
A,B,C.3,D.3,O.7,D 8 • 03.2
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní
vzdálenost do 200 m
8,457

3,1415*14,92*14,92/2
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8-03.1
3,1415*14,92*14,92/2+7,935*30,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8 - 03.2
Součet
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 15 do 20 kg/m2
3,1415*14,92*14,92/2
A,B,C.3,D.3,D.7.D.8 • 03.1
3,1415*14,92*14,92/2+7,935*30,0
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8-03.2
Součet

69,0
A,B,C.3,D.3 - streetbal 
18,0+13,0
A,B,C.3,D.3 - nohejbal 
9,0*9
A,B,C.3,D.3- volejbal
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bedněni či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
2
A.B.C 3.D.3.D 5 - vybavení C3.2
Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bedněni či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus
1
A,B,C.3,D.3,D.5 ■ vybaveni 03.1

PČ Typ

937,368
j



X-
Cena celkem [CZK] *Kód Popis Množství J.cena [CZK]MJ

vv 879,354 879,354

PSV Práce a dodávky PSV 40 868,88D

767 40 868,88D

17 K 767000003 10868,88ks 10 868,88
vv

30 000,0018 K 767000005 1,000ks 30 000,00

vv
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Konstrukce zámečnické
D+M Sloupky na volejbal/ nohejbal, Zn, do pouzder, vč. 
2ks pouzder+viček, posuvné objímky
1,0
A,B,C.3,D.3,D.5
D+m kce na streetbal, Zn, exteriér, vysazení 2,20m vč. 
deska 1800x1050mm, obroučky, síťky
1.0
A.B.C.3.D.3.D.5

I
1,000

1,000^

1,000

r--------ň—

|PČ TypI____





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁl U

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

IČ:
DIG:

Zpracovatel:

Poznámka-

Cena bez DPH 1 077 707,10

Cena s DPH CZK 1 304 025,59v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a Razit! o

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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60312971
CZ481222193

00842745
CZ00842745

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Ič
DIČ:

Zadavatel
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

IČ:
DIČ:

Základ daně
1 077 707.10

0.00

Objekt'
05 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

IČ:
DIČ

CC-CZ:
Datum:

27967638
CZ27967638

Uf H záklanni 
snížená

KSO
Místo.

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Výše oar.ě
226 318.49

0.00

Sazba daně
21 00% 
15,00%



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum:Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p o. Projektant:Zadavatel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel:Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 1 077 707,10

HSV - Práce a dodávky HSV 940 222,40
2 - Zakládáni 26 615,86

657 209,625 - Komunikace pozemní

1 860,308 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 215 110,99

39 425,63998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 137 484,70
20 484,70741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské 117 000,00
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Ing. Vladimír Hampl, 
SPORTING

Stavba:

MODERN,ZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU
Objekt'

05 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY



SOUPIS PRACÍ
Stavna.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt'

05 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18Místo: 22.07.2022Datum:

Zadavatel: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:

Uchazeč: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00 Zpracovatel

PČ Typ J.cena [CZK]Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 1 077 707,10

HSV 940 222,40Práce a dodávky HSVo

26 615,862 ZakládáníD

K 273321411 15 324,661 3,540 4 329,00m3

3,540

11 291,202 K 273362021 0,146 77 337,00t

w 0,133

0,146

657 209,625D

186 141,453 K 564761114 586,600 320,73m2

556,600

30,000

586.600W

97 496,45446,500 218,364 K 564730111 m2

416,500
’A

30,000

446,500

28 166,2367,635 416,500K 564710011 m2

416,500

416,500 382,59 159 348,74K 5962111116 m2

416,500A'

337,840 117 969,17349,19M 59245018 m27
337,840W

66 087,5891,155 725,0059245006 m2

91,155

1 860,30

1,000 1 860,30 1 860,30kus

1,000
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Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Trubní vedeni
Ventilová šachta standardní obdélníková, výšky 30 cm
rozměru do 50x38 cm
i.o

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

416,50
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8
6,0*5,0
A,B,C.3,D 3 D 7.0 8 - domeček
Součet

\ >'
VV

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8- 
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutněni tl. 50 mm

416,50
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

416,50
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8
dlažba tvar obdélník betonová 200xl00x60mm
přírodní 
328*1,03 ’Přepočtené koeficientem množství
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé
200x100x60mm barevná
88,5*1,03 ’Přepočtené koeficientem množství

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 

5,0*5,90*0,12
A,B.C.3,D.3,D.5 - beton, deska pod zahradní domek
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI
5,0*6,0*0,00444
kari sítě do beton, desky 100/100/6mm
0,133*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství

Cena celkem [CZK] i

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutněni tl. 230 mm

556,60
A,B,C.3,D.3,D.7.D.8
6,0*5,0
A.B.C 3,D 3 D.7,D 8 • domeček
Součet

D 8

9 K 893812215



PČ Typ J.cena [CZKjMnožstvíKód Popis MJ

215 110,99

9

O

90 060,52303,03297,20010 K 916231213 m

280,200

17,000W

43 162,63143,79m

300,172

4 247,10 63 111,91m312 K 916991121

vv

283,14 283,141,000kus13 K 936104214

1,000

4 491,634 491,63kus
w

1 764,36882,182,000kus15 K 936124111

2,000

12 236,806 118,40kus16 M 74910116

\v

39 425,63Přesun hmot998D

67,50 39 425,63584,11817 K 998225111 t

137 484,70Práce a dodávky PSVPSVD

20 484,70741O

14,74 2 506,14170,00018 K 741122102 m

115,000W

55,000

6 564,6933,5819 M 34109517 m

9 035,0346,2220 M 34571351 m

115,000

55,000

2 378,84kabel UTP pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu 195,500 12,1721 M 35671244 m
115,000

55,000

W

117 000,00Konstrukce truhlářské766D
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170,000
195,500

pro ukončení volných konců kabelů na konci rovinky, na 
opačné straně kabely vyvedeny do zahradního domku

170,000
195,500

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

170,000

195,500

297.200
300,172

297.200

VV

14 M 74910145

14,860

14,860

Ostatní konstrukce a práce bouráni
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
280,20
A.B,C.3,D.3,D .7,0.8
6,0*2+5,0
A.B.C.3.D 3,07,0 B - domeček
Součet
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
297,20
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8
297,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého
297,20*0,20*0.25
A, B,C.3.D.3,D.7,D.6  
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními 
šrouby
1,0
A,B,C.3,D,3
koš odpadkový betonový v 920mm 500x420mm 
1,0
Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonováni noh 
s udusáním sypaniny
2,0
A,B,C.3,D.3
lavička s opěradlem (nekotvená) 1950mm konstrukce- 
beton, sedák + opěradlo-dřevo
2,0

115,0
od domečku na opačnou stranu běžecké rovinky 
55,0
od konce rovinky do školy
Součet
170*1.15 'Přepočtené koeficientem množství

170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE 
115,0
od domečku na opačnou stranu běžecké rovinky
55,0
od konce rovinky do školy
Součet
170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

1,000
1,000

Elektroinstalace - silnoproud

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných plochých (např. CYKYLo), 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

115,0
od domečku na opačnou stranu běžecké rovinky 
55,0
od konce rovinky do školy
Součet
kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2

195,500

195,500

vv

11 M 59217016 
w

Cena celkem [CZKJ I

2,000

2,000



PČ Typ Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ J.cena [CZK]Množství

specifikace viz. 117 000,0022 M 3028008635 1,000 117 000,00

Poz.'.i’irif p. K bc/<»žúí-_zOf'Oíí_

1,000
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1.0
A.B.C.3.D.3

Chatka zahradní s terasou 
technická zpráva
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavit:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

Zpracovatel:

Poznámka:

22 966,37Cena bez DPH

0.00

Cena s DPH CZK 27 789,31v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko RazítkuDatum a podpis:

Strana 1 z 4

IČ.
DIČ:

IČ
DIČ

00842745
CZ00842745

60312971
CZ481222193

di h základní 
snížená

Projektant:
Ing. Vladimir Hampl, SPORTING

lč
DIČ:

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

IČ:
DIČ:

Zadavatel.
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

KSO.
Místo:

Objekt
06 - VRH KOULÍ

27967638
CZ27967638

Výše daně
4 822.94

0.00

Záklao daně
22 966.37

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21.00%
15.00%



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt
06 - VRH KOULÍ

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum:Místo.

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:Zadavatel

Zpracovatel:VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč'

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

22 966,37Náklady ze soupisu prací

12 273,56HSV - Práce a dodávky HSV
6 201,102 - Zakládáni

2 718,74

1 622,44

1 597,039 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

134,25998 - Přesun hmot

10 692,81PSV - Práce a dodávky PSV
10 692,81767 - Konstrukce zámečnické

Strana 2 z 4

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Stavtra.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU



SOUPIS PRACÍ
Stavba

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:
06 - VRH KOULÍ

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum:Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:Zadavatel:

Zpracovatel:VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč:

|PČ Typ 1Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 22 966,37

HSV Práce a dodávky HSV 12 273,56D

6201,102D

1 357,20 3 782,521 K 274352221 m2 2,787

2.787

2 K 274352222 2,787 210,60 586,94m2

2,787

K 273311611 3 627,00 1 831,640,505m3

0.505VV

2 718,745D

218,36 2 144,27K 564730101 m2 9,820

9,820

K 571904111 58,50 574,47m2 9,820

9,820
v.'

1 622,446D

5 733,00 1 622,44K 631311115 m3 0,283

0,283

1 597,039D

K 953331112 162,63 1 597,037 m2 9,820

9.820
V.

998 Přesun hmot 134,25D

67,508 K 998225111 1,989 134,25t

Práce a dodávky PSVPSV 10 692,81D

5 118,71ks

5 574,ŤĎ]10 K 767000032 5 574,101,000ks
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vv
v\

■■

5

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

10 692,81
5 118,711,000

T.000

VV
VV

Zakládáni
Bedněni základů pasů kruhové nebo obloukové 
poloměru přes 1 do 2,5 m zřízeni
3,1415*2,535*0,35
A,B.C.3,D.3,D,12
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové 
poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění
3,1415*2,535*0,35
A,8.C.3,D.3,D.12
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
prokládaného tř. C 16/20
3,1415*(1,268*1,268)*0,10
A.B.C.3.D.3.D.12

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Konstrukce zámečnické
D+M obruč do konstrukce, Zn
1,0
A,B,C.3,D.3,D.12
D+M Zarážecí břevno laminátové

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené 
volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, 
pískované
1,768*1,768*3,1415
A,B,C.3,D.3,D.12

I 4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

3,1415*(1,268*1,268)*0,056
A.B,C.3,D.3,D,12

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

1,768*1,768*3,1415
A,B,C.3,D.3,D.12
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 15 do 20 kg/m2
1.768*1.768*3,1415
A.B C.3.D.3.D 12 ■ KAMENIVEM 0-4 POPŘ 0-8

9L_

D 767

K 767000031

r~
6



tPČ Typ Cena celkem [CZK]Kód MJ J.cena [CZK]Popis Množství

1,000v v
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 089 270,64

Cena s DPH CZK 1 318 017,47v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis; Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 5

00842745
CZ00842745

di H7ŠKladni 
snížená

Uchazeč;
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Vladimir Hampl, SPORTING

Zadavatel'
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Objekt:
07 - WORKOUT

60312971
CZ481222193

27967638
CZ27967638

Výše daně
228 746.83

0.00

Základ daně
1 089 270.64

0.00

Stavba.
MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21.00%
15.00%

KSO
Místo;



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt'
07 - WORKOUT

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum:Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p o. Projektant:Zadavatel.

Zpracovatel:VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1 089 270,64Náklady ze soupisu prací
379 169,44HSV - Práce a dodávky HSV

91 193,072 - Zakládáni

251 475,025 - Komunikace pozemní

27 441,949 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 059,41998 - Přesun hmot

710 101,20PSV - Práce a dodávky PSV

710101,20767 - Konstrukce zámečnické

Strana 2 z 5

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING



SOUPIS PRACÍ
Stavba.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt'

07 ■ WORKOUT

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18Místo: 22.07.2022Datum:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.Zadavatel. Projektant:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč: z.prac,ovatol:

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 089 270,64

HSV Práce a dodávky HSV 379 169,44D

2 Zakládání 91 193,07D

1 K 273321411 12,687m3 4 329,00 54 922,02

12,687

2 K 273362021 0,469 77 337,00 36 271,05t

0,469
vv

5 251 475,02D

3 K 564761111 43 854,58m2 153,140 286,37

w 153,140

4 K 564730111 23 085,59105,724m2 218,36

105,724

5 K 571904111 105,724 6 184,85m2 58,50

105,724

6 K 579231333 131 010,00m2 79,400 1 650,00

79,400

7 K 579231334 47 340,00m2 26,300 1 800,00

26,300

9 27 441,94D

8 K 916231213 12 587,8741,540 303,03m

41,540

M 59217016 6 032,84143,79m

41.955

Strana 3z5

47,955
41.540

W
vv

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
(10,99+9,78)*2
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
(10,99+9,78)*2
A,B,C.3,D.3,D.7,D.8
41,54*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutněni tl. 200 mm

13,0*11,78
A.B.C.3,03,0.7,D.8

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes
100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

10.99*9.62
A,6,0.3,03,0.7.0.8
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 15 do 20 kg/m2
10,99*9,62
A,B,C.3,D.3,O.7,D.8

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený 
terén dvouvrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační 
vrstvy tloušťky 40 mm, prováděné ručně plochy do 300 
m2 jedna barva ostatní

79,40
A,B,C.32p.3,D.7.D.8 - HIC < 1,50m

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený 
terén dvouvrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační 
vrstvy tloušťky 50 mm, prováděné ručně plochy do 300 
m2 jedna barva ostatní

26,30
A.B.C.3,D.3,0 7.D.8 • HIC < 1,90m

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

10,99*9,62*0,12
A.B.C.3,03,0.7,0.8
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu
KARI
10,99*9,62*0,00444
A,B,C 3,D 3.D.7 O 8, kari sil 100/100/6mm

vv 
9



Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

8 821,234 247,102,077m310 K 916991121

2.077vv

9 059,41998D

512,8094,165,446K 99822201211 t

vv

8 546,6167,5012 K 998225111 t

126,624

710 101,20Práce a dodávky PSVPSVD

19 387,53sada

17 812,5317 812,53sada14 K 767000051

17 692,5317 692,53sada15

17 752,5317 752,53sada16 K 767000053

25 905,0612 952,53sada17 K 767000065

16192,5316 192,53sada18 K 767000054

13 912,5313 912,53sada19 K 767000055

20 152,5320 152,53sada20 K 767000056

17 992,5317 992,53sadaK 76700005721

37 905,0618 952,53sada22 K 767000058

16 672,5316 672,53sada

18112,5318 112,53sada24 K 767000060

1,000 22 552,5322 552,53sada25 K 767000061

1,000

16 552,5316 552,53sadaK 76700006626

16 924,5616 924,56sadaK 76700006727

18 124,5618 124,56sadaK 76700006228

11 752,53 11 752,53sada29 K 767000064
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710 101,20
155 100,24

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

2,000
2,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého
41.540*0,20*0,25
A.B.C3.D 3.D.7.D.8

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

i.ooo
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

vv

K 767000052

\‘V

vv

w
vv

1,000
1,000

1,000
1,000

8,000
8,000

V V
vv

Přesun hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní
vzdálenost do 200 m
5,446

2,000
2,000

Konstrukce zámečnické
D+M Vodorovná hrazda
8.0
A,B,C.3,D.3,D.5
D+M Svislá hrazda
1.0
A,B,C 3,D.3,D,5
D+M Půlená hrazda
1.0
A,B,C.3,D.3,D.5

D+M Bradla
1.0
A,B,C.3,D.3,D 5
D+M Nízká bradla
2.0
A,B,C.3,p.3,D.5
D+M Úchop na cvičení

1.0
A.B.C_3,pL3,p.5
D+M Držák kruhů
1
A.B,C.3,D.3,D,5
D+M Hrazda s více úchopy
1,0
A,B,C.3,D.3,D.5
D+M Svislé žebřiny s mezerou
1.0
A,B,C3.D-3,D.5
D+M Šikmá lavice
2.0
A.B.C.3.D.3.D.5
D+M Pole dance (svislá tyč)
1.0
A,B,C.3,D 3.D.5
D+M Šikmý žebřík
1.0
A.B.C.3,0.3,^.5
D+M Samostatná vodorovná hrazda 2,0 vč. nosných 
sloupů
1.0
A,B,C.3,D.3,D.5
D+M Vodorovný žebřík 3,0 vč. nosných sloupů
1.0
A.B.C 3,0.3,0.5
D+M Stupňovitá lavice U
1.0
A,B,C.3.D.3,D.5
D+M Hrazda zádová
1.0
A.H.C 3 D3.D.5
D+M Cedule - provozní řád + návody
1.0
A.B.C.3.D 3.D.5

—
IpO Typ 
l_.

5,446

' T
126,624

126,624

D 767
13 K 767000050

vv

23 K 767000059



Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

41 961,00sada

vv
18 352,531 128 467,71sada

17152,5317152,53sada

61 410,1215 352,53sada
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31 K 767000071
vv

7,000
7,000

i D+M Nosné sloupy 3,0m 
2,0
A,B,C.3,D.3,D.5
D+M Nosné sloupy 2,50m 
7,0
A.B.C.3.D.3.D.5

I D+M Nosné sloupy 2,0m 
í.o
A,B,C.3,D,3,D 5

D+M Nosné sloupy 1,40m
4.0
A,B,C.3,D 3.D.5

1,000
1,000

J.cena [CZK]

2,000: 20 980,50
2,000'

4,0001
4,000

32 K 767000072
VV 
vv

33 K 767000073
vv

IPČ Typ
f

30 K 767000070





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

Zpracovatel;

Poznámka:

Cena bez DPH 210 334,32

Cena s DPH CZK 254 504,53v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: i iti

Strana 1 z 4

IČ
DIČ:

27967638
CZ27967638

00842745
CZ00842745

IČ.
DIČ:

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

ui-H základní 
snížená

IČ:
DIČ:

Objekt:
08 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

IČ:
DIČ:

60312971
CZ481222193

Výše daně 
44 170.21

0.00

Základ daně
210 334.32

0.00

KSO-
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p o.

Sazba daně
21 00%
15.00%



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022Místo: Datum:

Gymnázium, Ostrá va-Hrabůvka, p.o.Zadavatel: Projektant.

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč: Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 210 334,32

149 228,07HSV - Práce a dodávky HSV

13 663,581 - Zemni práce

28 855,572 - Zakládání

47 062,08

16 474,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 43 172,30

PSV - Práce a dodávky PSV 61 106,25
767 - Konstrukce zámečnické 61 106,25

Strana 2 z 4

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREAL U

Objekt:
08 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ



SOUPIS PRACÍ
StavbR'

MODERNIZACE Za DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

08 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ
22.07.202217,1 sto: k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum:

Zadavatel. Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč. VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Kód Popis MnožstvíMJ

Náklady soupisu celkem 210 334,32

HSV Práce a dodávky HSV 149 228,07D

1 13 663,58D

1 064,80 7 589,891 K 133251101 7,128m3

\ • 7,128

302,722 2 157,79K 162751117 7,128m3

v v 7,128

23,763 K 162751119 846,8135,640m3

7.128

35,640

269,10K 171201231 3 069,094 11,405t

11,405

28 855,572D

4 048,20K 275313611 28 855,575 7,128m3

v 7,128
’.'v

3 47 062,08D

131,046 K 348401140 6 289,9248,000m

'-Z 48.000

169,887 M 145045004 40 772,16

\ v

6 16 474,54D

8 K 628613611 23,40704,040kg 16 474,54
w 621,000

83,040v

704.040

9 40,95
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240,000
240,000

43 172,30

28 830,44

Zakládání
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu
kamenem neprokládaného tř. C 16/20
0,60*0,60*1,10*18
A,B,C.3,D.3,D.5.D.10-08.1

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Výroba a montáž kov. atyp. konstrukcí do 50kg 
18*6,0*5,75

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukci 
hmotnosti dílců do 100 kg
18*6,0*5,75
sloupky 76/3,2mm - 08.1
(2*24,0)*1,73
A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 -zpevnění mezi sloupky
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími
dráty přes 2,0 do 4,0 m
2*24,0
A,B,C.3,D.3,D.5,D.1O - 08.1
Tkaná síť, PP, oko 45/45/4mm, bezuztová
2*24,0*5
A,B,C.3,D.3,D.5,O 10 - 08.1

D 9
K 767995105

m2 I

Zemní práce
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
0,60*0,60*1,10*18
A,B.C.3,D.3.D.5.D.10 - 08.1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
0,60*0,60*1,10*18
A,B,C.3,D.3,D.5,D.1O - 08.1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m
0,60*0,60*1,10*18
A.B,C.3,D.3,D.5,D.1O - 08.1. celkem 15km 
7,128*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

0,60*0,60*1,10*18*1,60
A,B.C.3,D.3,D.5,D.1O - 08.1

704,040
“ 621,000
%

t—-----
IPČ Typ



Cena celkem [CZK]PČ Typ J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

V'
83,040

704,040

14 341,86796,77kus10 K 953943125

18,000

61 106,25Práce a dodávky PSVPSVD

61 106,25767

55 765,20516,34108,000m

108,000

5 341,0564 350,000,083t12 M 14550226

p

0,083vv
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sloupky 76/3,2mm - 08.1
(2*24,0)*1,73
A,B,C.3,D.3,D.4,D.7 - zpevnění mezi sloupky 
Součet
Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus
18
A.B.C 3.D.3.D.5.D 10 ■ sloupky 08.1

Konstrukce zámečnické
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
7 6x3,2 mm
18*6.0
A,B,C.3.D.3,D.5.D.1O - sloupky 08.1
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
30x30x2mm

D
r~

11 M 14011050

i
18,000

1.73 ks'ir.
(2*24,0)*0,00173
A.B.C 3,D.3,D.5,D 10 - zpevněni mezi sloupky - 08 1



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE /\ DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

DIČ:

zpracovatel:

Poznámka

561 027,43Cena bez DPH

678 843,19CZKv

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítku RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis
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27967638
CZ27967638

00842745
CZ00842745

60312971
CZ481222193

dph základní 
snižená

Uchazeč.
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

■Č

DIČ

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

IČ:
DIČ'

Objekt'
09 - REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ

Zadavatel:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

IČ.
DIČ:

Záklao daně
561 027.43

0.00

Výše daně
117 815.76

0.00

CC-CZ:
Datum:

KSO.
tZisto:

leena s DPH
I

Sazba daně
21 00% 
15,00%



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

22.07.2022Datum:k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18Misto:

Projektant:Gymnázium, Ostrava-Hrabúvka, p.o.Zadavatel.

Zpracovatel:VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 561 027,43

HSV - Práce a dodávky HSV 215 483,35

27 415,101 - Zemni práce

60 917,312 - Zakládáni

102 616,98

14 841,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 692,28

PSV - Práce a dodávky PSV 343 906,08

783 - Dokončovací práce - nátěry 343 906,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 638,00
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3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Stavba.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt'
09 - REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:

09 - REKONSTRUKCE AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ
k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022Místo: Datum:

Zadavatel. Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Projektant:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč: Zpracovatel:

IPČ Typ Kód Popis Cena celkem [CZK]MJ J.cena [CZK]Množství

Náklady soupisu celkem 561 027,43

HSV Práce a dodávky HSV 215 483,35D

1 27 415,10

K 133251101 1 064,80m3 15,048 16 023,11

15,048

2 K 162751117 15,048 302,72m3 4 555,33

15,048w

3 K 162751119 m3 15,048 23,76 357,54

15,048
v v

K 171201231 24,077 269,10 6 479,12t

24,077

2 60 917,31D

4 048,205 K 275313611 m3 15,048 60 917,31

15,048V,'

3 102 616,98D

K 348171149 92,100 328,77 30 279,72m

i
92,100

7 M 55342413 kus 2 413,39 35 718,2314,800

37,000

14,800V v

8 M 55342171 38,000 963,66 36 619,03

38,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 14 841,686D
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r

Zakládání
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu
kamenem neprokládaného tr. C 16/20
0,60*0,60*1,10*38
A,B,C.3,D.3,D.5,0.11

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

4

V '
vv

Zemni práce
Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
0,60*0,60*1,10*38
A,B,C.3,D.3,D.5,D.11
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
0,60*0,60*1,10*38
A,B,C.3,p.3,D.5,D.11
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy téžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m
0,60*0,60*1,10*38
A.B.C.3.D.3.D.5.D.11

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

0.60*0,60*1.10*38*1,6
A,B,C.3,D.3,D.5,D.11

6

Svislé a kompletní konstrukce
Montáž oplocení z dílců kovových panelových
svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky 
přes 2,0 do 2,5 m
92,10
A,B,C.3,D.3,D.5,D.11

plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m 
průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním 
prolisem povrchová úprava PZ komaxit

37,0
A,B,C.3,D.3,D.5,D.11
37*0,4 'Přepočtené koeficientem množství
plotový sloupek pro svařované panely obdélníkový
60x40x2mm dl 3,0m povrchová úprava Pz a komaxit, 4 kus 
úchytky pro 3D panel
38,0
A.B.C.3.D.3.D5.D 11

D

[7 i



PČ Typ J.cena [CZK]Množství Cena celkem [CZK]Popis MJKód

440,000 13,349 m2K 629991001 5 868,72

440,000

Vv

m210 M 28323153 440,000 20,39 8 972,96

9 9 692,28D

K 953943123 kus 38,00011 255,06 9 692,28

38,000

Práce a dodávky PSVPSV 343 906,08D

783 343 906,08D

m2 741,89012 K 783306801 64,35 47 740,62

77,280

648,720

15.890

741.890vv

m2 741,89013 K 783301303 38,61 28 644,37

77,280vv
648,720

15,890

741.890

14 K 783301313 m2 741,890 43,29 32 116,42

77,280

648,720

15,890

741,890Vv

890,26815 K 783344101 m2 83,07 73 954,56
77.280

648,720

15,890

V\

890,268m2 80,73 71 871,3416 K 783315101

77.280

648,720

15,890VV

Vv

89 578,77890,268 100,62m217 K 783347101

77.280

648.720VV
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vv
vv

vv
vv
v

741,890
890,268

741,890
890,268

V'
vv
vv

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazování drobných kovových předmětů výrobků 
ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním 
hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus
38
A,B,C.3,D.3,D 5.D.11

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně
440,0*0,50*2
A.B.C.3.D.1 stávající areál, oploceni 0,50m na obě strany od 
osy oploceni

fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m

Dokončovací práce - nátěry
Odstraněni nátěrů ze zámečnických konstrukci
obroušením
0,48*161
A,B,C.3,D,11 - sloupky
(1,56+2,52)*159
A,B,C 3,D 11 - rámky vč výplně
15,89
A,B,C.3,D.11 - brána.branky 3x, atyp malá pole
Součet
Příprava podkladu zámečnických konstrukci před 
provedením nátěru odrezivění odrezovačem
bezoplachovým
0,48*161
A,B,C.3,D,11 • sloupky
(1,56+2,52)*159
A,B,C.3,D 11 - rámky vč výplně
15,89
A,B,C.3,D.11 - brána.branky 3x, atyp malá pole
Součet
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 
ředidlovým
0,48*161
A,B,C.3,D 11 - sloupky
(1,56+2,521*159
A,B,C.3,D,11 rámky vč. výplně
15,89
A,B.C.3,D.11 - brána.branky 3x, atyp malá pote
Součet
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
polyuretanový
0,48*161
A,B,C.3,D.11 - sloupky
(1.56+2.52)*159
A,B,C.3,D.11 - rámky vč výplně
15,89
A,B,C.3,D.11 - brána.branky 3x. atyp malá pole
vše ztratné +20%
Součet
741.89*1.2 'Přepočtené koeficientem množství
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní
0,48*161
A,B,C.3,D.11 - sloupky
(1,56+2,521*159
A,B,C.3,D.11 - rámky vč. výplně
15,89
A,B,C.3,D.11 - brána.branky 3x, atyp malá pote
vše ztratné +20%
Součet
741,89*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný polyuretanový
0,48*161
A,B,C.3,D.11 - sloupky
(1,56+2,52)*159



1

PČ Typ Kód Popis MJ Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Množství

w
15,890

1 638,00
18 K HZS2132 hod 4,000 409,50 1 638,00

4,000
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741,890
890,268

J

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních konstrukcí zámečník odborný 
4,0
úprava jednoho stávajícího pole oplocení na demontovatelné ■ 
v blízkosti nové kanalizační šachtice Š2, vč. potřebného 
materiálu

A,B,C.3,D.11 - rámky vč výplně
15,89
A,B,C.3,D,11 • brána,branky 3x, atyp malá pole 
vše ztratné *-20%
Součet
741,89*1,2'Přepočtené koeficientem množství

D HZS





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 559 620,52

Cena s DPH CZK 677 140,83v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Ulil -

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: RazítkoRazítko Datum a podpis:

Strana 1 z 6

00842745
CZ00842745

27967638
CZ27967638

60312971
CZ481222193

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

IC
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIC:

Zadavatel
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Objekt:
10 - PŘELOŽKA KANALIZACE

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Výše daně
117 520.31

0.00
ur-H základní 

snížená

Zaklad daně
559 620.52

0.00

CC-CZ:
Datum:

KSO
Místo:

IČ:
DIČ:

Sazba daně
21,00%.
15.00%



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt-
10 - PŘELOŽKA KANALIZACE

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum:Místo:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.Zadavatel Projektant:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 559 620,52
HSV - Práce a dodávky HSV 559 620,52

1 - Zemni práce 117 539,41

4 - Vodorovné konstrukce 6 384,08

8 - Trubní vedeni 410 587,84

997 - Přesun sutě 2 312,72

998 - Přesun hmot 22 796,47
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Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Staviia

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁL U



SOUPIS PRACÍ
Stavba

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:
10 - PŘELOŽKA KANALIZACE

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum:Misto:

Projektant:Zadavatel: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Uchazeč: Zpracovatel.VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Kód Popis MJ Cena celkem [CZK]Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 559 620,52

HSV Práce a dodávky HSV 559 620,52D

1 117 539,41D

K 1311512011 m3 11,600 6 145,22529,76

6,480

A,B,C.3.D.2,D 5 - beton. Jachtíce DN1000, potrubí DN600

2,0*2,0*1,28 5,120

A.B.C 3.D.2.D.3 - beton Jachtíce DN1000, potrubí DN400

VV 11.600

K 1322512532 m3 62,880 26 671,18424,16

15,030

47,850

62,860

K 1712511013 m3 45,578 3 617,8079,38

6,030

21,450

4.524

5,200vv

A,B,C.3,D 2.D.3 - zásyp beton Jachtíce DN1000, snížené

(2,0*2,0)*1,20 4.800

A.B.C 3.D.2,D.5 • zásyp zrušené beton Jachtíce DN1000

3,574

45,578

K 162751117 m34 38,902 302,72 11 776,41

11,600

62,880

-35,578
VV

38,902
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Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

\'U

\ v

Zemni práce

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 

2,0*2.0*1,62

i—
IPČ Typ

Součet
Hloubeni nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3
6,0*1,50*1,67
A,B,C.3.D.2.D,3 beton potrubí DN600
30,0*1.10*1,45
A,B,C.3,D.2,D 3 plast potrubí DN400
Součet
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti
6,0*1,50*0,67
A,B,C.3,D.2,D.3 zásyp beton, potrubí DN600 
30,0*1,10*0.65
A,B,C.3.D.2,D.3- zásyp plast, potrubí DN400 
((2,0*2,0)-(0,62*0,62*3,1415))*1,62
A.B.C.3.D 2.D 5 - zásyp beton Jachtíce DN1000, potrubí 
DN600
(2,0*2,0)*1,30

V*
v

((2,0*2,0)-(0.62*0,62*3,1415))*1,28
A.B.C 3.0 2.D 3 - zásyp beton. Jachtíce DN1000, potrubí
DN400
Součet
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m
11,60
z hloubeni jam
62,88
z hloubení rýh
-35,578
pro zásyp rýh a jam
Součet



Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství J.cena [CZK]

924,3123,765 K 162751119 38,902m3

38,902

16 749,59K 171201231 269,106 62,243t

62,243W

17 863,86128,48139,0407 K 151101101 m2

16,000

A,B,C.3,D.2,D.5 • beton, žachtice DN1000, potrubí DN600

16,0002,0*(2,0*4)W

A.B,C.3,D.2.D,3 - beton, žachtice DNI 000 potrubí DN400

20,040

87,000

139,040

9 262,29139,040 66,628 K 151101111 m2

16,000

A.B.C.3.D 2.D.5 - beton, žachtice DN1000, potrubí DN600

16,0002,0*(2,0*4)

A.B.C 3,D 2.D 3 - beton, žachtice DN1000. potrubí DN400VV

20,040

87,000

139,040

3 216,41K 175151101 195,369 16,464m3

2,814
w

13,650
V\

10 M 58337310 528,92 17 416,34t

130,24 3 896,0011 K 174151101 m3 29,914

3,216

7,800

4,524VV

3,574

A.B.C3.D 2 D 3 - beton, žachtice DN1000. potrubí DN400vv

(2,0*2,0)*1,40 5,600

A,B,C.3,D 2.D.5 • zásyp snížené beton, žachtice DN1000

(2,0’2,0)*1,30 5,200VV

A,B,C.3,D 2.D 3 • zásyp zrušené beton žachtice DN1000

Součet 29,914
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Vodorovné přemístění výkopkiJriebo’ šypahmypo 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m
38,902
celkem 11 km

(6,0*1,67)*2
A,B,C.3,D.2,D.3 - beton, potrubí DN600 
(30,0*1,45)*2
A,B,C.3,D.2,D.3 • plast, potrubí DN400
Součet

VV
vv

(6,0*1.67)*2
A,B,C.3,D.2.D 3 - beton, potrubí DN600
(30,0*1,45)*2
A,B,C.3,D.2,D.3 - plast, potrubí DN400
Součet

IT~----=~
PČ Typ

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
6,0*0,80*0,67
A,B,C.3,D.2,D 3 - zásyp beton, potrubí DN600
30,0*0,40*0.65
A,B,C.3,D.2.D.3 - zásyp plast, potrubí DN400 
((2,0*2,0)-(0,62*0,62*3,1415))*1,62
A,B.C.3.D.2 D 5 - zásyp beton žachtice DN1000. potrubí 
DN600
((2,0*2,0)-(0,62*0,62*3,1415))*1,28

Kód

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m
2,0*(2,0*4)

v\
vv

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny
6,0*0,70*0,67
A,B,C.3,D.2,D.3 • obsyp beton, potrubí DN600 
30,0*0,70*0.65
A,B,C.3,D.2,D.3 ■ obsyp plast potrubí DN400
Součet
itěrkopísek frakce 0/4
16,464*2 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
38,902*1,60
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m
2.0*72,0*4)

16,464
32,928

32,928



i PC Typ Kód
J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]
Popis

MJ Množství

4 6 384,08D

12 K 452311141 0,348 4 399,20 1 530,92m3

0,348

13 K 452112112 3 449,16862,294,000kus

4,000
w

14 M 59224010 1 404,00351,00kus

8 Trubní vedeni 410 587,84D

15 K 890231851 1 883,20 7 048,82m3 3,743

1,811

1,932

3,743

16 K 822442112 2 925,00 17 550,006,000m

6,000

17 , M 59222001 4 352,40 26 114,40m

18 K 871390310 21 060,00702,0030,000m

w 30,000

30,000 \19 M 28617098 8 119,80 243 594,00m

20 K 877440440 1,000 1 836,90 1 836,90kus

1,000
Ví/

21 M 28612255 kus 969,93 969,931,000

22 K 894211131 kus 1,000 17 082,0017 082,00

1,000

23

K 894211151

kus 1,000 19 890,0019 890,00

1,000

24 K 899103112 1 392,30 2 784,60kus 2,000

2,000

25 M 28661770 kus 2,000
3 404,70

6 809,40

26 K 899722113 18,6036,000 669,71m

36.000
:v

K 899910212 11,561 45 178,08m3 3 907,80

vv 11,561

2 312,72

28 K 997221571 2,059 1 299,15t 630,96
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Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 
1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN 350 nebo 400

Přesun sutě
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

6,000 \

4,000-

I27

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu
(Q,62*0,62*3,1415)*Ť50_
A,B,C.3,D.2- snížení stávající Jachtíce DN1000 
(0,62*0,62*3,1415)*1,60
A,B.C 3,0 2 - odstraněni stávající šachtice DN1000 
Součet
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
pryžovým těsněním DN 600
6,0
A.S.C.3.D.2.D.3
trouba ŽB hrdlová DN 600

Vodorovné konstrukce
Podkladní a zajišfovacl konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 16/20
(1,32*1.32*0.10)‘2
A,B,C.3.D.2,D.5 - PODKLADNÍ BETON
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm 
4,0
A.B.C.32p2,D.5
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x100x40mm

iz

D 997

w
w
V V
• V

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400

30,0
A.B.C.3.D.2
trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN 
400x6000mm SN16
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
šachtových vložek DN 600
1.0
A.B.C.3.D2
vložka šachtová kanalizační DN 600

i o
A,B,C.3,D.2,D.5 

Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do
1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN 550 nebo 600

1,0
A,B,C.3,D.2,D.5
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250 
2,0
A,B,C.3,D.2,D.5
poklop šachtový litinový+rám betonový DN 400 pro 
třídu zatížení B125
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34 
cm
30,0+6,0
A,B.C.3.D.2,p.3,D.4
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo 
kameninových cementopopílkovou suspenzí pod 
tlakem, délky přes 50 do 100 m
92,0*(0,20*0,20*3.1415)
A.B.C.3



ip-V ■~í—

IPČ Typ Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

411,3120,590 19,9829 K 997221579 t

20,590

602,262,059 292,5030 K 997013602 t

2,059W

22 796,47998D

359,92 22 176,1161,61431 K 998274101 t

620,361 012,000,61332 K 998276101 t

0,613
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Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
betonových nebo železobetonových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m
0,613

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km
2,059*10 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
2,059
vybourané šachty



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

22.07.2022k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18

Zpracovatel.

Poznámka:

459 810,00Cena bez DPH

CZK 556 370,10Cena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis. Razítko

UchazečObjednavatel

Datum a podpis:Datum u podpis: Razítko Razítko
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IČ
DIČ:

00842745
CZ00842745

60312971
CZ481222193

Uchazeč:
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

IČ:
DIČ:

t>t H základní 
snížena

lč-
DIČ:

Zadavatel:
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

Projektant:
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING

Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

CC-CZ:
Datum:
IČ.
DIČ:

27967638
CZ27967638

Výše daně
96 560.10

0,00

Základ daně
459 010.00

0.00

Sazba daně
21,00%
15.00%

KSO:
Místo:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 Datum: 22.07.2022Místo:

Projektant:Zadavatel:

Zpracovatel:Uchazeč

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu práci 459 810,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 459 810,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 184 860,00

274 950,00VRN3 - Zařízení staveniště
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Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00

Ing. Vladimír Hampl,
SPORTING

Stavba.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



SOUPIS PRACÍ
Stavba.

MODERNIZACE A DOSTAVBA VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREA! U

Objekt
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

k.ú. Hrabůvka, pare. č. 434/18 22.07.2022Místo: Datum:

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o.Zadavatel. Projektant:

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň 326 00Uchazeč: Zpracovatel.

PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 459 810,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 459 810,00D

52 650,001 ks

vytýčeni obrysů sportovních ploch dle vytyčovacího výkresu

46 800,00K 012203000 46 800,002 ks

K 012303000 52 650,00 52 650,003 ks

32 760,00 32 760,00K 0132540004 ks

vv

175 500,005 ks

29 250,00K 032803000 29 250,006 ks

K 034103000 70 200,00 70 200,00ks
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274 950,00

175 500,00

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1.000

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
1.0

184 860,00
52 650,00

Zařízení staveniště

Náklady na stavební buňky
1,0
staveništni buňka - doprava, manipulace, osazení, odvoz - po 
celou dobu stavby
Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC
1.0
mobilní WC - doprava, manipulace, osazeni, odvoz po celou 
dobu stavby
Oplocení staveniště
1.0
uzavření areálu staveništním oplocením v min 1.80md. 
28,0m • po celou dobu výstavby

Ing. Vladimír Hampl.
SPORTING

Geodetické práce při provádění stavby
1,0
zaměření potrubí nové kanalizace a vsakovacího objektu
Geodetické práce po výstavbě
1.0 
zaměřeni skutečného stavu po výstavbě
Dokumentace skutečného provedeni stavby
1.0
1x v elektronické podobě + 3x v tištěné podobě

1,000
1.000

1,000
1.000

1,000
1,000

D VRN1

K 012103000

D VRN3
K 032103000

7
vv




