
KNIHOVNA PETŘINY 
Mahulenina 31,  150 00  Praha 6 - Břevnov
Investor: Městská knihovna v Praze

Zhotovitel:

Komu: Datum:

Způsob odeslání/ 
předání/datum: poštou E-mailem Faxem:

Odkazy                 na specifikaci:

1
Důvod 
vícepráce/méněpráce Záměr objednatele chyba v projektové 

dokumentaci vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko investora ke 
ZL:

Stanovisko AD ke ZL:

číslo ZL : 4

09.06.2022

na jinou část smlouvy:

ano (revize projektové dokumentace, části :  ASŘ ………….

ano (oceněný výkaz výměr s přípočty a odpočty)na rozpočtové podklady:

Při prováděnívýkopových prací a prací na statickém zajištění stavební jámy byl zjištěn rozpor mezi geodetickým 
zaměřením, které sloužilo jako převzatý podklad z dokumentace k územnímu řízení k vypracování dokumentace 
GP. Při samotném provádění byl zasnamenám býskyt navážek v podloží i ve vrstvě předpokládané ornice, se 
kterými nebylo počítáno. Jedná  se s největší pravděpodobností o navážky z poválečné výstavby okolních 
objektů. Rovněž bylo nutné odstranit část objektového kanálu pro připojení na dálkové teplo.  Po provedení 
vyhodnocení a kontrole výše uvedených skutečností  odsouhlasuje zástupce incestora změnový list č. 4. 
Harmonogram výstavby není ovlivněn, ale dochází k nárůstu finančních prostředků.

tabulka výšek

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: 

SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice 

Městská knihovna v Praze

Název akce:   KNIHOVNA PETŘINY

osobně   

na výkresy:

V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že skutečná výška terénu neodpovídá původnímu 
geodetickému zaměření, které sloužiol jako podklad k vypracování PD pro stavební povolení a realizaci stavby.  
Dále bylo zjištěno, že se na ploše pozemku nachází vrstva navážky, kterou tvoří směs stavebního cihelného 
odpadu  odpadu. Pravděpodobně se jedná o stavební odpad vzniklý během výstavby okolních objektů. Rovněž 
bylo nutné zlikvidovat zbývající části části kanálu  dálkového tepla, který spojoval objekt s páteřním rozvodem.  K 
změnovému listu byl vypracován změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil.

Počet připojených listů specifikací:                           

Na základě skutečného stavu, zjištěného při provádění výkopových prací bylo zjištěno,  že bude nutno provést odstranění zbytkových konstrukcí z 
původního vedení dálkového tepla. Jedná se o část vedení, která odbočovala ze šachty a byla přímo provázána na konstrukci bouraného objektu 
knihovny. Tato část nebyla v rámci přeložky odstraňována. Dále bylo zjištěna v průběhu zemních prací skutečnost že v místě výkopů se místo zeminy 
nachází směs cihelného odpadu a stavebního rumu. Dále bylo zjištěno, že se na ploše pozemku nachází vrstva navážky - směs zeminy cihel apod. 
kterou bylo třeba odstranit a odvézt na skládku místo projektem předpokládané ornice.

doklad o likvidaci odpadu na skládce

chyba zhotovitele

situace s vyznačením výšek - předpoklad a skutečnost

Popis a zdůvodnění změny:

fotodokumentace 

Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice 

Přílohy:

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 4

Potvrzení o převzetí OZ: Změnovýn list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 06(2022



Stavba: Knihovna Petřiny

Popis: bourání původního zrušeného teplovodního kanálu v místě výkopu stavební jámy nad rámec SOD

PŘÍPOČET
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Nové řešení - bourání kanálu 61 567,92 Kč

D 1 Zemní práce

14 K 139951123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
ze ŽB nebo předpjatého strojně m3 6,13 8 175,61 Kč 50 145,92 Kč

VV (5,2+3)*1,1*1,04-0,6*0,66*(5,2+3) 6,13

28 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 6,13 332,11 Kč 2 037,03 Kč

VV 6,13 6,13

29 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 61,34 24,11 Kč 1 478,81 Kč

VV 6,13*10 61,34

D 997 Přesun sutě

390 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 17 01 01

t 14,72 537,08 Kč 7 906,16 Kč

VV 6,13*2,4 14,72

Popis: odstranění navážky nad rámec SOD

PŘÍPOČET
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Nové řešení - odstranění navážky 485 645,02 Kč

D 1 Zemní práce

7 K 131151104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 
strojně

m3 214,97 124,13 Kč 26 683,64 Kč

viz tabulka výšek 214,97

26 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,97 670,13 Kč 144 054,67 Kč

VV 214,97

27 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 149,65 53,71 Kč 115 457,84 Kč

VV 2 149,65

32 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 540,51 358,06 Kč 193 536,25 Kč

VV *1,8 'Přepočtené koeficientem množství 386,94

*1,8 'Přepočtené koeficientem množství ornice 153,58

33 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 300,29 19,69 Kč 5 912,62 Kč

zemina navíc 214,97

ornice 85,32

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 4

SO 0201

SO 0201



ODPOČET
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
původní řešení - zemina  dle předpokladu projektu -55 349,83 Kč

D 1 Zemní práce

32 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t -150,00 358,06 Kč -53 709,00 Kč

33 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -83,33 19,69 Kč -1 640,83 Kč

PŘÍPOČET
Nové řešení - odstranění odpadu směsi sutě, cihel dle skutečnosti 153 771,00 Kč

18 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 
02

t 150,00 895,14 Kč 134 271,00 Kč

VV 110*1,8

33 K 171251201 Vzorkování odpadu pro ukládku na povrch 
terénu, dle platného zákona o odpadech. kpl 1,00 19 500,00 Kč 19 500,00 Kč

645 634,11 KčCELKEM Kč bez DPH - ZMĚNOVÝ LIST č.4

SO 0201



tabulka výšek pro ZL 4

č.
skutečná výška

původní terén  +-
0,000 - výkop 

zeminy
rozdíl výšek

1 366,24 366,05 0,19
2 366,44 366,05 0,39
3 366,52 366,05 0,47
4 366,57 366,05 0,52
5 366,56 366,05 0,51
6 366,48 366,05 0,43
7 366,46 366,05 0,41
8 366,49 366,05 0,44
9 366,53 366,05 0,48

10 366,41 366,05 0,36
11 366,42 366,05 0,37
12 366,31 366,05 0,26
13 366,27 366,05 0,22
14 366,31 366,05 0,26
15 366,26 366,05 0,21
16 366,26 366,05 0,21
17 366,07 366,05 0,02
18 366,13 366,05 0,08
19 366,03 366,05 -0,02

0,31 m
982,00 m2
300,29 m3
-85,32 m3
214,97

průměrná tl.

celkem zemina pro ZL 4
ornice
zemina navíc
plocha
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