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1
Důvod 
vícepráce/méněpráce Záměr objednatele chyba v projektové 

dokumentaci vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko investora ke 
ZL:

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Přeložka vodovodu
číslo ZL : 6a

SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice 

Městská knihovna v Praze 20.07.2022

na rozpočtové podklady:

Pojektová dokumentace pro provední stavby, která byla předložena na PVK k potvrzení. Předložení je doloženo ……
Vydané stanovisko PVK ze dne 28.1.2020, které sloužilo jako podklad pro zpracování PD přeložky v úrovni stavebního povolení
rozpis dodávek PVK

Název akce:   KNIHOVNA PETŘINY

osobně   

na výkresy: viz bod přílohy

V souvislosti s prováděním přeložky vodovodu SO 0301 došlo k navýšení rozsahu zemních prací a úpravy vedení přeložky. Změnový list vzniká na základě aktuálního požadavku 
realizační složky PVK po rozkrytí skutečného stavu.  Nebyl naplněn předpoklad PVK pro realizaci přeložky na kterou bylo vydáno vyjádření PVK. Skutečný stav potrubí a vedení 
tras neodpovídal projektovým předpopkladům. Při realizaci řadu DN 150 SO 301 bylo po provedení zemních prací na přeložce řadu - výsek DN 300 zjištěno, že skutečná trasa 
řadu neodpovídá mapovým podkladů a v místě propoje se nachází nazajištěné hrdlové spoje. Tyto spoje museli být nahrazeny zamčenými spoji proti posunu dle platných 
standardů PVK. Tento stav způsobuje  navýšení zemních prací a prací na vodovodním řadu s dopadem do ceny díla. Bylo nutné provést vybourání stávajícího krytu o výměře 
64m2 nad rámec PD s SoD včetně opětovného provedení nových povrchů v témže rozsahu a s tím souvisejích zemních prací viz přílohy ZL zaměření od geodeta. Dále bylo 
nutné provést nové spoje na vodovodním řadu dle požadavku PVK viz zápis v SD, který je přílohou tohoto ZL a dle rozpisu dodaného materiálu a prací provedených PVK, který ja 
také přílohou tohoto ZL.

Přílohy:

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 6a
fotodokumentace 
situace s vyznačením rozsahu navýšení výkopů
tabulka kubatur výkopů

zápis v SD od zástupce PVK

Na základě generálním proojektantem  a generálním dodavatelem  popsaných skurečností, vznikla situace se správcem sítě /PVK/ která 
nebyla účastníky předpokládána.  Generální projektant postupoval při zpracování dokumentace  v souladu s požadavky PVK. Partnerem za 
PVK  mu byla při zpracovávání PD administrativní složka správce. Při provádění řeší za PVK situaci realizační útvar PVK, který potvrzuje, 
nebo upřesňuje požadavky  po obnažení konstrukcí apod. Došlo k situaci, že bylo nutno přistoupit na aktualizované nové požadavky. 
Řešení není v souladu s návrhem z PD, tudíž  vnikají vícepráce. GD podnikl opatření, aby nedošlo k narušení HMG plnění.     Na základě 
výše uvedených skutečností zástupce investora odsouhlasuje  změnový list č. 6a.

Počet připojených listů specifikací:                           

Pozn. (vyjádření projektanta ke změně): Prováděcí dokumentace pro SO 0301 byla vypracována na základě odsouhlasené dokumentace pro stavební povolení PVK
a PVS. Ke stavbě přeložky vodovodního řadu bylo vydáno stavební povolení dne 4.8.2021. Změnový list č. 6a řeší navýšení rozsahu zemních prací a upravené
uspořádání tvarovek a armatur přeložky vodovodu a napojení na stávající vodovodní řád. Po odkrytí stávající trasy veřejného vodovodu bylo zjištěno, že stávající
trasa potrubí neodpovídala získaným mapovým podkladům v projekční fázi. Dále bylo zjištěno, že uspořádání tvarovek u napojení na potrubí DN 300 (lom L6) bylo
odlišné. Nezajištěné hrdlové spoje musely být nahrazeny zamčenými spoji proti posunu dle platných standardů PVK. Nové napojení na vodovodní řád bylo
provedeno dle požadavku PVK viz Kladečské schéma - skutečný stav. K změnovému listu byl vypracován změnový výkaz výměr, který AD posoudil a odsouhlasil.
Dochází k cenovému nárůstu.

chyba zhotovitele

Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice 

Potvrzení o převzetí OZ: Změnovýn list byl převzat k vyjádření AD a TDI (zástupce investora) v 07(2022



Stavba: Knihovna Petřiny

Popis: Úprava vedení přeložky vodovodního řadu

PŘÍPOČET
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Pozn.

LS 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA I 
(VAK) 745 576,68

SO 0301 Přeložka vodovodního řadu DN 150 745 576,68
D HSV Práce a dodávky HSV 745 576,68
D 1 Zemní práce 131 270,87

1 K 113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 
200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 64,000 81,16 5 194,24 položka z SoD, 

navýšení výměry

2 K 113107543 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při 
překopech strojně pl přes 15 m2 m2 64,000 170,67 10 922,88

položka z SoD, 
navýšení výměry

9 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky 
v blízkosti inženýrských sítí m3 24,000 632,57 15 181,68

položka z SoD, 
navýšení výměry

12 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
20 m3 strojně

m3 29,550 1 044,33 30 859,95 položka z SoD, 
navýšení výměry

VV "strojní výkop" 1,6*1*12,2+1,6*1*2+0,78-8-0,48 15,020

13 K 151102101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských 
sítí

m2 59,500 298,38 17 753,61 položka z SoD, 
navýšení výměry

14 K 151102111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech 
inženýrských sítí

m2 59,500 155,16 9 232,02 položka z SoD, 
navýšení výměry

15 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 13,400 307,93 4 126,26 položka z SoD, 
navýšení výměry

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 114,000 24,11 2 748,54 položka z SoD, 
navýšení výměry

VV 11,400*10 114,000

17 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 29,550 173,06 5 113,92

položka z SoD, 
navýšení výměry

18 K 167151104 Třídění zeminy pro zpětný zásyp m3 29,550 125,32 3 703,21
položka z SoD, 
navýšení výměry

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 19,380 358,06 6 939,20 položka z SoD, 
navýšení výměry

VV 11,400*1,7 19,380

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,500 19,69 462,72
položka z SoD, 
navýšení výměry

21 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 16,150 176,64 2 852,74 položka z SoD, 

navýšení výměry

22 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 6,600 589,60 3 891,36

položka z SoD, 
navýšení výměry

23 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 13,200 930,95 12 288,54
položka z SoD, 
navýšení výměry

VV 6,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,800
D 4 Vodorovné konstrukce 4 941,18

24 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 3,600 1 372,55 4 941,18

položka z SoD, 
navýšení výměry

D 5 Komunikace pozemní 128 344,32

27 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 64,000 316,55 20 259,20
položka z SoD, 
navýšení výměry

28 K 572331111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 
mm

m2 64,000 471,44 30 172,16 položka z SoD, 
navýšení výměry

29 K 572351112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 
mm

m2 64,000 1 217,39 77 912,96 položka z SoD, 
navýšení výměry

D 8 Trubní vedení 370 707,18

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 6a

SO 0301

Nově navržené - přeložka vodovodu



Stavba: Knihovna Petřiny

Popis: Úprava vedení přeložky vodovodního řadu

PŘÍPOČET
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Pozn.

LS 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA I 
(VAK) 745 576,68

SO 0301 Přeložka vodovodního řadu DN 150 745 576,68
D HSV Práce a dodávky HSV 745 576,68

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 6a

SO 0301

Nově navržené - přeložka vodovodu

35 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 
150

kus 11,000 1 145,78 12 603,58 položka z SoD, 
navýšení výměry

VV 1+1+4+1+2+1

55253006 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 
300 m 6,000 7 810,00 46 860,00

nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

12,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

851371131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 6,000 340,00 2 040,00

nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

55254002 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid 
tl 250µm FFK-kus DN 300- 30° kus 1,000 35 600,00 35 600,00

nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

55253972 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid 
tl 250µm FFK-kus DN 300-11,25° kus 1,000 35 600,00 35 600,00

nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

55253978 oleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm FFK-kus DN 300-22,5° kus 1,000 35 600,00 35 600,00

nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

55253550
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 
300/300

kus 1,000 46 500,00 46 500,00
nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

39 M 5525301R1 tvarovka E DN 150 kus 3,000 5 857,79 17 573,37
položka z SoD, 
navýšení výměry - 
požadavek PVK

40 M 552530R2 tvarovka Waga DN 300 m 2,250 51 674,62 116 267,90
položka z SoD, 
navýšení výměry - 
požadavek PVK

58 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 
150 nebo 200 m 237,000 93,09 22 062,33

položka z SoD, 
navýšení výměry

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 654,78

67 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 26,000 179,03 4 654,78
položka z SoD, 
navýšení výměry

D 997 Přesun sutě 80 843,35

70 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 38,784 280,48 10 878,14

položka z SoD, 
navýšení výměry

VV 5,8+6,32

71 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km t 38,784 85,10 3 300,52

položka z SoD, 
navýšení výměry

VV 12,12

72 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 736,896 22,83 16 823,34

položka z SoD, 
navýšení výměry

VV 12,12*19

73 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 38,784 298,38 11 572,37

položka z SoD, 
navýšení výměry

74 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 
02

t 20,224 1 432,22 28 965,22 položka z SoD, 
navýšení výměry

75 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 18,560 501,28 9 303,76 položka z SoD, 

navýšení výměry

D 1 Ostatní práce 24 815,00

Laboratorní rozvody pitné vody chemický kpl 1,000 1 365,00 1 365,00
nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK



Stavba: Knihovna Petřiny

Popis: Úprava vedení přeložky vodovodního řadu

PŘÍPOČET
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Pozn.

LS 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA I 
(VAK) 745 576,68

SO 0301 Přeložka vodovodního řadu DN 150 745 576,68
D HSV Práce a dodávky HSV 745 576,68

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 6a

SO 0301

Nově navržené - přeložka vodovodu

Laboratorní rozvody pitné vody chemický - 
výluka krácený kpl 1,000 8 600,00 8 600,00

nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

Výluka dodávky vody kpl 1,000 14 850,00 14 850,00
nová položka nad 
rámec SoD - 
požadavek PVK

745 576,68 Kč

ODPOČET
36 M 55253943 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm K-kus DN 150-45° kus -4,000 11 916,10 -47 664,40

37 M 55253874 přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMR-kus DN 300/150 kus -1,000 32 511,47 -32 511,47

41 M 552530R3 tvarovka PPL DN 80 m -1,000 4 375,44 -4 375,44
-84 551,31 Kč

661 025,37 Kč

Celkem - přípočet přeložka vodovodu

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST Č.6a

Rušené položky - přeložka vodovodu

Celkem - odpočet přeložka vodovodu
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