
Stejnopis č.: l

SMLOUVA O DÍLO

Č. 0046461/2022
k provedení stavby:

»Rěkonstrukce učeben pro vybavení CIV" v objektu SŠ dostihového sportu a
jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5 - Velká Chuchle

číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský
zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední Škola dostihového sportu a jezdectví
se sídlem: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 - Velká Chuchle
zastoupený: Ing. Soňa Froňková - ředitelka Školy
IČ: 00069621
DIČ:
bankovní spojení: ppf banka a. s.
č. účtu:

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zapsaná v OR
bankovní spojení:
číslo účtu:
lČ:
DIČ:

MOZAIK spol. S r.o.
Za Strahovem 277/14 , 169 00 PRAHA 6 - Břevnov
Mgr. Janem Dvořákem - jednatelem společnosti
u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029
Komerční banka a.s., Praha 6

493 57 999
CZ4935799

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
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Stejnopis č.: 1

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046461
Název stavby: ,,Rekonstrukce učeben pro vybavení CIV"
Místo stavby: objekt SŠ - U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 - Velká Chuchle
Zadavatel a investor: SŠ dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5

Il.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny
v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce ,,Rekonstrukce učeben pro
vybavení CIV" v objektu Střední Školy dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1,
Praha 5 - Velká Chuchle. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě zrněn
oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací — v návaznosti na pozdější dodání digestoře
a s tím souvisejících dalších zařízení - připojení cvičných stolů na plyn vodu a kanalizaci a z dalších
dokončovacích prací, a to v souladu s rozsahem zadávací projektové dokumentace pro výběr dodavatele,
výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s § 27 a § 31 zák. č. 134/ 2016
Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a dále rozhodnutí objednatele o rozhodnutí o
zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 31. 05. 2022

III.
DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

l. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 81 kalendářních dnů (průběžná doba realizace)
ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů
ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis
podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do: - 27. 06. 2022
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do: - 15. 09. 2022

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu Článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.
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Stejnopis č.: l

Tento dodatek č. l je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 08. 06. 2022, jejichž ostatní náležitosti
jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. l smlouvy o dílo je
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden
stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 10. 08. 2022 V Praze dne: 10. 08. 2022

objednatel
Ing. Soňa Froňková Ph.D.

ředitelka SŠ dostihového sportu a jezdectví
U Závodiště 325/1, Praha 5 - Velká Chuchle

zhotovitel
Mgr. Jan D ořák

jednatel společnosti
MOZAIK spol. S r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA
DOSTIHOVÉHO SPORTU

a JEZDECTVÍ G)
PRAHA 5- VČLKÁ CHUCHLE
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