
MĚSTO
HODONÍN Číslo smlouvy: SD/202 1/0429/1 50/2S004P01KEGNC

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

„REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD

HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou

v technických záležitostech

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

SBD, spol.s r.o.

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

2696773 1

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka

CZ026967731

ČSOB pobočka Hodonín, č.ú. 196233534/0300

Pavol Dvorský, jednatel společnosti

48767

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany44 uzavřely v souladu

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ44) smlouvu

o dílo č. SD/202 1/0328/1 50 (dále jen „Smlouva44).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na

provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve

Změnovém listu č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2.

Smlouvy.

2.1.

Cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí:2.2.

340017,35 Kč bez DPH
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71 403,64 Kč DPH 21%

41 1 420,99 Kč vč. DPH 21%

Celkem navýšení ceny díla dle ZL č.2: 205 608,39 Kč vč. DPH

KČ (s DPH)KC (bez DPH)
411 420,99340 017,35ÁHCEPRACE

___

MĚNĚPRÁCE
___

ÁŤÉLKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
_

“CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU č.l

“CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU č.2

“celkové náklady po úpravě

-205 812,60- 170 093,06

15 442 329,5812 762 255,85

449 744,25371 689,46

205 608,39169 924,29

16 097 682,2513 303 869,63

Celková cena díla uvedená v či. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.2 se na základě víceprací

uvedených ve Změnovém listu č. 2 upravuje následovně:

13 303 869,63 Kč bez DPH

2 793 812,62 Kč DPH 21%

16 097 682,25 Kč vč. DPH

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

Do 298 dnů od zahájení stavebních prací.

Ostatní ujednám plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.l zůstávají

v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.3.

2.4.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy,

registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž

Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

3.1.

3.2.
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r

Příloha č. 1 Změnový list č.2, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města : Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: i
uXocfji&o/ o.

i

V Hodoníně, dne J. *). V Hodoníně, dne

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

PodpisPodpis:

Pavol Dvorský

jednatel

Libor

staro
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