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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. V2022-0337/ORI ze dne 10. 06. 2022 
 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     

Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
IČ: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic, Odboru     

rozvoje a investic 

                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí knihovny 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 

FORTI OSTRAVA s.r.o. 

Se sídlem:            Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Zastoupený:    Mgr. Lenkou Hudecovou, jednatelkou společnosti  
IČO:      25888111 
DIČ:     CZ25888111 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     27-2501990267/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Hudecová 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): David Beník 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, pod sp. zn. 24354 
     
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Sanace a stavební úpravy knihovny 
v Novém Jičíně – 2. etapa“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly 
na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-0337/ORI ze dne 10. 06. 2022 tohoto znění: 

 
 

I. 
 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2. mění a nově zní takto: 

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Sanace a stavební 
úpravy knihovny v Novém Jičíně – 2. etapa“, zpracovanou Ing. Václavem Toškou, se 
sídlem Zahradní č. p. 455, Šenov u Nového Jičína,  IČO 01546490, společným souhlasem 
se stavebním záměrem ze dne 25. 03. 2021 č. j.: ÚPSŘ/31936/2021/Pon vydaným MěÚ 
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Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, závazným stanoviskem 
k ohlášení stavby ze dne 22. 03. 2021 č. j. ÚPSŘ 31553/2021/Sl a oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který 
tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem 
víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“ 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:  

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, 
v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:  

 Cena bez DPH 

Cena celkem bez DPH 1.901.286,80 

 

slovy Jedenmiliondevětsetjedentisícdvěstěosmdesátšestkorun českých, osmdesáthaléřů“ 

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného 
soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a 
úplné.“ 

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto: 

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis 
víceprací/méněprací.  

 
II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

 
 

Přílohy: Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací    
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
V Novém Jičíně dne 02.09.2022    V Ostravě dne 09.09.2022 
 
 
 
 
 
----------------------------                                                          ------------------------- 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                                 Mgr. Lenka Hudecová 
vedoucí Odboru rozvoje a investic                                     jednatelka společnosti  
 


