Dodatek č. 3 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 16.02.2022 ve znění dodatku č. 1 z 19.04.2022 a dodatku č. 2 z 14.07.2022
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Ing. arch. Martin Doubek


Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka 


IČ: 73790885



DIČ: CZ8006063439


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx
         (dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo s Ing. arch. Martinem Doubkem dne 16.02.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Vybudování parkovacího systému u vlakové zastávky Nová Paka město“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu problémů se získáním kladného vyjádření k projektové dokumentaci od Dopravního inspektorátu Policie ČR, se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:
a) Dopracování studie stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do: 

2 měsíce po obdržení geodetického zaměření
b) Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle článku II. odst. 1. písm. B) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro územní rozhodnutí dle článku II. odst. 1. písm. F) a H) této smlouvy do:

30.09.2022
c) Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) dle článku II. odst. 1. písm. C) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1. písm. G) a I) této smlouvy do:

31.10.2022

d) Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle článku II. odst. 1. písm. D) včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. E) této smlouvy do:

27.02.2023

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 16.02.2022, dodatku č. 1 ze dne 19.04.2022 a dodatku č. 2 ze dne 14.07.2022.
V Nové Pace dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………

Ing. arch. Martin Doubek

Mgr. Josef Cogan, starosta
Zhotovitel


Objednatel
1

