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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2022/0057/ORI/1 

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
  

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel:    
název:      Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Pánek, starosta 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:    
název:     StavoSport s.r.o.    
sídlo:     Přehradní 233 
     763 16 Fryšták 
zapsaný v Obchodním rejstříku:  u KS v Brně, oddíl C vložka 70440 
IČ:     29278481     
DIČ:     CZ29278481   
zástupce ve věcech smluvních:  Marek Šmach 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Marek Šmach 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.   
číslo účtu:     
 
(dále jako „zhotovitel“) 
    
  
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0057/ORI v tomto 
znění: 
 

II. 
 

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Víceúčelové hřiště v 
Bílavsku“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena méněprací bez DPH      51 400,00 Kč 
DPH (21 %)        10 794,00 Kč 
Cena méněprací vč. DPH      62 194,00 Kč 
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Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena víceprací bez DPH      65 200,00 Kč   
DPH (21 %)        13 692,00 Kč    
Cena víceprací vč. DPH       78 892,00 Kč    

 
 
Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí: 

 
Celková cena bez DPH   2 387 001,70 Kč     
DPH (21 %)          501 270,36 Kč    
Celková cena vč. DPH   2 888 272,06 Kč   
 

 
II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu 

zhotovení a předání díla objednateli z 16.09.2022 na nový termín 30.09.2022. V souvislosti s 
tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:  

 
 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 

30.09.2022. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání. 

 
II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 

II.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
II.5 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 
 

 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 05.09.2022,  
číslo usnesení: 03/21/2022.  . 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 06.09.2022       Ve Fryštáku dne 09.09.2022 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek     Marek Šmach 
starosta       jednatel 
 
 
 

  


