
NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

ATUTARNI MĚSTO OPAVA

MHOPP00NBJVG

MMOPPOONBJVG

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 10.03.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.08.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne

29.08.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Inline areál"

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

Sídlo: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

IČ: 25357352

DIČ: CZ25357352

Datová schránka: zzv2c2d

E-mai!ová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Zastoupen:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 9631

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

12/2022/PRI

číslo investiční akce

7510
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Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.03.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: Jnline areál11

(PID smlouvy: MMOPPOOLRZ7U) (dále jen „Smlouva"), dne 04.08.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy

(PID dodatku: MMOPP00L70EW) (dále jen „Dodatek č. 1“) a dne 29.08.2022 Dodatek č. 2

Smlouvy (PID dodatku MMOPP00NBJTQ) (dále jen „Dodatek č. 2“). Smluvní strany se tímto

Dodatkem č. 3 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

předmětem díla se rozšiřuje o provedení elektro rozvodů do středové plochy vnitřního oválu

včetně dodávky a montáže zemních šachet a zásuvek;
mění se řešení vstupu do areálu - doplnění o jednokřídlou branku;
mění se rozsah bouraných původních ŽB konstrukcí v dotčené ploše.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku a v důsledku

zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je spojená s energetickou

krizí, inflací a nedostupností materiálů, dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 a 2 19.111.290,30 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku 1 .346.930,08 Kč
- nová celková cena díla 20.458.220,38 Kč

- DPH 21% 4.296.226,28 Kč

- nová cena díla celkem s DPH 24.754.446,66 Kč

(slovy: dvacet čtyři milióny sedm set padesát čtyři tisíce čtyři sta čtyřicet šest a 66/100 korun

českých)

Výše uvedené změny s vlivem na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém

rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 07.09.2022,

č. usnesení 4965/121/RM/22, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozdéji do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

V Opavě dne
2

V Krnově dne

Za zhotovitele

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Příloha k dodatku č. 3 MMOPPOONBJVG

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pra základní

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekty

1006 Areálové rozvody SLP 330 000,00 69 300,00 399 300,00

1 Areálové rozvody SlP 330 000,00 69 300,00 399 300,00

MNP - bourání bet.konstr. - SM VaK bez DPH: -15 196,50

SO 02 Oplocení 10 030,22 2106,35 12136,57

01 Oplocení 10 030,22 2 106,35 12 136,57

vícenéklady vyvolané v důsledku zásahu vyšší moci v

souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je

spojená s energetickou krizí, inflací a nedostupností

materiálů

1022 096,36 214 640,24 1236736,60

Celkem za stavbu 1 346 930,08 282 855,32 1629 785,40



Položkový rozpočet

S: ADEA6 1NLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí |
0: 10 06 Areálové rozvody SLP |
R; 1 Areálové rozvody SLP |

P.č. Číslo polos Název položky MJ Množství Cena / Mi Celkem

Dit: PSV Práce a dodávky PSV 330 000,00

33 R-P0L02KA D+M kabelových rozvodů (CYKY-J 5x10. CYA 10) kpl 1,00000 48 000,00 48 000,00

34 R-P0L02KA D+M ZÁSUVKOVÉ ZEMNI ŠACHTICE 1x zas 400V 32A a

8ks zas 230V

kpl 2,00000 100 000,00 200 000,00

35 R-POLOŽKA Ostatní práce (zapojeni do rozvaděče, dokumentace.

revize;

kpl 1,00000 82 000,00 82 000,00

330 000,00 KčVCP - dodatečné vybudování elektrohnízd



Položkový rozpočet

S: ADEA 6 INLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí

0: SO 01.1 Příprava území a HTÚ

R: 01.1 HTÚ a příprava území

MNP - bourání bet.konstr. -SM VaK

7 130901121RT3 : Bouráni konstrukci z betonu prostého ve vykopávk. bagrem

! s kladivem

m3 -7.50000 1 703.90 -12 779,25

27i979081111R00
i

i Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -7,50000 29,70 -222,75

28 979081121 R00 ; Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -30,00000 14.301 -429,00

29 97908211 1R00 iVnitrostaveništni doprava suti do 10 m t -7,50000 143.001 -1 072,50

30 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t -7,50000 28,601 -214,50

31 9799901O8R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t -7,50000 55,001 -412,50

32 9790931 11ROO Uloženi suti na skládku bez zhutněni t -7,50000 8,801 -66,00

MNP - bourání bet.konstr. - SM VaK bez DPH: 15 196,50 Kč



Položkový rozpočet

S: ADEA 6 INLINE areál, k.ú. Opava - Předměstí

0: SO 02 Oplocení

R: 01 Oplocení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

4 13321 001 2ROO Hloubení Šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 25cm.hl.80cm kus 1,00000 304,70 304,70

5!275313511ROO Beton základových patek prostý C 12/15 m3 0,03925 2 953,501 115,92
.

'

7 3381711 11 ROO Osazeni sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC kus 1,00000  41,00 231,00

8 5534621 22R Sloupek plotový STANDARD PLUS d 48 mm, h 200 cm

oovrch ZN + komaxit, PVC čepička
; kus i

1,00000 1 457,60
.

457,60

14 76791 1130RT1 Montáž oploceni z pletiva v.do 2,0 m, napínací drát vč.

dodávkv oletiva, napínacího drátu a napínáku
i m -1,00000 ! 305,80 -305,80

15 76792021 OROO Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus ! 1,00000
I

1042,80 1 1 042,80

17;54914635R i kováni EXCLUSIVE/S klíč Ti ; kus 2,00000 889,90 1 779,80

19;54926043R 'Zámek vložkový kus 2,00000
,

190,30 380,60

20Í55342602R Branka FAB zel. EXCLUSIVE - komaxit, 2 sloupky h =

1500 mm, š = 1000 mm

1 kus 1,00000 6 023,60

i

6 023,60

VCP k 24.8.2022 bez DPH: 10 030,22 Kč
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