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Dodatek č. 1

 ke Smlouvě o dílo č. 3016H1220007                   

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXXXXX, investiční technik


XXXXXXXXXXX, kastelán
(dále jen „objednatel“)

a

Starkon a.s.
IČO:
26227525
DIČ:
CZ26227525
se sídlem:
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
zastoupený:
XXXXXXXXXXX, předsedou správní rady
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440
Bankovní spojení:
ČSOB a.s.

193111929/0300
Datová schránka:
f8askts
Doručovací adresa: 
Stará Říše 198, 588 67
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXX, předseda správní rady
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
  XXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Článek I.

Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220007, č.j. NPU-430/26611/2022 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo: celková obnova prostoru m. č. 199 v objektu kočárovny. 
2. Objednatel se čl. III. odst. 4 smlouvy zavázal k předání staveniště zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů od dne podpisu smlouvy. K podpisu smlouvy došlo dne 27. 4. 2022 a lhůta pro předání staveniště uplynula dne 11. 5. 2022. Objednatel však podle protokolu o předání staveniště, který je přílohou č. 1 této smlouvy předal zhotoviteli staveniště 22. 7. 2022. Objednatel byl v prodlení s předáním staveniště po dobu 72 dnů. 
3. Smluvní strany stanovily termín pro dokončení a předání díla do 31. 8. 2022. 
4. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, kdy z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nemůže být zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, když dílo nedokončí a nepředá dne 31. 8. 2022, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým mění termín dokončení a předání díla. 
Článek II.

Předmět smlouvy - Doba a místo plnění
1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ujednáním čl. XIV. odst. 4 tento písemný dodatek č. 1 k uzavřené výše specifikované smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. III odst. 1 v části písm. b), a to tak že se smluvní strany dohodly na provedení Díla v následujících termínech:

a. Dokončení a předání Díla:
· do 11. 11. 2022
Článek III.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

Přílohy:
1. Zápis z koordinační schůzky 13. 5. 2022
2. Protokol z předání staveniště 22. 7. 2022
	V Českých Budějovicích dne 30. 8. 2022
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel

	V Bohuslavicích dne 30. 8. 2022
…………………………………………..

XXXXXXXXX 
předseda správní rady 
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