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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Dopravněinženýrské podklady (DIP) pro novou zástavbu

v Uhříněvsi"

jč. smlouvy Objednatele: 152/002

jČ. smlouvy Zhotovitele: 6/22/3500/003/001

1. rerarchitekti studio s.r.o.

se sídlem: Melantrichova 463/15, Praha 1 Staré město, 110 00

IČO: 05559022

DIČ: CZ05559022

zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 265447

datová schránka: 7ee6c2m

zastoupená: Ing. arch. Jiřím Židem
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jan Vlach

e-mail pro účely plnění ze smlouvy:

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsána v obchodním ném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění

uděleného představenstvem, Ing. Martin Pípa, člen představenstva.

O

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany", nebo jednotlivě jako „Smluvní

strana").

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2022 smlouvu o dílo spočívající ve zpracování dopravněinženýrských

podkladů (DIP) pro novou zástavbu v Uhříněvsi (dále jen „Smlouva"). S ohledem na nutnost rozšíření

objemu prací uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále „Dodatek").
Tímto se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění), čl. 4 Smlouvy (Cena
Díla a platební podmínky) a nahrazení Přílohy č. 1 (Specifikace prací) Smlouvy.

Vícepráce spočívají v doplnění 6 nových výpočetních stavů (C1.2b, C1.3b, C1.4b, C2.2b, C2.3b a

C2.4b).
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Článek 1
Změna čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění)

1.1. Článek 3 odst. 3.1 Smlouvy se mění a nově bude znít takto:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno
Objednateli nejpozději do 25. 7. 2022 (dále jen „termín dokončení Díla").‘‘

Článek 2

Změna čl. 4 Smlouvy (Cena Díla a platební podmínky)

1.1 . Článek 4 odst. 4.2, věta první Smlouvy a čl. 4.3 Smlouvy se mění a nově budou znít takto:

4.2. Cena za Dílo je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná,

a to ve výši 128 575,- Kč (slovy: sto dvacet osm tisíc pět set sedmdesát pět korun

českých) bez DPH.

4.3. Podkladem pro cenu za provedení Díla dle odst. 4.2. této Smlouvy je Specifikace prací

zhotovitele ze dne 3. 5. 2022 aktualizovaná ke dni 9. 6. 2022, která je nedílnou součástí této
Smlouvy a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

Článek 3

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace prací)

1.1. Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy navýšená o vícepráce v hodnotě 17.600,- Kč bez DPH

(Specifikace prací) je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku nahrazuje přílohu
č. 1 Smlouvy.

1.2. Cena Díla se mění takto

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:

110 975,- Kč

17 600,- Kč

128 575,- Kč

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

1.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění Dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

1.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Zhotovitel.

1.4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech splatností originálu, z nichž Objednatel
obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel taktéž dva (2) stejnopisy. V případě, že je Dodatek uzavírán

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na

kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

1.5. Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv

Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací
hl. m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že
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skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.

1.6. Strany si tento Dodatek řádně přečetly a prohlašují, že porozuměly jeho obsahu a na důkaz toho,

že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují podpisy prostřednictvím svých

oprávněných zástupců.

1.7. Přílohy:

a) Příloha č. 1 - Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy (Specifikace prací)

V dne V dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

re:architekti studio s.r.o.

Digitally signed
by Ing. arch. Jiří

Technická správa komunikací

hl. m. Prahy, a.s.
Ing.

Digitálně podepsal

Martin Pípa

Datum: 2022.06.15

10:40:25 +02'00'

Martin

Pípa
arch. žid

Jiří Žid
Dáte:

2022.06.13

16:29:44 +02'00’

Ing. arch. Jiří Žid
jednatel

Ing. Martin Pípa
člen představenstva
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Příloha č. 1 Dodatku

Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy (Specifikace prací)

1. fáze rok 2000 = stav A (beze změny)

TSK-ÚDI disponuje historickou databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 1 000 úseků komunikační sítě

hl. m. Prahy (tzv. síť IDIS). Výstupem této fáze bude kartogram intenzit AD (data ze sčítání), který bude zpracován ve

skladbě celkem vozidla za 24 h / z toho nad 3,5 t / z toho těžká vozidla.

2. fáze - popis současného stavu IAD, rok 2021 = stav B (beze změny)

TSK-ÚDI disponuje databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 950 úseků komunikační sítě hl. m. Prahy.

Pro potřeby detailních studií je možné tuto databázi dále zpodrobnit dle požadavku objednatele a dle potřeb návazných

analýz (křižovatkové pohyby, podklady pro model). Pro kalibraci dopravního modelu objednatel zajistí dopravní

průzkum na křižovatce v Říčanech Černokostelecká x Za Větrníkem (podrobnosti lze získat na vyžádání

u Ing. Burqra Zpracovatel (TSK) zajistí profilový průzkum na ul. V Kůťatech (technologií

Nu-Metrics, 0-24 h) a dílčí ověřovací sondy.

jinho KoliTiS

P

Nová zástavba

““— schéma sledované komunikační sítě (IDIS)

— ostatní komunikace v rámci DIP (stávající/plánované)

křižovatky v databázi TSK

dopravní průzkum Nu-Metrics, 0-24 h

Výstupem této fáze bude modelový výpočet kartogramu intenzit AD pro současný stav (rok 2021), který bude

zpracován ve skladbě celkem vozidla za 24 h / z toho nad 3,5 1.

Dodány budou i požadované hodnoty intenzit AD nad rámec kartogramů pro 2 úseky Černokostelecké (před

a za napojením ul. Za Větrníkem) ve stejné skladbě.

TcchníekÁ spiáva komunikaci MU m, Prahy, •!«£>.

.Wlteifínl iíTiOCř-siu ?

L> ’ ř i I
1
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3. fáze - modelový výpočet rok 2027 = stav C (doplněna)

Za použití dopravního modelu odvodíme ve stejné podrobnosti intenzity automobilové dopravy i pro tento stav
- ve 14 variantách (oproti původní nabídce je doplněno 6 nových stavů).

Výsledné kartogramy zatížení okolní komunikační sítě pro rok 2027 - variantně:

• STAV C1 -bez PO 511

• STAV C2 - s PO 511

STAVY 1:

• C1.1 - stav bez realizace záměru v řešeném území
• C1.2a - stav s připojením území současně do ulic Přátelství a Venušina (záměr pouze BD)
• C1.3a - stav s připojením území pouze do ulice Přátelství (záměr pouze BD)
• C1.4a - stav s připojením území pouze do ulice Venušina (záměr pouze BD)
• C1.2b - stav s připojením území současně do ulic Přátelství a Venušina (záměr BD+MŠ)
• C1.3b - stav s připojením území pouze do ulice Přátelství (záměr pouze BD+MŠ)
• C1.4b - stav s připojením území pouze do ulice Venušina (záměr pouze BD+MŠ)

STAVY 2:

• C2.1 - stav bez realizace záměru v řešeném území
• C2.2a - stav s připojením území současně do ulic Přátelství a Venušina (záměr pouze BD)
• C2.3a - stav s připojením území pouze do ulice Přátelství (záměr pouze BD)
• C2.4a - stav s připojením území pouze do ulice Venušina (záměr pouze BD)
• C2.2b - stav s připojením území současně do ulic Přátelství a Venušina (záměr BD+MŠ)
• C2.3b - stav s připojením území pouze do ulice Přátelství (záměr BD+MŠ)
• C2.4b - stav s připojením území pouze do ulice Venušina (záměr BD+MŠ)

Výstupy 3. fáze budou obsahovat:
• výpočet vyvolané dopravy ze záměru (2x),
• kartogramy intenzit (14x),
• hodnoty intenzit AD nad rámec kartogramů pro 2 úseky Černokostelecké (před a za napojením

ul. Za Větrníkem) - pro záměr BD i BD+MŠ,
• kartogramy rozpadu generované dopravy (pouze stavy se záměrem, tj. 12x).

Přehled posuzovaných stavů (A, B a C):

Záměr (BD nebo
BD+MŠ)

Stav Horizont PO 511 Napojení záměru

A 2000 NE NE

B 2022 NE NE

C1.1 NE

C1.2 ANO Přátelství+Venušina
2027 NE

C1.3 ANO Přátelství
C1.4 ANO Venušina

C2.1 NE

C2.2 ANO Přátelství+Venušina
2027 ANO

C2.3 ANO Přátelství
C2.4 ANO Venušina

Technická správa komunikací h|. m. Prahy, 3.s.

Veletržní 1623/20 J 17D OO Praha 7

*420 257 015 1 1 1 | lsk',o isk-imilra c.z

www.tsk-praha.cz

zapiš v OR vedeném MS
v Praze v oddíle 9 vložka 20059

IČ 03447286 j DlČ CZ03447286

Oalovd schránka rmvq4t3 2



Schémata základních variant připojení řešeného území, resp. záměru na stávající komunikace:

J ŘEŠENE ÚZEMÍ

4. fáze - kompletace

DIP budou zkompletovány a doplněny o průvodní text a další dopravněinženýrské údaje, tj.:

• podíly noční dopravy (poměr 6-22 z 0-24),
• průměrné jízdní rychlosti,
• variace dopravy,

• podíl TNV+BUS,

• počty spojů PID.

Podklady požadované od objednatele:

• popis záměrů a etap jejich výstavby (popis funkcí a jednotlivé výměry, bilanci dopravy v klidu dle nových PSP,

ČSN apod.) pro výpočet generované dopravy - doplnění zaslané tabulky od zpracovatele,
• situační výkres záměrů (zejména dopravní napojení objektu vč. uvažovaného režimu),
• podklady o zohledňovaných záměrech v okolí,

• přepočtené výsledky dopravního průzkumu křižovatky Černokostelecká x Za Větrníkem.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24 | 170 00 Praha 7

♦420 257 015 1 1 1 | tsksfclsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz

zápis vOR vedeném MS

v Pra2e v oddíle 8 vložka 20059

IČ 03447280 j DIČ CZ03447286

Datová schránka: mivg4l3 3



Předpokládaný harmonogram prací (po upřesnění):

• zahájení prací na dopravním modelu

• zpracování kartogramů intenzit

• kompletace

červen 2022

cca 4 týdny

cca 1 týden

cca 5 týdnů• celkem

Původní termín dodání DIP (dle nabídky z 19. 4. 2022) byl 5. 7. 2022. Vzhledem k vytíženosti pracoviště, termínu

dodání výsledku průzkumu a k novému požadavku na doplnění 2. varianty záměru lze předpokládat aktualizovaný

termín dodání 25. 7. 2022.

Cena za zpracování (po upřesnění v Kč bez DPH):

• dopravní průzkumy (Nu-Metrics)
• syntéza dopravních průzkumů

» výstupy dopravního modelu + kompletace

6 600

3 300

118 675

• celkem 128 575

Oproti původní nabídce dochází k navýšení ceny o 17 600 Kč bez DPH.

Doplňující informace:

Tato Specifikace prací nahrazuje znění z 3. 5. 2022.

Výstupy budou předány pouze v elektronické podobě ve formátu PDF.

Součástí objednávky / smlouvy o dílo musí být následující ustanovení:

• Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro zveřejnění, zajistí Zhotovitel.

Objednatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, zveřejněný

na stránkách https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/rootyo-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. a zavazuje

se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu

na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele,

tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování

zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

Dne 9. 6. 2022 zpracovala

Technická správa komunikaci hl. rn. Prahy, 3.s.
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