					číslo dodatku č. 1 objednatele:		 800/OŠK/D1/22
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na opravu stavby číslo 22007
„MŠ Občanská – výměna střeš. krytiny, včetně klempířských prvků
 a zateplení podlahy půdy”
(číslo smlouvy objednatele: 571/OŠK/22)


Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:			statutární město Havířov
se sídlem 			Svornosti 86/2
				736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:	XXXXX, vedoucí odboru školství a kultury
- ve věcech technických	
   a ve věcech stavby:	XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury
				e-mail: xxxxx 
XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury
e-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 	7zhb6tn
Bankovní spojení: 		XXXXX 
Číslo účtu:			XXXXX
Identifikační číslo:		00297488
DIČ:			CZ00297488 


2. Zhotovitel:			VDS, spol. s r.o.
se sídlem:			Kotkova 271/6
				703 00 Ostrava-Vítkovice 			
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2975
	                                           
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních:	XXXXX, jednatel 				  
- ve věcech technických:	XXXXX, jednatel				
- ve věcech stavby:	XXXXX, jednatel
e-mail:			xxxxx

ID datové schránky:	hd99x9b
Bankovní spojení:		XXXXX						              
Číslo účtu:			XXXXX
IČ: 				45194980					
DIČ:			CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“



Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6 2022 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 571/OŠK/22) na zhotovení stavby č. 22007 „MŠ Občanská – výměna střešní krytiny, včetně klempířských prvků a zateplení podlahy půdy“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1 
Mění se ustanovení Článek VI – Termín plnění odst. 2 původní smlouvy z důvodu přerušení prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 53 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

 
Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila vedoucí odboru školství a kultury 31. 8. 2022.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově 12.09.2022 	V Havířově 13.09.2022

Za objednavatele:	Za zhotovitele:
…………………………….	..……………………………
XXXXX	XXXXX
vedoucí odboru školství a kultury	jednatel firmy

Za správnost: Andrea Miavcová, investiční referent OŠK
Havířov dne 13.09.2022
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