
Stavební akce:

Změna stavby  č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: SENCO Chaloupek Dne: 18.08.2022

Vliv změny na termín dončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkembez DPH:

přípočty celkem bez DPH:

odpočty celkem bez DPH:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

objednatel 

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Ing. Irena Vostrá - ředitelka

TDI xxxxxxx

zhotovitel

SENCO CHALOUPEK s r.o. Vladimír Chaloupek jednatel

Změnový list stavby

Po demontáži lehké obvodové dřevěné stěny bylo zjištěno, že tato konstrukce byla předsazená před stropní 

panely a byla v podstatě samonosná. Na základě statického posouzení a výpočtu bylo navrženo, že nová 

vyzdívka obvodové stěny z tvárnic Ytong bude doplněna o železobetonový věnec v úrovni stropů nad každým 

podlažím, včetně jeho kotvení ke stropním a bočním panelům.

ZL 1

Statické zajištění vyzdívky nové obvodové stěny

ZL 1

Soupis víceprací 

OKNA NA DOMOVÉ MLÁDEŽE

                                               DM Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany       

Zdůvodnění a popis změny:

128 684,56 Kč                                                                                

128 684,56 Kč                                                                                

-  Kč                                                                                             


