
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionáľni rozvcý
Integrovaný regionalni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek Č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11999/22
na realizaci stavby

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce -
1.etapa, Il. zadávací řízení

- část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - ZŠ
Ruská

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1 .1 Objednatel
Zastoupený :
Sídlo
lČ ,
DIČ
Bankovní spojení :
č.ú. :

(dále jen objednatel)

1 .2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo :
lČ ,
DIČ
Bankovní spojení :
č.ú.
Datová schránka :
Zapsaný :
(dále jen zhotovitel)

Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s. Litvínov
0000921491 l 0100

PRVNÍ HYPOSTAV spol. S r.o.
Janem Lvem, jednatelem společnosti
Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
250 26 097
CZ 25026097
KB a.s. Litvínov
19-9943380257 l 0100
uk3vi55
v OR vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 12649

ll.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11999/22 na
realizaci stavby ,,Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, stavební práce-l. etapa, ||.
zadávací řízení část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce -
ZŠ Ruská" dohodly na uzavřeni tohoto dodatku Č.1, kterým se mění:

ČI. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SOD KT/11999/22 5 742 701,94
Vícepráce - ZL č. 1 476 643,07
Cena díla celkem bez DPH 6 219 345,01

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.
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* N *
, * EVROPSKÁ UNIE
* Evropský fond pro regionálni rozvoj

' *,ŕ * r , Integrovaný regionálni operačni program
_

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ill.

3.1. Smluvní strany souhlasI s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a
datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně proh|ašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl
uzavřen po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne V Litvinově dne

Za objednatele : Za zhotovitele :
DigitálněJ a n podepsal Jan

Lev
Datum:Lev '°'"°"°'10:32:32 +02'00'

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Jan Lev
jednatel společnosti
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Litvínov, Ruská

Datum : 02.08.2022
Vypracoval : jan Lev

Popis změny a její účel :
Ve výkazu výměr je uvedeno 5ks rozvaděčů pro jednotlivé učebny, ale není tam obsažen kabelový rozvod

z hlavního rozvaděče. PD řeší indukční smyčky pro zesilovače, ale samotné zesilovače nejsou ve výkazu

výměr uvedeny.
V PO jsou uvedeny kabelové rozvody k Rozvaděči Spr 08, ale není tam uveden samotný rozvaděč

ani rozsah jeho vyzbrojení. Toto bylo doplněno po konzultaci z projektantem elektro části.

Z koordinační schůzky zhotovitele stavební části s dodavatelem IT vybavení vzešla nutnost doplněni

přípravy slaboproudých rozvodů a elektrovybaveni oproti výkazu výměr v PO stavební části v rámci

přípravy pro osazení IT vybaveni. V důsledku toho bylo nutno přidat RACK 42U.

V PD není řešena povrchová úprava podlahy v učebnách dílen po vybourání stávajících pracovních stolů

kotvených do podlahy. Proto je dodatečně řešeno samonivelačnim potěrem s epoxidovým nátěrem.

Popis položký MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
Přívody 230V k rozvaděčům ' kpl , 1 30 300,00 30 300,00 Kč
Datové zásuvky za tabuli ks 6 613,00 3 678,00 KČ

iAudio zásuvky za tabuli ks 6 214,00 1 284,00 Kč
Audio zásuvky u stolu ks 6' 214,00' 1 284,00 KČ
Druhá zásuvka 230V za tabuli ks 6' 289,00 1 734,00 KČ
Krabice elektroinstalační ' ks 24' 146,00 3 504,00 Kč
Kabel UTP Cat6 m 1300" 34,ÓO" 44 200,00 Kč
Nástěnný RACK 42u - navýšeni ks 1 18 500,00' 18 500,00 Kč
Zesilovač pro indukční smyčku ks 6 24 516,00' 147 096,00 KČ
Rozvaděč Spr 08 kpl 1 67540 67 540,00 kč
CYKY-O 2x2,5 - pavilon D ' m 100 72,6: 7 260,00 Kč
CYKY-J 5x2,5 " m 100' 96,8' 9 680,00 Kč
CYKY-J 3x4 ' m 40' 125,4' 5 016,00 Kč
Potěr samonivelač. vC broušení ' m2 156' 339,07' 52 894,92 Kč
Vysáti podkladu před provedením lité podlahy . m2 156' 11,13 1 736,28 Kč
Epoxidový nátěr vC aplikace m2 156' 364,36' 56 840,16 kč
Penetrační adhezní můstek Tplus vC. mtž m2 156' 153,4 23 930,40 Kč
Přesun hmot tonážni pro podlahy lité v objektech v dc t 0,329 502,46' 165,31 kč

cena celkem bez DPH 476 643,07 Kč

upravená cena bez DPH 476 643,07 Kč

DigitálněJa n podepsaljan Lev

Datum:
Lev 2022.08.04 Vypracoval : Jan Lev Datum : 02.08,2022

13:00:30 +02'00'

Mčsto Li ontro|ova|: Datum Q f
Odbor investic a reEi(

ntimčsti M l"řll l!,
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvinově - škola Ruská 2059
objekt: Elektro - silnoproud, slaboproud

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 7. 2022

- . . . Množství CenaC. KCN Kód polozky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

D2 STK 319 120,00
1 R Poll Nástěnný RACK 42U - navýšeni ks 1,000 18 500,00 18 500,00

2 PO/2 Zesilovač pro indukční smyčku ks 6,000 24 516,00 147 096,00
3 POB Datové zásuvky za tabuli ks 6,000 613,00 3 678,00
4 PO/4 Audio zásuvky za tabuli ks 6,000 214,00 1 284,00
5 PO/5 Audio zásuvky u stolu ks 6,000 214,00 1 284,00
6 PO/6 Druhá zásuvka 230V za tabuli ks 6,000 289,00 1 734,00
7 Po/7 Krabice e/ektroinsta/ačn/ ks 24,000 146,00 3 504,00
8 PO/8 Kabel UTF' Cat6 m 1 300,000 34,00 44 200,00
9 Po/9 Přívody 230V k rozvaděčům kpl 1,000 30 300,00 30 300,00

14 M Rozvaděč Spr 08 kpl 1,000 67 540,00 67 540,00

PSV

741

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

21 956,00

21 956,00
11 PKB PKB. 711883 CYKY-O 2x2,5 - pavilon D m 100,000 72,60 7 260,00
12 PKB PKB. 711032 CYKY-J 5x2, 5 m 100,000 96,80 9 680,00
13 PKB PKB. 711891 CYKY-J 3x4 m 40,000 125,40 5 016,00

Celkem 341 076,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Modernizace infrastruktura ZŠ v Litvínově - škola Ruská 2059
objekt: Oprava podlahy v dílnách

Objednatel: Město Litvínov
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14. 7. 2022

. . . Množství CenaČ. KCN Kod polozky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

HSV

6

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

52 894,92

52 894,92
Potěr průmyslový samonivelačnI ze suchých směsi

6 011 632453411 podkladní pro střední provoz tl 5 mm m2 156,000 228,11 35 585,16
4 011 633811111 Přebroušení podkladu dlaždic m2 156,000 55,48 8 654,88
7 011 633811 111-1 Broušeni stěrky m2 156,000 55,48 8 654,88

PSV Práce a dodávky PSV 82 672,15

777 Podlahy lité 82 672,15
8 777 777111111 Vysáti podkladu před provedením lité podlahy m2 156,000 11,13 1 736,28

777121101.S
9 777 ka.001 Epoxidový nátěr vC aplikace kus 156,000 364,36 56 840,16
5 777 777131111 Penetrační adhezní můstek Tplus VC. mtž m2 156,000 153,40 23 930,40

10 777 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m t 0,329 502,46 165,31

Celkem 135 567,07
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Dodatek Č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/11999/22

Smlouva o dílo:
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 1.etapa, ll. zadávací řízení
část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, stavební práce - ZŠ RU$Ľ4'

Datum Jméno Funkce Podpis
\.l'

Zpracoval: 05.08.2022 referent OIRR " .

Schválil: 05.08.2022 vedoucí OIRR ___ __ __ :77_ l

Správce rozpočtu: 05.08.2022 ekonom OIRR

Právní odděleni:

Schváleno - RM: Číslo usnesení: Rl

ZM: Číslo usnesení: Zl

Zveřejněno: Od: ----- l Do:

Vedeni města: Karel Rosenbaum místostarosta města
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