Dodatek č.1
ke smlouvě č. 2021/50011
„Stavební úpravy a výměna povrchu víceúčelového hřiště s umělou trávou“
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov
IČ: 75129507
DIČ: CZ75129507
Zastoupená Ing. Evou Antošovou, ředitelkou školy
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 132 630 362/0300
dále jen „objednatel“
a
Ing. Jiří Huptych – J. I. H.
se sídlem Na Vrších 1490/7, 100 00  Praha 10
IČ: 41157834
DIČ:CZ521010072
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jiří Huptych
bankovní spojení: Fio banka a.s
číslo účtu: 2001222317/2010
dále jen „zhotovitel“
Smluvní strany se dohodly takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod číslem 2021/50011, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „Stavební úpravy a výměna povrchu víceúčelového hřiště s umělou trávou“ dále jen „smlouva“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmětem smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, jak vyplývá z příloho tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 252.112,84 Kč bez DPH, tj. 305.056,53 Kč včetně DPH.



3. Celkový přehled změny ceny díla:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH
	1.378.476,29

	Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 zákona 134/2016 bez DPH – vícepráce
	252.112,84

	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy
	1.630.589,13

	DPH
	342.423,72

	Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH
	1.973.012,85



4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. Termíny plnění odst. 3 smlouvy ve znění: „Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 60dnů od nabytí účinnosti této smlouvy“ se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů nejpozději do 30. 9. 2022.“
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné zprávy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.¨

V Turnově dne					V Turnově dne


Ing. Eva Antošová				Ing. Jiří Huptych
ředitelka školy					majitel firmy
