

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 040/OPI/2021 uzavřené dne 17. 1. 2022 mezi:

1. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 
k podpisu tohoto dodatku je pověřen Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele 
IČO: 41197518; DIČ: CZ41197518
datová schránka: i48ae3q
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, není zapsána v obchodním rejstříku 
(dále jen: „objednatel“ či „VZP ČR“) na straně jedné
a
1. BLACKBACK s.r.o.
se sídlem: Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 24763071; DIČ: CZ24763071
kterou zastupuje: Ing. Lukáš Pojar, jednatel
datová schránka: 744vrzr
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložce 172304
(dále jen: „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

I.
1. Na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovaného ve VZP ČR pod číslem ID 2100416 a názvem „Mělník - rekonstrukce venkovního schodiště – projektová dokumentace II“ uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 17. 1. 2022 Smlouvu o dílo č. 040/OPI/2021 (dále jen: „Smlouva“).
2. Z důvodu nepředvídatelných okolností spočívajících v nutnosti provedení přeložky kabelového vedení nízkého napětí vedeného pod venkovním schodištěm budovy VZP ČR, resp. prioritního uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku č. 1. 


II.
V souladu s ujednáními obsaženými v Čl. II. odst. 2. a Čl. XIII. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, který ji mění následovně: 
V Čl. II. Doba a místo plnění, předání předmětu díla, odst. 1. se ruší stávající znění bodu 1.3. a nahrazuje se takto:
„1.3.	Dokončení stavebního řízení a projednání s DOSS: 	do 30 dnů od doručení písemného sdělení objednatele obsahujícího informaci o nabytí účinnosti realizační smlouvy uzavřené mezi VZP ČR a ČEZ Distribuce a.s. na provedení přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, vztahující se k objektu Fibichova 267, Mělník.“

III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

V Praze dne: ……………………….			V Praze dne: ………………………….
Objednatel:							Zhotovitel:
Všeobecná zdravotní pojišťovna 				BLACKBACK s.r.o.
České republiky
							

______________________________			__________________________
Ing. Marek Cvrček						Ing. Lukáš Pojar
ekonomický náměstek ředitele				      jednatel
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