DIPLOMATICKY SERVIS
¢islo smlouvy / dodatku

L7220 /87 - F

DODATEK ¢&. g KE SMLOUVE O DILO & 6/120/21

uzavi‘ené ve smyslu ust. § 2586 a nésl. zdkona ¢&. 8g/20012 Sb., obéansky zdkonik, ve
znéni pozdé&jsich predpisi

Smluvni strany

Diplomaticky servis, piispévkova organizace

se sidlem Vé4clavské namésti 816/49, 110 oo Praha 1
zastoupeny: RNDr. Vladimirem Zavazalem, CSc., feditelem
ICO: oooo0175

(dale jen ,objednatel)

a

GEMA ART International s.r.o.

se sidlem Hastalsk4 760/27, 110 oo Praha 1
zastoupend: Ing. Petrem Justou, jednatelem
ICO: 07687672

(dale jen ,zhotovitel“)

L

Prfedmétem tohoto dodatku je zména smlouvy o dilo &. 6/120/21 ze dne 1.3.2021 ve znéni
dodatku &. 1--8 (dale jen ,Smlouva®“) tykajici se praci v rdmci plnéni zakazky s ndzvem
»Velkopievorské namésti 484/3 - Rekonstrukce objektu na rezidenéni bydleni-realizace
stavebnich praci®, a to o prodlouZeni lhiity dokonéeni u II. etapy pro stavebni objekty

SO0z a SO03 v souladu s odstavcem 3 Cl. IV. Smlouvy.

II.

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku ke Smlouvé, a to na zdkladé

1.
pozadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu dokonéeni, které je odiivodnéno
naléhavosti, ke které doslo v souvislosti se sou¢asnou situaci, kdy dochdzi
k vyznamnému zpozdéni doddvek stavebnich materidl a zatizovacich predmétt
ze zahraniéi, které nemuize zhotovitel ovlivnit.

2. Ve Smlouveé se v Cl. IV. Doba Plnéni, odstavec 1 bod II. ru$f a nahrazuje novym

textem:

»1I. Etapa bude zahrnovat stavebni objekty SOo2 a SOo3 bude zahéjena 1. ledna 2022
a ukonéena do 16. prosince 2022.°








