Dodatek č. 1 k SoD 1243/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1243/2021

Název díla: 

VD Podhora - vývar SV – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	VALBEK, spol. s r. o.		
adresa:	Vaňurova 505/17, 460 01
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

bankovní spojení: 	
číslo účtu:	
		
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časové prodlevy při provádění provozních zkoušek spodních výpustí objednatelem, které byly limitovány dokončením stavebních úprav potrubí výpustí a zároveň vhodnými klimatickými podmínkami (dostatečné množství vody). Zkouškami byla zjištěna maximální kapacita spodních výpustí. Tyto údaje jsou zásadním podkladem pro přepočet a návrh kapacity vývaru spodních výpustí. 
Tato též ovlivnilo posun projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy za účelem vydání závazných stanovisek a vyjádření.

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
na základě výzvy objednatele (při znalosti termínu provedení provozní zkoušky),
nejpozději do 30.4.2022

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 29.7.2022

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
na základě výzvy objednatele (při znalosti termínu provedení provozní zkoušky),
nejpozději do 30.4.2022

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 30.9.2022 

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne:				V Ústí nad Labem dne:



……………………………………			…………………………………….
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