
č. SMLR-32-82/2022

Dodatek č. 2
Rámcové dohody - ÚP 32-56 Rezek 

25/2022 TOM

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v
platném znění

Článek 1. 
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
Ing. Jan Hanuš
email: jhanus@krnap.cz

se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:
ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Martin Seifert
Roztoky u Jilemnice 173, 512 31 Roztoky u Jilemnice
13237365

bytem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
ve věcech technických: Martin Seifert, 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

2.1. Vzhledem k silnému letnímu rojení kůrovce je objem napadené dřevní hmoty neočekávaně 
vysoký. Do konce roku 2022 je třeba zpracovat maximální množství napadené hmoty, aby byly škody 
v roce 2023 minimalizovány. Jedná se o provádění těžby včetně přibližování dříví.
Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly 
v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly 
v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody a dále v souladu s uzavřených 
Dodatkem č. 1, na změně uvedené rámcové dohody v následovně:

V článku 4. nově:

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 1.612.000,- Kč bez DPH.

2.2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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Za správnost.
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