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                                                               Dodatek č. 2
                                                     KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 0046057 
„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                              elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
IČ: 	          	14891409
bankovní spojení:  	PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
se sídlem: 	         Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
zapsán v ŽR:           KS v Brně, oddíl C, vložka 23767
zastoupený: 		Ing. Josefem Tománkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu:         	40002-759106724/0600
IČ:			25302809          
DIČ: 			CZ25302809
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						




I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0046057  
Název stavby: „Oprava havarijního stavu fasády objektu B“ 
Místo stavby:  areál VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a termínu plnění zakázky, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0046057 -„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se o vynucené úpravy v termínu plnění zakázky na základě rozšířeného rozsahu předmětu zakázky a tím i rozsahu nákladovosti zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – z důvodu prodloužení vlastní realizace až do roku 2022 a tím zohlednění značnému nárustu stavebních prací a materiálu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 22. 08. 2022, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 30. 06. 2021
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2.    Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –      02. 08. 2021
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:   -       30. 09. 2022
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 30. 06. 2021 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 949 179,- Kč          	
  DPH 21 % 	619 328,- Kč
Celková cena včetně DPH 	3 568 506,- Kč
Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             	424 417,- Kč
 DPH 21 %                                                	89 128,- Kč	    
 Cena celkem včetně DPH	513 545,- Kč

 Celková konečná cena předmětu zakázky:   
 celková cena bez DPH                             	3 373 596,- Kč
 DPH 21%                                                	708 455,- Kč	
          Cena celkem včetně DPH	    4 082 051,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.	
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plněn
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021 a dodatku č. 1 uzavřeného dne: 10. 11. 2021, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran


      V Praze dne: 26. 08. 2022			  V Praze dne:: 26. 08. 2022




          .......................................			                   .......................................                      
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