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                                                               Dodatek č. 1
                                                     KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 0046411
„Oprava havarijního stavu fasády objektu B – 2. etapa“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                              elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
IČ: 	          	14891409
bankovní spojení:  	PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
se sídlem: 	         Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
zapsán v ŽR:           KS v Brně, oddíl C, vložka 23767
zastoupený: 		Ing. Josefem Tománkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu:         	40002-759106724/0600
IČ:			25302809          
DIČ: 			CZ25302809
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						




I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0046411
Název stavby: „Oprava havarijního stavu fasády objektu B – 2. etapa“ 
Místo stavby:  areál VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je pro zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a termínu plnění zakázk, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0046411 -„Oprava havarijního stavu fasády objektu B – 2 etapa“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se o vynucené úpravy v termínu plnění zakázky na základě pozdějšího zahájení realizace posunutí začátku realizace z důvodů zajištění finančního krytí zakázky ze strany zhotovitele z prostředku zřizovatele, a vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšíření zastiňující techniky, hromosvodu a elektromontážních prací, a to v rozsahu upraveného položkového rozpočtu. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 22. 08. 2022, a dále rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu  §27 a  § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne:   02. 03. 2022.
III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se  upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 119 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:  –    05. 06. 2022
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:   -       30. 09. 2022
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 02. 03. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 995 358,- Kč          	
  DPH 21 % 	629 025,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 624 383,- Kč   


Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             	193 548,- Kč
 DPH 21 %                                                	40 645,- Kč	    
 Cena celkem včetně DPH	234 193,- Kč
 Celková konečná cena předmětu zakázky:   
 celková cena bez DPH                             	3 188 905,- Kč
 DPH 21%                                                	669 670,- Kč	
          Cena celkem včetně DPH	    3 858 576,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 08. 03. 2022, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

    
  V Praze dne: 26. 08. 2022			  V Praze dne:: 26. 08. 2022





          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	           zhotovitel		
	Ing. Marcela Davídková Antošová CSc.	            Ing. Josef Tománek
       ředitelka  VOŠIS a SŠEMI,                                                     jednatel společnosti
  Novovysočanská 280/48, Praha  9                                         JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
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