
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2022/OMP/0347

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 10138
IČO: 000 63 941
DIČ: CZ00063941
zastoupená Ing. Janou Komrskovou, 1. místostarostkou
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrla, pověřen vedením OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

ELITT stavební s.r.o.
Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4
Zastoupená Renátou Knížeovou, vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci
IČO: 06408991
DIČ: CZ06408991
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 2739519002/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 
zákoníku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/0347 (dále jen „Dodatek“)

I.
Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací a cena za dílo na akci „Oprava sociálních zařízení a 
výměna rozvodů ZTI MŠ Kodaňská 14/989, Praha 10“.
Přesný rozsah prací, u kterých dochází ke změně oproti původní Smlouvě č. 2022/OMP/0347 dne 
17. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“), je dán přílohou č. 1, kteráje nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
U prací touto přílohou nedotčených zůstává rozsah prací původní podle Smlouvy



II.
Cena za dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla

zvyšuje o částku
Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:

79 729,90 Kč bez DPH
79 729,90 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:
Cena bez DPH 4 217 346,86 Kč
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2022/OMP/0347 vč. Dodatku 
č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené 
plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z 
přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění smluv v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a tři vyhotovení Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: změnový list ZL01

V Praze dne 24.8.2022

Ing. Dušan Kodrla 
Pověřen vedením OMP 
Objednatel

Dvorecká 1162/2 a
147 00 Praha 4
Zhotovitel

i
ITT stavební s.r.o.

Dvorecká 1167./2A
147 00 Praha 4

láo- 0S408991
DIČ. CZ06408991

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ PIO

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČPIO) č. 0622/RMČ/2022 ze dne 23.8. 2022

Ověřovatel jméno a příjmení: Ventová Dagmar



Změnový list ZLOl

Název stavby MS Kodaňská 989/41 ■ oprava sociálních zařízení, výměna rozvodů CTI

Investor Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
i

Dodavatel , f 1 ITT stavební s r o.. Údolní 1104/99. Praha 4. IČ 06408991

Celková cena dle SOD
'4.137 616,96 Kč bez DPH 
'868.899.66 Kč DPH 21% 
5.006 516, 52 Kč vč DPH

Celková cena ZLOl
,79.729,90 Kč bez DPH 
'10.929,63 Kč -DPH 21% 

,90.659,53 Kč vč. DPH

Příloha položkový rozpočefze dne 4.8.2022

Popis zrniny

Vícepráce Při provedení sondy do stropní konstrukce byla zjištěno, že mezi stropem a 
rákosovým podhledem je uložená suť. Na základě tohoto zjištění a z důvodu bezpečnosti 
investor navrhl kompletní demontáž rákosových stropů vč podbytí a vyklízeni uložené suti v 
me2iprostoru mezi stropem a rákosovým podhledem.
Při bouracích pracích bylo zjištěno, Že v místě kuchyňské linky se nachází obklad ve dvou 
vrstvách Investor navrhl tyto obklady demontovat a nahradit obkladem novým Výkaz výměr 
neobsahuje nové obklady v místě kuchyňských linek. V původním rozpočtu bylo oceněné 
zabetonování otvorů ve stropě pouze jeden kus Celkový počet otvorů ve stropě je 20 kusů Při 
demontáži dlažeb bylo zjištěno, Že ve stropě je otvor vyplněný papírem, proto nově tam byla 
doplněná výztuž a otvor byl nově zabetonovaný.
Meněprace - z důvodu kompletní demontáže stávajících rákosových podhledů se nebude 
provádět otlučení stávajících omítek, nový cementový postřik a nová omítka K těmto 
položkám náleží i odpočty za neodvedenou suť a vnltostaveništní dopravu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Vícepráce MŠ Kodaňská

KSO:
Místo

Zadavatel:

Zhotovitel:
ELITT stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: 
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

04.08.2022

06408991 
CZ06408991

Poznámka:

79 729,90Cene bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 045.85 21,00% 10 929,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 659,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum podpis: Razítko Datum a podpis. Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vícepráce MŠ Kodaňská
Místo

Zadavatel:
Zhotovitel ELITT stavební s.r.o.

Datum: 04.08.2022

Projektant:
Zpracovatel

Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,MJ

Náklady soupisu celkem 79 729,90

HSV Práce a dodávky HSV 67 953,85D

4 odoro.né konstrukt* 49 621,00o
K 411386621R021 kus 2 002.00 38 038,0019,000

K 411388531R062 m3 0,324 35 750,00 11 583,00

0,324

6 -50 890 84D

l<

ú ro

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 31 679,09D

vv 
vv

Zabetonováni stropního otvoru smést pl do 0,5 m2
Poznámka k položte:
16 kusu novic o roh uvodnimu rozpočtu

Zabetonováni otvorů ve stropech vč. lešení, bedněni, 
odbednění, betonováni a výztuže (včetně materiálu > 
Zabetonování otvoru ve sbopř
3,6*0,6*0,15

hmot net

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Cementový postřik vnitrních stropů nanášeny

' jí,. . ‘ íll: !í

14 K 978012191 Demontáž rákosových stropů m2 57,400' 209,30 12 013,82

15 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken ti do 32 mm m2 57,400 85,00 4 879,00

20 k 997013011 Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením 
z hl do 2 m m3 6,236 3 657,000 22 805,050

D 997 Přesun sutě 37 855,95

13 K 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně I 11,798 1 827,00 21 554,95

16 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 30 km se složením t 11,798 275,00 3 244,45

19 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 13,198 1 058,00 13 963.48

(■ 998 Přesun hmot 301,35

3 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,781 1 050.00 820,05

0 PSV Práce a dodávky PSV 11 766,OS

0 76 l Dokončovací práce - obklad',- 11 766,05
5 K 781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 

kladených do malty m2 9,000 136,40 1 227,60

6 K 781441122 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 
ks/m2 kladených do malty m2 7,500 676.50 5 073,75

7 M 597610000 obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca
25 x 33 x 0,7 cm 1 i m2 6.250 550.00 4 537.50

8 K 781495111 Penetrace podkladu obkladů m2 7,500 41,80 313,50
9 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 3,000 74,80 224,40

12 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m t 0,322 688,00 221,54

18 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,322 521,00 167,76
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