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DODATEK č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci služeb

,,Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci
Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda'^

číslo smlouvy objednatele: 4400160001
číslo smlouvy zhotovitele: 152594

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem města
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen RMZ
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČ: 00283924

*

dále jen objednatel

CENTROPROJEKT GROUP a. s.
se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín
jejímž jménem jedná Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva, na základě pověření ze
dne 10.1.2022
zástupce ve věcech smluvních: I , MBA, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:
IČ: 01643541
DIČ: CZ01643541

dále jen zhotovitel

I. PREAMBULE:

Dne 7. 1. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností
CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, jako
zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné
zakázky na služby "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní
Svahy, propojení Podlesí - Kocanda". V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany
dohodly na uzavření dodatku č. 5, který upřesňuje termíny plnění. Jedním z hlavních důvodů uzavření
tohoto dodatku a upravení termínů plnění je nové zpracování územního plánu této oblasti statutárním
městem Zlínem. Toto má výrazný vliv na zpracování projektové dokumentace stavby B a související
inženýrskou činnost, resp. na dobu plnění, přičemž původně sjednané termíny ujednané v dodatku č.
4 nemohly být dodrženy.
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II. PREDMET DODATKU:

1. Článek V. Doba plnění, bod. 2 Ukončení plnění, Zpracování projektové dokumentace, se ruší a
nahrazuje se novým zněním:

"Ukončeníplnění:

Zpracováníprojektové dokumentace:

Dokumentace DUR na stavbu B

Dokumentace DSP stavba B

Dokumentace DPS stavba B

termín předání PD do 6 měsíců po odsouhlasení
změny nového územního plánu v orgánech města
Zlína

termín předání PD do 5 měsíců po předání DUR

termín předání PD do 8 měsíců po předání DSP a
získánípravomocného stavebního povolení

ZAVERECNA USTANOVENI: r

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhiasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly,
že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a
svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.4 v Registru smluv.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 30.11.2015, č. usnesení: 44/27R/2015
Datum a čísloJednací: 18.4.2017, č. usnesení: 161/8R/2017
Datum a čísloJednací: 22.10.2018, č. usnesení 68/20R/2018
Datum a čísloJednací: 12.10.2020, č. usnesení 26/20R/2020
Datum a čísloJednací: 13.7.2021, č. usnesení 66./13R/2021
Datum a čísloJednací: 8.8.2022, č. usnesení ii/15R/2022
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