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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML1683/01/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 
  Ústeckého kraje 
IČ:  70892156  
DIČ:  CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje 
odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon:   vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 
 

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     MATURE TEPLICE s.r.o 
Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
Zastoupený:        Ing. Petr Jonáš, prokurista společnosti 
 IČ:(RČ)               604 90 420 
 DIČ: CZ 604 90 420 
Bank. spojení: Komerční banka a.s.,  
 číslo účtu:  35-8913940247/0100             
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:     Ing. Petr Jonáš 
E-mail/telefon:     info@mature-tp.cz   /602 228 328 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

                              

 

mailto:%20vesela.z@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 29. 4. 2022 na akci: „Gymnázium, 
Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o. – oprava střechy a izolace (Jateční 22)“ (dále jen 
„smlouva“) takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi 
vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a 
skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla. 
Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno 
v odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 
Cena díla se mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, 
které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

 3 257 098,78 Kč bez DPH a  

 3 941 089,52 Kč s 21 % DPH.  
2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí: 

 25 213,49 Kč bez DPH a  

 30 508,32 Kč s 21% DPH.  
3. Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 3 282 312,27 Kč bez DPH a  

 3 971 597,85 Kč 21 % DPH.  
 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 
 
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID vygkigu, na e-mail: info@mature-

mailto:info@mature-tp.cz
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tp.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 
 

 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
doplňuje se odstavec č. 3: 

 
Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na 

základě svěření ze dne 20. 4. 2022. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 14. 09. 2022                          V Teplicích dne 13. 09. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ......................................................... 

Objednatel 
 

Ústecký kraj 
           Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru                 
Krajského úřadu  Ústeckého kraje 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      .......................................................... 

Zhotovitel 
 

             MATURE TEPLICE s.r.o. 
                    Ing. Petr Jonáš 
            prokurista společnosti 

 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

mailto:info@mature-tp.cz


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
„Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o. – oprava 
střechy a izolace (Jateční 22)“ 

 Číslo změny: 1 

 Datum: 5. 9. 2022 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Vícepráce – přípočty: 

ZL1_01_VP         Transportní výtah – vícepráce                                             209 269,57 

ZL1_02_VP         Doplnění tepelné izolace na půdě – vícepráce                  34 925,36 

Vícepráce celkem:                                                                                                   244 194,93 

 

Méněpráce – odpočty: 

ZL1_01_MP         Lešení řadové – méněpráce                                          -218 981,44 

Méněpráce celkem:                                                                                                 -218 981,44 

 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce)                                                                                 25 213,49 

 

 

 
Počet listů příloh:      10  listů položkových rozpočtů 

                                   
 

Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH: 

zvýšení ceny o 244 194,93 

                    snížení ceny o -218 981,44 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele: 
 
MATURE TEPLICE s.r.o. 
Ing. Petr Jonáš 
 

 
 
5. 9. 2022 

TDI:  
Martin Pražan 
 

 
 
5. 9. 2022 

 
 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
„Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o. – oprava 
střechy a izolace (Jateční 22)“ 

Číslo změny: 1 

 Datum: 5. 9. 2022 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 

Vícepráce – přípočty: 

ZL1_01_VP         Transportní výtah – vícepráce                                             209 269,57 

ZL1_02_VP         Doplnění tepelné izolace na půdě – vícepráce                  34 925,36 

Vícepráce celkem:                                                                                                   244 194,93 

 

Méněpráce – odpočty: 

ZL1_01_MP         Lešení řadové – méněpráce                                          -218 981,44 

Méněpráce celkem:                                                                                                 -218 981,44 

 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce)                                                                                 25 213,49 

 

Počet připojených listů: 11 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla v Kč bez 
DPH: 
Původní cena díla:                         3 257 098,78 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
12.9.2022 

Zvýšení ceny o                            244 194,93 prodloužení 
lhůty o 

 
 0 týdnů 

Snížení ceny o                          -218 981,44 zkrácení lhůty o  
0 týdnů 

Celková cena 
po změně 

3 282 312,27 celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 12.9.2022 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele    Ano 

 chybou v dokumentaci zakázky    Ne 

 Jinou okolností: Ne 

 

Poznámka:  



 
Jméno a podpis zmocněnce objednatele, 
datum, razítko:  
 

MATURE TEPLICE s.r.o. 
Ing. Petr Jonáš 
 
 
 
 
 
5.9.2022 

Jméno a podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 

Ústecký kraj 
Ing. Žaneta Veselá – investiční odbor KÚ 
 
 
 
 
 
5.9.2022 

Jméno a odpis zmocněnce TDI, datum, 
razítko: 
 

Martin Pražan 
 
 
 
 
 
 
5.9.2022 

Jméno a podpis zmocněnce GP (AD), datum, 
razítko: 
 

IDP spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
5.9.2022 
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ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN 

Identifikace stavby:  

„Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o. – oprava střechy a izolace (Jateční 22)“ 

 

Změna 1: 

Lešení řadové – méněpráce 

Pro provedení prací na střechách A a B (levé a pravé křídlo) se předpokládalo provedení lešení řadového 

lehkého pracovního.  V tomto případě lešení řadové lehké neslouží k práci na fasádě ale hlavně k přesunu 

materiálu a pracovníků pro práci na střeše. 

Z důvodu předcházení krádeží na objektu školy v případě snadno dostupného lešení, které se nachází 

mimo záběr kamerového systému a v sociálně vyloučené oblasti je navržena náhrada lešení řadového za 

nákladní výtah pro přepravu materiálu a osob postavený ve dvoře školy. Výtah bude v odpoledních a v 

nočních hodinách včetně víkendu odpojen od elektrické sítě a manipulační plošina odstavena v horních 

patrech. 

Transport materiálu a sutí mezi střechy na levé a pravé části objektu bude prováděn přes půdní prostory 

školy.  

Je proveden odečet položek lešení lehkého řadového. 

Transportní výtah – vícepráce 

Provedení stavebního nákladního a osobního výtahu ve dvorní části objektu školy. Součástí dodávky výtahu 

je postupná stavba výtahu s bodovým kotvením na fasádu, revize, demontáž a oprava zateplovacího 

systému po kotvení výtahu. 

Změna 2: 

Doplnění tepelné izolace na půdě – vícepráce 

Podlaha půdního prostoru školy je zateplena volným položením tepelné izolace. V místě uličky mezi 

střešními výlezy spojující levé a pravé křídlo je pruh vynechané izolace. Je navrženo doplnění a oprava 

tepelné izolace podlahy půdy volným položením rohoží ze skleného vlákna tloušťky 120 mm v rozsahu 200 

m2. 

 

V Teplicích dne 5.9. 2022 

Za zhotovitele: 

 

MATURE TEPLICE s.r.o. 

Ing. Petr Jonáš 

 

 

5. 9. 2022 

TDI:  

 

Martin Pražan 

 

 

 

5.9. 2022 

 



Stavba: Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objednatel: Zpracoval: 

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. Datum: 

Místo: Jateční 22, Ústí nad Labem 

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

Z11     Změnový list Z1   25 213,49 0,00 5 294,83 30 508,32 

Z1_MP         Méněpráce   -218 981,44 0,00 -45 986,10 -264 967,54 

Z1_MP_01             Lešení řadové- méněpráce   -218 981,44 0,00 -45 986,10 -264 967,54 

Z1_VP         Vícepráce   244 194,93 0,00 51 280,94 295 475,87 

Z1_VP_01             Transportní výtah   209 269,57 0,00 43 946,61 253 216,18 

Z1_VP_02             Doplnění tepelné izolace na půdě   34 925,36 0,00 7 334,33 42 259,69 

Celkem 25 213,49 Kč          -  Kč                   5 294,83 Kč         30 508,32 Kč          

REKAPITULACE STAVBY



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_MP_01Lešení řadové- méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

SO 01.1 Část A   -109 490,72 

HSV Práce a dodávky HSV   -109 490,72 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -109 490,72 

##

SO 01.1 

položka č. 1 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m   m2 -490,140 113,51 1,00000 113,51 -55 635,79 Položka SOD

"D.1.1.02_Půdorys_řez_nový_stav   

(1,000+3,480+9,330+0,900+7,970+0,900*2+2,750)*18,000   490,140

Součet   490,140

##

SO 01.1 

položka č. 2 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 

za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -

1112   m2 -22 056,300 0,52 1,00000 0,52 -11 469,28 Položka SOD

22056,3 * -1   -22 056,300

##

SO 01.1 

položka č. 3 941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 

do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m   m2 -490,140 75,07 1,00000 75,07 -36 794,81 Položka SOD

490,140 " VV viz. 941211112   490,140

Součet   490,140

##

SO 01.1 

položka č. 4 944311111

Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na 

vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 1,5 m   m -28,130 111,45 1,00000 111,45 -3 135,09 Položka SOD

"D.1.1.02_Půdorys_řez_nový_stav   

"pultová střecha - sklon střechy 4°   

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_MP_01Lešení řadové- méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

2,750+0,900*2+7,970+0,900*2+9,330   23,650

"mansardová střecha - část sedlová - sklon střechy 29,3°   

1,000+3,480   4,480

Součet   28,130

##

SO 01.1 

položka č. 5 944311211

Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového 

Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -

1111 nebo -1112   m -1 265,850 0,30 1,00000 0,30 -379,76 Položka SOD

28,130 " VV viz. 944311111   28,130

Součet   28,130

28,13*45 "Přepočtené koeficientem množství   1 265,850

Součet   1 265,850

##

SO 01.1 

položka č. 6 944311811

Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na 

vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 1,5 m   m -28,130 73,80 1,00000 73,80 -2 075,99 Položka SOD

28,130 " VV viz. 944311111   28,130

Součet   28,130

SO 01.2 Část B   -109 490,72 

HSV Práce a dodávky HSV   -109 490,72 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   -109 490,72 

##

SO 01.2 

položka č. 941211112

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m   m2 -490,140 113,51 1,00000 113,51 -55 635,79 Položka SOD

"D.1.1.02_Půdorys_řez_nový_stav   



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_MP_01Lešení řadové- méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

(1,000+3,480+9,330+0,900+7,970+0,900*2+2,750)*18,000   490,140

Součet   490,140

##

SO 01.2 

položka č. 941211211

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek 

za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -

1112   m2 -22 056,300 0,52 1,00000 0,52 -11 469,28 Položka SOD

22056,3 * -1   -22 056,300

##

SO 01.2 

položka č. 941211812

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 

do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m   m2 -490,140 75,07 1,00000 75,07 -36 794,81 Položka SOD

490,140 " VV viz. 941211112   490,140

Součet   490,140

###

SO 01.2 

položka č. 944311111

Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na 

vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 1,5 m   m -28,130 111,45 1,00000 111,45 -3 135,09 Položka SOD

"D.1.1.02_Půdorys_řez_nový_stav   

"pultová střecha - sklon střechy 4°   

2,750+0,900*2+7,970+0,900*2+9,330   23,650

"mansardová střecha - část sedlová - sklon střechy 29,3°   

1,000+3,480   4,480

Součet   28,130

###

SO 01.2 

položka č. 944311211

Montáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového 

Příplatek za první a každý další den použití ohrazení k ceně -

1111 nebo -1112   m -1 265,850 0,30 1,00000 0,30 -379,76 Položka SOD

28,130 " VV viz. 944311111   28,130

Součet   28,130

28,13*45 "Přepočtené koeficientem množství   1 265,850

Součet   1 265,850



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_MP_01Lešení řadové- méněpráce

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

###

SO 01.2 

položka č. 944311811

Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na 

vnějších volných stranách objektů s hloubkou pádu do 1,5 m   m -28,130 73,80 1,00000 73,80 -2 075,99 Položka SOD

28,130 " VV viz. 944311111   28,130

Součet   28,130

Celkem   -218 981,44 



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_VP_01Transportní výtah

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

01

Montáž a demontáž nákladního výtahu na 

fasádu   171 572,00 

S00 Stroje a zařízení   167 900,00 

##

112020011R0

1 Montáž a revize stavebního výtahu na fasádu   kpl 1,000 8 000,00 1,20000 9 600,00 9 600,00 R položka

Montáž a revize stavebního výtahu   

1   1,000

Součet   1,000

##

11202001110

0

Stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti 850 kg nebo 

osob o hmotnosti 500 kg. Výtah nabízí místo pro dvě velká 

kolečka nebo dvě velké palety, případně 5 osob.   den 50,000 700,00 4,30000 3 010,00 150 500,00 R položka

Provoz stavebního výtahu   

Počet dní   

50   50,000

Součet   50,000

##

112020011R0

2 Demontáž stavebního výtahu na fasádu   kpl 1,000 3 000,00 1,20000 3 600,00 3 600,00 R položka

Montáž a revize stavebního výtahu   

1   1,000

Součet   1,000

##

112020011R1

1 Revize stavebního výtahu na fasádu   kpl 1,000 3 500,00 1,20000 4 200,00 4 200,00 R položka

Montáž a revize stavebního výtahu   

1   1,000

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_VP_01Transportní výtah

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Součet   1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 672,00 

## 953945135

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu 

nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost 

M 12, délka 235 mm   kus 12,000 204,00 1,00000 204,00 2 448,00 

CS ÚRS 2022 

01

Kotevní desky výtahu   

6*2   12,000

Součet   12,000

## 953945R01

Demontáž kotvy mechanické průvlekové, velikost M 12, délka 

235 mm   kus 12,000 204,00 0,50000 102,00 1 224,00 R položka

Kotevní desky výtahu   

6*2   12,000

Součet   12,000

02 Oprava fasády po kotvách výtahu   31 168,31 

HSV Práce a dodávky HSV   31 168,31 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   10 328,31 

## 622131121

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace nanášená ručně stěn   m2 9,300 56,50 1,00000 56,50 525,45 

CS ÚRS 2022 

01

Přiznání pruhu na fasádě v místě kotev   

9,3*0,5*2   9,300



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_VP_01Transportní výtah

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Součet   9,300

## 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na 

plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn   m2 9,300 237,00 1,00000 237,00 2 204,10 

CS ÚRS 2022 

01

## 622151001

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 

akrylátový univerzální stěn   m2 9,300 66,00 1,00000 66,00 613,80 

CS ÚRS 2022 

01

### 622215121

Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek 

jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, 

plochy jednotlivě do 0,1 m2   kus 6,000 130,00 1,00000 130,00 780,00 

CS ÚRS 2022 

01

### 622511002

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez 

penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn   m2 9,300 256,00 1,00000 256,00 2 380,80 

CS ÚRS 2022 

01

### 629999011

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost 

při provádění styku dvou struktur na fasádě   m 37,200 46,10 1,00000 46,10 1 714,92 

CS ÚRS 2022 

01

9,3*4   37,200

Součet   37,200

### 629999030

Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost 

při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2   m2 9,300 26,80 1,00000 26,80 249,24 

CS ÚRS 2022 

01

### 622511R01 Příplatek za práci na plošině   m2 9,300 200,00 1,00000 200,00 1 860,00 R položka

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   20 840,00 

### 945412112

Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném 

podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m   den 4,000 5 210,00 1,00000 5 210,00 20 840,00 

CS ÚRS 2022 

01

03 Transport materiálu   6 529,26 

998 Přesun hmot   6 529,26 



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_VP_01Transportní výtah

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

### 998018R01

Příplatek k ručnímu přesunu hmot a sutí pro budovy vnitřním 

prostorem půdy přes střešní výlez pro budovy občanské 

výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace. Jedná se o přesun materiálu a sutí před půdní 

prostory školy.   t 10,864 601,00 1,00000 601,00 6 529,26 R položka

Zadní střecha   

Sutě   

4,447   4,447

Hmoty   

0,304+0,666+0,078+3,553+1,784+0,032   6,417

Součet   10,864

Celkem   209 269,57 



Stavba:   Rekonstrukce střechy - Gymnázium Ústí nad Labem

Objekt:   Změnový list Z1

Zak: Z1_VP_02Doplnění tepelné izolace na půdě

Objednatel:   

Zhotovitel:   MATURE TEPLICE s.r.o.

Místo:   Jateční 22, Ústí nad Labem 

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   34 925,36 

713 Izolace tepelné   34 925,36 

## 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně 

jednovrstvá   m2 200,000 25,20 1,00000 25,20 5 040,00 

CS ÚRS 2022 

01

## 63152146 pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 120mm   m2 205,000 141,00 1,00000 141,00 28 905,00 

CS ÚRS 2022 

01

200 * 1,025   205,000

##

SO 01.1 

položka č. 

51 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 12 m do 24 m   t 0,738 1 328,40 1,00000 1 328,40 980,36 Položka SOD

Celkem   34 925,36 

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU


