
DODATEK C. 5

K PROVÁDĚCI SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: D100/14000/00012/19/00

o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ -LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly,
2. Realizační etapa"

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním
jednáním způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A
XVI11, vložka 520
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen:  ředitelem státního podniku

(dále jen „objednatel")

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
sídlo: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 493 56 089
DIČ: CZ49356089
plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
19775
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: - jednatelem společnosti

 - jednatelem společnosti
 jednatelem společnosti
- jednatelem společnosti

 - prokuristou společnosti
 - prokuristkou společnosti

 - prokuristou společnosti

(dále jen „zhotovitel")

(dále objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany")

tento Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENí -
LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa" (dále jen „Dodatek č. 5")
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Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně prováděcí smlouvy
D100/14000/00012/19/00 ze dne 31. 1. 2019, uzavřené mezi objednatelem
a zhotovitelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019, Dodatku č. 2
ze dne 29. 7. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 13. 7. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 1. 12. 2020
(dále jen „Prováděcí smlouva'), a to ve smyslu dokumentu zhotovitele ze dne 26. 4.
2022 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 4 „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ -
LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNí KALY - 2. REALIZAČNí ETAPA'.

1.2. Důvodem změny závazku z Prováděcí smlouvy je skutečné množství nadbilančních kalů
(využitého / odstraněného odpadu) doloženého vážením a evidencí koncových zařízení
využití / odstranění odpadu. Z celkového předpokládaného množství 77 500 tun
nadbilančních kalů bude nakonec využito / odstraněno 77 843,65 t, tedy o 343,65 t více,
než celkové předpokládané množství uvedené v článku 2.2. DODATKU Č. 4
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. D100/14000/00012/19/00 0 provedení prací „NÁPRAVNÁ
OPATŘENí - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa" (dále jen
„Dodatek č. 4"). Množství 77 843,65 t nadbilančních kalů je ke dni uzavření Dodatku č.
5 již známo a je konečné. K tomuto datu byly do zařízení MUEG v Německu odvezeny
všechny zbývající nadbilanční kaly dočasně deponované na mezideponiích QUAIL a
Stráž pod Ralskem.

1.3. Smluvní strany výslovně konstatují, že plnění Dodatku č. 5 nepředstavuje podstatnou
změnu závazku z Prováděcí smlouvy.

1.4. S odkazem na schválený dokument zhotovitele Změna závazku ze smlouvy č. 4 (ze dne
26. 4. 2022) jsou vícenáklady ve vztahu k předpokládaným nadbilančním kalům a
skutečným odstraněným nebo energeticky využitým nadbilančním kalům pak součtem
těchto dílčích vícenákladů:
a) Náklady spojené s vymístěním 0,46 t odpadu 191211 N nad rámec předpokládaného
smluvního objemu z NOLO a odstraněním uložením na skládce CKNO Čáslav
za původní cenu  bez DPH podle Prováděcí smlouvy.
b) Náklady spojené s rozdílem hmotnosti vymístěného odpadu 190304 N za účelem
poloprovozních zkoušek v areálu QUAIL s.r.o. Hůrka, který byl následně využit pod
kódem 190204 N v zařízení LEAG. Rozhodná hmotnost zjištěná na zařízení MUEG byla
119,96 t, tedy 0 0,76 t více než evidovaná v QUAIL, rozhodná cena je cena 
bez DPH podle Prováděcí smlouvy.
c) Náklady spojené vymístěním 36,66 t odpadu 190304 N nad rámec předpokládaného
smluvního objemu. Odpad byl následně převezen na MUEG a využit v LEAG pod kódem
190204 N za cenu  bez DPH podle Dodatku č. 4 k Prováděcí smlouvě.
d) Náklady spojené s rozdílem hmotnosti vymístěného odpadu 191211 N, který byl
odvezen na mezideponii QUAIL a následně využit pod kódem 190204 N v zařízení
LEAG. Hmotnost určená na koncovém zařízení MUEG (3 886,30 t) představuje navýšení
0 21,39 t, které odpovídá rozdílu vah NOLO a QUAIL 12,31 t a QUAIL a MUEG 9,08 t.
Toto množství bylo využito za cenu  bez DPH podle Dodatku č. 4
k Prováděcí smlouvě.
e) Náklady spojené s rozd ílem hmotnosti vymístěného odpadu 190304 N, který byl
odvezen na mezideponii DIAMO Stráž pod Ralskem a následně využit pod kódem
190204 N v zařízení LEAG. Hmotnost na koncovém zařízení MUEG činila 8 741,12 t.
Rozdíl mezi váhou MUEG a NOLO činí 284,38 t. Toto množství bylo využito za cenu

 bez DPH podle Dodatku č. 4 k Prováděcí smlouvě.
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1.5. Celková suma vícenákladů tedy představuje součet nákladů získaných vynásobením
odpovídající jednotkové ceny a navýšení tonáže v celkové výši nákladů 1 710 542,35 Kč
bez DPH. Suma nákladů je tedy součtem dílčích vícenákladů podle odstavců a) až e) ČI.
1.4. tohoto Dodatku. Oprávněnost vícenákladů plyne z dokumentu „Posouzení
vícenákladů pro Změnu závazku ze smlouvy č. 4" (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.,
červen 2022) a z odborného vyjádření kvalifikovaného ústavu pro znaleckou činnost
(GEOtest, a.s., červen 2022).

1.6. Oproti předpokládanému množství 77 500 t nadbilančních kalů bude nakonec využito /
odstraněno 77 843,65 t, což je množství převyšující původní předpoklad o 343,65 t.
Množství 77 843,65 t je konečné, nebot' k datu provedení bilance 31. 3. 2022 již byly
veškeré odpady odvezeny do zařízení MUEG a následně budou využity pod kódem
190204 N v zařízení LEAG. Rozhodnou hmotností pro skutečné množství odstraněných
/ využitých nadbilančních kalů je hmotnost na koncovém zařízení. Jednotkové ceny jsou
dány Prováděcí smlouvou č. D100/14000/00012/19/00 ze dne 31. 1. 2019 a jejím
Dodatkem č. 4 ze dne 1.12. 2020.

1.7. Tímto Dodatkem č. 5 se mění v Prováděcí smlouvě ČI. 11. Cena a to tak, že se ruší text
bodu 2.2 a nově nahrazuie textem tohoto znění:
Celkové konečné využité / odstraněné množství nadbilančnich kalů činí 77 843,65 tun.
Celková cena činí: 310 986 275,08 Kč (slovy: tři sta deset miliónů devět set osmdesát
šest tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých osm haléřů) bez DPH.

11.
Závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
a zhotovitel obdrží každý dva stejnopisy.

2.2. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

2.3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají nezměněna.
2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

1) Změna závazku ze smlouvy č. 4 „NÁPRAVNÁ OPATŘENí - LAGUNY OSTRAMO,
NADBILANČNí KALY - 2. REALIZAČNI ETAPA ze dne 26.4.2022"
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Objednatel: DIAMO, státní podnik Zhotovitel: AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.0.

Ve Stráži pod Ralskem dne 1 7 -08- 2022 v Praze dn ,09- ZOE
~~

jednatel

ředitel statn,112.Rodpriá 

\edru~
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Změna závazku ze smlouvy č. 4

„NÁPRAVNÁ OPATŘENi -LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNí KALY - 2. REALIZAČNí ETAPA"

k Prováděcí smlouvě č. 0100/14000/00012/19/00 ze dne 31. 1. 2019, uzavřené mezi DIAMO, státní
podnik a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2.
2019, Dodatku č. 2 ze dne 29. 7. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 13. 7. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne
1.12.2020

Investor: Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
Odbor č. 45 - realizace privatizace majetku státu
IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947
Ředitel odboru:
Telefonní spojení: 
e-mail: 

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Adresa: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739, DIČ CZ00002739
Číslo ekologické smlouvy: 193/97
Zástupce: ředitel státního podniku

Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.0.
Adresa: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089, DIČ: CZ49356089
Zástupce: , jednatel společnosti

 jednatel společnosti
 jednatel společnosti

 jednatel společnosti
 prokurista společnosti
 prokuristka společnosti

 prokurista společnosti

Pověřený jednáním:  ředitel odd. sanací
Telefonní spojení:
e-mail: 

V Praze dne 26.4.2022

Zpracov

Schválil

kiľista prokurista

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.0., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, TeL+420 296 339 999, Fax +420 296 339 914, E-mail: ave@ave.cz
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775, IČO: 49356089, DIČ: CZ 49356089
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1. Uvod
Zhotovitel díla, společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.0., překládá Změnu závazku ze smlouvy
č. 4 v rámci akce „NÁPRAVNÁ OPATŘENí - LAGUNY OSTRAMO, NADBILANČNí KALY - 2. REALIZAČNí
ETAPA".

2. Popis a důvody navrhované změny

Změna závazku ze smlouvy č. 4 obsahuje vyčíslení finančních prostředků vynaložených na vymístění
a konečné využití / odstranění odpadu z areálu lagun OSTRAMO (tzv. nadbilančních kalů) na základě
skutečného množství doloženého vážením a evidencí koncových zařízení využití / odstranění odpadu.

Dle PROVÁDĚCÍ SMLOUVY Č. D100/14000/00012/19/00 0 provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENí -
LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa ve znění DODATKU Č. 4 " článku 2.2. celkové
předpokládané množství nadbilančních kalů činí 77 500 t.

Celkové využité / odstraněné množství nadbilančních kalů ve skutečnosti činí 77 843,65 t.

Rozdí1343,65 t ie způsoben těmito příčinami:

1. vymístěním 0,46 t odpadu 191211 N z NOLO na AVE Čáslav 12/2020 (ke kterému došlo nad
rámec předpokládaného smluvního objemu), s odstraněním uložením na skládce CKNO Čáslav
za původnícenu dle Prováděcísmlouvy

2. vymístěním 119,96 t odpadu 190304 N (na QUAIL bylo za účelem zkoušek odvezeno 119,20 t),
na MUEG bylo z QUAILu odvezeno 119,96 t odpadu, který byl následně využit v LEAG
pod kódem 190204 N za původní cenu dle Prováděcí smlouvy Ode o rozdíl vah NOLO x MUEG
v množství 0,76 t, rozhodná váha MUEG)

3. vymístěním 36,66 t odpadu 190304 N z NOLO na MUEG 12/2020 (ke kterému došlo nad rámec
předpokládaného smluvního objemu), s následným využitím v LEAG pod kódem 190204 N
za cenu dle Dodatku č. 4 k Prováděcísmlouvě

4. vymístěním 3 886,30 t odpadu 191211 N s odvozem z NOLO nejprve na mezideponii QUAIL,
následně do zařízení MUEG, odstranění v LEAG pod kódem 190204 N Ode o rozdíl vah NOLO x
QUAIL v množství 12,31 t + rozdíl vah QUAIL x MUEG v množství 9,08 t, tj. celkem 21,39 t,
rozhodná váha MUEG) za cenu dle Dodatku č. 4 k Prováděcí smlouvě

5. vymístěním 8 741,12 t odpadu 190304 N s odvozem nejprve na mezideponii Stráž
pod Ralskem, následně do zařízení MUEG, odstranění v LEAG pod kódem 190204 N
Ode o rozdíl vah NOLO x MUEG v množství 284,38 t, rozhodná váha MUEG) za cenu dle
Dodatku č. 4 k Prováděcí smlouvě

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.0., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 296 339 999, Fax: +420 296 339 914, E-mail: ave@ave.cz
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775, IČO· 493560891 DIČ·CZ 49356089

.

=



3. Finanční vyčíslení navrhované změny a hodnoty celkového nárůstu a finanční vyčíslení všech
doposud schválených změn a cenových nárůstů

číslo Měrná
položky jednotka

Množství Změna
dle závazku

smlouvy č. 4
Množství
po změně

Jednotková
cena (Kč) Celkem (Kč)

t 77 500,00 343,65 77 843,65 1 710 542 35
lt  
2 t  

Mezisoučet 1,22 Cena dle Prováděcí smlouvy

3 t  
4.1 t  
4.2 t  
5 t  

Mezisoučet 342,43 Cena dle Dodatku č. 4 k Prováděcí
smlouvě

Rozdíl ve výši 1,22 t je bude fakturován za jednotkovou cenu dle Prováděcísmlouvy, protože
se týká uložení odpadu v CKNO Čáslav a odpadu z technologické zkoušky na zařízení QUAIL.
Rozdíl ve výši 342,43 t bude předmětem fakturace dle Dodatku č. 4 k Prováděcí smlouvě, protože se
týká využití odpadu v zařízení Schwarze Pumpe - LEAG.

Finanční vyčíslení všech ·losud schválených změn a cencvých nárústů
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku 279 852 500,00 Kč
Změna závazku Podle Celková hodnotaDatum Dodatek Datum Cenový nárůstze smlouvy § 222

(ZZS) odstavce zpracování smlouvy platnosti zakázky po provedení
 podle § 222 odst 9 ZZVZzměny

Cenový nárůst v
%

Dodatek č. 1 15.02.2019 0,00 Kč 0
4) Dodatek č. 2 29.07.2019 281 820 735.00 Kč 1 968 235,00 Kč 0,70

ZZS Č. 1 14.09.2019 zamítnuta 0,00 Kč 0
ZZS é. 2 duben 2020 Dodatek á 3 13 . 07 . 2020 0,00 Kč 0
ZZS Č. 3 51 Mien 2020 Dodatek č. 4 309 275 732,73 Kč 27 454 997,73 Kč 9.81
ZZS Č  4 5) duben 2022 Dodatek č. 5 310986 275,08 Kč 1 710542,35 Kč 0,61
Dosud celkem 310 986 275,08 Kč 31 133 775,08 Kč 11,12

Změnou ZZS Č. 4 dochází ke změně celkové ceny díla, a to v rozsahu nadbilančních kalů, které budou
v rámci zakázky využity / odstraněny. Z celkového předpokládaného množství 77 500 tun
nadbilančních kalů bude nakonec využito / odstraněno 77 843,65 t, tedy o 343,65 t více, než celkové
předpokládané množství uvedené v článku 2.2. PROVÁDĚCí SMLOUVY Č. D100/14000/00012/19/00
o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENí - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa
ve znění DODATKU č. 4". Vzhledem k tomu, že množství vymístěných odpadů bylo stanoveno
v Prováděcí smlouvě i v Prováděcím projektu jakožto předpokládané, předkládáme tímto požadavek
na zohledněnískutečně odstraněného množstvínadbilančních kalů. Jedná seo dodatečné plnění, které
je pro splnění účelu Prováděcí smlouvy nezbytné, jsou tím tudíž splněny veškeré legislativní podmínky
ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Jak vyplývá ze shora uvedeného popisu jednotlivých kategorií
navýšení, jedná se o dva druhy důvodů. V bodech la3 došlo ke zvýšení objemu odpadu v důsledku
nesouladu předpokládaného množství odpadu dle Prováděcí smlouvy se skutečným množstvím
odpadu, který byl finálně odvezen k využití / odstranění. V bodech 2,4a5 jde o korekci evidenčního
nesouladu mezi váhami z místa plnění, mezideponií a konečným místem využití/ odstranění odpadu.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.0., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10: Tel.: +420 296 339 999, Fax +420 296 339 914, E-mail: ave@ave.cz
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775, IČO: 49356089, DIČ: CZ 49356089
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Jelikož pro evidenci a s tím související fakturaci konečné ceny je v souladu s Prováděcím projektem
vždy rozhodná váha v koncovém zařízení, jsme nuceni upravit i konečnou cenu plnění.

Množství 77 843,65 t nadbilančních kalů je k 31. 3. 2022 již známo a je konečné. K tomuto datu byly
do zařízení MUEG v Německu odvezeny všechny zbývající nadbilanční kaly dočasně deponované
na mezideponiích QUAIL a Stráž pod Ralskem.

Tyto odpady budou využity / odstraněny spálením v elektrárně Schwarze Pumpe (LEAG) po předchozí
úpravě odpadu v zařízení MUEG v Německu, na kterém jsou odpady při přijetí do zařízení váženy.
Jedná se o rozhodnou váhu pro deklarování skutečného množství využitých / odstraněných
nadbilančních kalů v elektrárně Schwarze Pumpe (LEAG).

Jak je uvedeno výše, navýšení celkové ceny díla, je provedeno v souladu se zákonnými podmínkami
ZZVZ, jelikož se jedná o dodatečné dodávky a služby které nebyly zahrnuty v původním závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich provedení je pro splnění účelu veřejné zakázky nezbytné
a změna v osobě dodavatele by z technických i ekonomických důvodů nebyla možná, či přinejmenším
velmi neefektivní a nehospodárná. Navíc se toto navýšení společně s předchozími změnami závazku
z Prováděcí smlouvy nachází v zákonných procentuálních limitech vymezených ustanovením § 222
odst. 5 ZZVZ.

4. Popis vlivu navrhované změny na dobu plnění zakázky, případně návrh na změnu doby plnění
Předložená ZZS Č. 4 nemá vliv na dobu plnění zakázky.

5. Návrh na změnu závazku

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předkládá návrh na Změnu závazku ze smlouvy o dílo
č. 4 (ZZS č. 4). Schválení ZZS Č. 4 umožní úplné finanční vypořádání zakázky.

V Praze dne 26.4.2022 Zpracoval:
odpovědný řešitel

Příloha:
Bilanční tabulka

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.0., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 296 339 999: Fax: +420 296 339 914, E-mail: ave@ave.cz
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775, IČO· 49356089, DIČ· CZ 49356089
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Bilančnítabulka
Vymístěno SU TP Vřesová CKNO Čáslav

COZ AWT
MUEG QUAIL

Rekultivace
Mezideponie DIAMO

Stráž pod Ralskem
celkem

02_2019 1103,62
03_2019 2180,16
04_2019 6649,54
05_2019 3 045,16
06_2019 2 258,96
07_2019 2102,02
08_2019 933,10
09_2019 2745,32
10_2019 2 858,28
11_2019 2 779,18
12_2019 4 369,28
01_2020 3 543,38
02_2020 2 690,52
03_2020 3 150,37
04_2020 2 677,17
05_2020 2 420,91
06_2020 2 724,21
07_2020 4 753,57
08_2020 1459,05
09_2020 1978,78
10_2020 7 152,59
11_2020 10 593,96
12_2020  5 330,94
CELKEM 35 567,60 17 628,06 4 306,72 9 556,84 3 984,11 8456,74 79 500,07

odpočet pojiva 1962,95
Vymístěno nadbilančních kalů 2. Realizační etapa 77 537,12

Využito /
odstraněno SU TP Vřesová CKNO Čáslav

COZ AWT
LEAG

Rekultivace
QUAIL na

MUEG

Mezideponie DIAMO
Stráž pod Ralskem na

MUEG

celkem
odstraněno

02_2019 1 103,62
03_2019 2 180,16
04_2019 6 649,54
05_2019 3045,16
06_2019 2 258,96
07_2019 2102,02
08_2019 933,10
09_2019 2 745,32
10_2019 2858,28
11_2019 2779,18
12_2019 4369,28
01_2020 3543,38
02_2020 2 690,52
03_2020 3 150,37
04_2020 2677,17
05_2020 2 420,91
06_2020 2 724,21
07_2020 3855,03
08_2020 675,39
09_2020 1332,28
10_2020 2 559,84
11_2020 3 299,42
12_2020 2 615,60
01_2021 3074,98
02_2021 1 415,50
03_2021 0,00
04_2021 0,00
05_2021 0,00
06_2021 0,00
07_2021 621,28
08_2021 1 961,94
09_2021 1 012,30
10_2021 658,64
11_2021 639,06
12_2021 489,38
01_2022 1 310,76
02_2022 698,56
03_2022 1 391,68

zbývá 2022 3 963,78
CELKEM 35 567,60 17 628,06 4306,72 22 304,22 4 006,26 8 741,12 79 806,60

odpočet pojiva 1962,95
Využito / odstraněno nadbilančních kalů 2. Realizační etapa 77 843,65
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