
HARMONOGRAM PRACÍ Příloha č. 2 SOD

Oprava střešního pláště na odd. 11

Psychiatrická léčebna Šternberk 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zařízení staveniště

Demontáže stáv.střešní krytiny vč. latí, kontralatí, hromosvodu, 

průběžná likvidace odpadu

Nové konstrukce - laťování vč. kontralatí, stř.folie, krytina 

(taškoplech), okapový systém…

Dokončovací práce - zpětná mtz hromo vč. doplnění svorek ...

V Olomouci dne 05.09.2022

Petr Můčka, jednatel společnosti

09_11.2022


