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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 45/2022/OMM 
 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel 
Město Kopřivnice 
Adresa:    Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:   Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
IČ:    00298077 
DIČ:     CZ00298077 
Bankovní spojení:    
č. účtu:     
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:   

Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

                    
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: 
STASPO, spol. s.r.o. 
Adresa:  Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice   
Zastoupeno:  Tomášem Madry  – ředitelem společnosti 
IČ:    41035704 
DIČ:    CZ41035704 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:    
Zapsán v OR   U Krajského soudu v Ostravě 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. Úvodní ustanovení  
 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k  SOD č. 45/2022/OMM uzavřené dne 

30. 06. 2022, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „ Opravy chodníků a místních 
komunikací ve městě a místních částech 2022“ - oprava asfaltových povrchů komunikací 
v Mniší, Kopřivnice. 
(dále také „dílo“ nebo „stavba“). 

 
 

 
3. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách  ve smlouvě o dílo : 
Text  čl. IV. „Doba a místo plnění“ odstavce 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu 
nahrazuje novým zněním takto :  
 

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 9. 12. 2022 a k tomuto datu dokončené    



  Ev.č:     
  G:     
 

2 

 

  dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán 
a podepsán zápis dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.  

 
Důvodem žádosti je prodloužení termínů dodávek stavebního materiálu, návaznost na 
spolupráci s odborem rozvoje města a klimatické podmínky v měsíci srpnu 2022.  
 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
dílo č. 45/2022/OMM ze dne 30. 6. 2022.  

 

4. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem 
nedotčena a v platnosti. 

 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, 

a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
 
            

 
             Za objednatele dne 24. 8. 2022                         Za zhotovitele dne 25. 8. 2022  
 
 
 
………………………………………                ………………………………… 
 
               Ing. Adam Ondrašík         Ing. Tomáš Madry  
          vedoucí odboru majetku města                                    jednatel společnosti 
                                                                                                  STASPO spol. s r.o. 


