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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 274/2022 – „Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, kolonie – směr centrum - II“

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 274/2022

Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany

Objednatel:			Město Kopřivnice
Adresa:			Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:			Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města
IČ:				00298077
DIČ:				CZ00298077
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:			1767241349/0800
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:	xxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx

 („objednatel“)

a

Zhotovitel:			JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Adresa:			Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:			Zdeňkem Jeníšem, jednatelem společnosti
IČ:				25824783
DIČ:				CZ25824783
Bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.
Č. účtu:			258247836/5500
Zapsán v OR:			Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 19654
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		xxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických 
a realizace stavby: 	xxx
				
(„zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení
2.1st Smluvní strany uzavřely dne 01. 06. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II (dále jen „smlouva“).
2.2nd V souladu s čl. 6 Cena za dílo, odst. 6.6 smlouvy, který stanoví, že v případě změny ceny díla musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě a ve spojení s čl. 15 Závěrečná ujednání, odst. 15.3 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“).


3. Předmět dodatku

3.1	Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 4, specifikovaný v příloze smlouvy (položkový rozpočet) upravuje o neprovedení některých prací, příp. o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3.2	Odůvodnění změn:
	Změna č. 1 – Výšková úprava navazujícího chodníku 
V souladu s čl. 9.2.3. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 platného od 01. 03. 2021 (dále jen „Metodika IROP“) upravuje objednatel stavební práce následovně. Rekonstrukce chodníku autobusového nástupiště vyžaduje provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s výškovou úpravou navazujícího stávajícího chodníku ve výměře 8 m2. Úprava zahrnuje rozebrání stávající dlažby, odstranění stávajících podkladů, vytrhání stávajících obrub, vyrovnání výškových rozdílů pláně, osazení nových obrubníků, zhotovení nových podkladů a pokládku demontovaných očištěných dlaždic. Tyto práce nebyly zahrnuty do položkového rozpočtu stavby. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.
	Změna č. 2 – Ochrana stávajícího plynovodního potrubí 
V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. V průběhu realizace díla při skrývce konstrukčních vrstev chodníku bylo odkryto stávající plynovodní potrubí. Na základě požadavku zástupce vlastníka plynárenského zařízení musí být provedena ochrana potrubí vložením chráničky a proveden jemný obsyp. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.
	Změna č. 3 – Vybourání betonů z podkladních vrstev chodníku
V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. V průběhu realizace díla při skrývce konstrukčních vrstev chodníku došlo k odkrytí betonových bloků, zřejmě pozůstatků dřívějších staveb a konstrukcí. Vzhledem ke skutečnosti, že se výšková úroveň autobusového nástupiště snižuje, a vzhledem k nutnosti řádného provedení podkladních vrstev je nutno odkryté betony ze stavby odstranit. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a to se zohledněním hodnot všech těchto dříve provedených změn, nejedná se o změnu podstatnou.
Změna č. 4 – Rekonstrukce uliční vpusti
V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. Při odkrytí stávající vpusti a po vyměření pozice nového obrubníku, bylo zjištěno, že stávající vpusť koliduje s pozicí nového obrubníku. Se souhlasem správce kanalizace bylo rozhodnuto, že bude stávající vpusť vybourána, v nové pozici bude osazena nová, bude provedena úprava napojení vpusti na stávající kanalizaci a vpusť bude opatřena kalovým košem a novou litinovou obrubníkovou mříží. Projektová dokumentace předpokládala zachování stávající vpusti, provedení její výškové úpravy a výměny stávající mříže za podobrubníkovou. Rozpočet stavby zahrnoval pouze práce související s úpravou vpusti a výměnou mříží, nezahrnoval však dodávku nové mříže. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a to se zohledněním hodnot všech těchto dříve provedených změn, nejedná se o změnu podstatnou.
	Změna č. 5 – Neprováděné práce
V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. Položkový rozpočet stavby zahrnuje práce, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném tímto rozpočtem, nebo které nebylo nutno provádět vůbec, aniž by to negativně ovlivnilo průběh výstavby nebo kvalitu provedeného díla. Jedná se o práce související se sanací podloží, ochranou kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, přemístěním zastávkového přístřešku a s provedením statických zatěžovacích zkoušek. Realizace těchto prací budou ze zakázky částečně nebo zcela vypuštěny. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a to se zohledněním hodnot všech těchto dříve provedených změn, nejedná se o změnu podstatnou.
3.3	Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy 1-5 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3.4	Článek 6.1 smlouvy nově zní:
Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a přílohy č. 1 dodatku č. 1 a činí:


	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Cena díla celkem v Kč 
dle smlouvy
	511 674,58
	107 451,66
	619 126,24

	Méněpráce celkem v Kč
	-52 240,63
	-10 970,53
	-63 211,16

	Vícepráce celkem v Kč
	63 658,76
	13 368,34
	77 027,10

	Cena díla celkem v Kč 
dle Dodatku č. 1 
	523 092,71
	109 849,47
	632 942,18




4. Závěrečná ujednání

4.1	Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran.
4.2	Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném smlouvou a k méněpracím a vícepracím specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
4.3 	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
4.4. 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4.5	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
15.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy 1-5 vč. změnového rozpočtu



V Kopřivnici dne				        		V Kopřivnici dne 14.09.2022




…………………………………….				…………………………………….
Mgr. Jiří Štěpán	 					Zdeněk Jeníš
vedoucí odboru rozvoje města				jednatel společnosti
objednatel							zhotovitel
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