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Č.j.             2016/-ČRA                  
Dodatek č. 2 Smlouvy 

k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem 

„Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“
Objednatel: 



Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 



Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 



Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 
Ing. Jana Kačírková
Tel.: 




251 108 120
E-mail: 



kacirkova@czda.cz

IČ: 




75123924

Bankovní spojení: 


Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 

Číslo účtu: 



0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



VODNÍ ZDROJE, a.s.

Zastoupený:
Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva
Sídlem:



Jindřicha Plachty 535/15, 150 00 Praha 4
Kontaktní osoba zhotovitele: 
Mgr. Ivo Černý, hlavní řešitel projektu
Tel.: 




+ 420 602 343 214
E-mail: 



cerny@vodnizdroje.cz
IČ: 




45274428
DIČ: 




CZ42574428
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.
Číslo účtu:



3631170237/0100 

(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“,  uzavřená dne 25. 2. 2014 (dále jen „Smlouva“). 

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou doplněny takto:
2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 2 971 260 Kč (slovy: dva milióny devět set sedmdesát jedna tisíc dvě stě šedesát korun českých) včetně DPH. 
3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách: 

· 5. etapa: do 30.6.2016
· 6. etapa: do 30.11.2016

3.4. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

3.6. Zhotovitel není povinen předkládat roční zprávu za poslední rok realizace projektu, tj. za rok 2016.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 4.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. Faktura musí být objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.
I.4. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následující odstavec:

7.6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení z předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu odst. 3.4. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění etapy, za níž má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení z předložením průběžné zprávy či jejího doplnění/přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění dané etapy, za níž je průběžná zpráva předkládána.
I.5. Dále se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Projektový dokument, a to v tomto smyslu:

· Dle požadavku SANEPID byla upravena metodika stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody, která je popsána v kapitole 5.3., Aktivita 1.1.3. Projektového dokumentu. Vzhledem k vyšším nákladům na vyhodnocení jednoho zdroje pitné vody bylo sjednáno snížení počtu vyhodnocovaných objektů z 10 378 na 9 500. Nová metodika stanovení základních parametrů pitné vody je popsána v Příloze č. 3 tohoto dodatku.
· V souladu s ustanovením v Příloze č. 1 Smlouvy – Projektový dokument, kap. 5.3 Výstupy, Aktivita 1.1.2 Terénní rekognoskace a dokumentace zdrojů pitné vody, bylo zájmové území rozšířeno o regiony Cimislia, Leova, Basarabeasca a UTA Gagauzie tak, aby bylo dosaženo stanoveného počtu rekognoskovaných zdrojů pitné vody. Vzhledem k tomuto územnímu rozšíření byla prodloužena doba plnění – viz Příloha č. 2 tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli výstupy projektu nejpozději jeden měsíc před ukončením projektu.
I.6. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7.  Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016

Příloha č. 2 – Etapový plán činnosti projektu na rok 2016

Příloha č. 3 – Metodika stanovení základních parametrů pitné vody

I.9. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s.
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