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ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU
	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014
	2014

	Aktivity/měsíce od zahájení projektu
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Cíl 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1 (Zajištění vstupních dat)
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	

	Aktivita 1.1.2  (Terénní práce)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	

	Aktivita 1.1.3 (Analýzy vod)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Aktivita 1.1.4 (Zhodn. Ekol. Zatíženosti)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1 (Odborné zprávy pro obce)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Aktivita 1.2.2 (Informační cedule)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Aktivita 1.2.3 (Seznámení veřejnosti s výsl.)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	

	Aktivita 1.2.4 (GIS databáze)
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	







Příloha č.  2
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU
	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015
	2015

	Aktivity/měsíce od zahájení projektu
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Cíl 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1 (Zajištění vstupních dat)
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	

	Aktivita 1.1.2  (Terénní práce)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	▬▬
	▬▬
	
	
	

	Aktivita 1.1.3 (Analýzy vod)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Aktivita 1.1.4 (Zhodn. Ekol. Zatíženosti)
	
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1 (Odborné zprávy pro obce)
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Aktivita 1.2.2 (Informační cedule)
	
	
	  ▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Aktivita 1.2.3 (Seznámení veřejnosti s výsl.)
	
	
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	Aktivita 1.2.4 (GIS databáze)
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PROJEKTU
	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016
	2016

	Aktivity/měsíce od zahájení projektu
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	

	Cíl 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1 (Zajištění vstupních dat)
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2  (Terénní práce)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3 (Analýzy vod)
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4 (Zhodn. Ekol. Zatíženosti)
	
	
	
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1 (Odborné zprávy pro obce)
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	
	

	Aktivita 1.2.2 (Informační cedule)
	
	
	  ▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	

	Aktivita 1.2.3 (Seznámení veřejnosti s výsl.)
	
	
	▬▬
	▬▬
	 ▬▬
	 ▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	
	

	Aktivita 1.2.4 (GIS databáze)
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
	▬▬
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