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Dodatek č. 6
smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz
Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru
tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: luskova.bozena@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek, technik IO
tel: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.
se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
14167
bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800
ID datové schránky: veihwuy
Kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
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č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – 
odkanalizování místní části Gajerovice“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 
  
 
 

1.  Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy  
o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – 
odkanalizování místní části Gajerovice“. 
 

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající v odpočtech, které 
vycházejí z měřených rozdílů mezi skutečně provedenými pracemi a dodávkami a množstvím 
prací a dodávek uvedenými ve smlouvě o dílo. 
Jedná se zejména o: 
- délky tras kanalizačního řadu a veřejných částí kanalizačních přípojek vč. všech souvisejících 

stavebních prací,  
- množství odváženého a skládkovaného betonového odpadu, 
- další stavební práce dle přílohy změnového listu ZL č. 9. 
 
Podrobný popis úprav je uveden ve změnovém listu č. 9 viz příloha č. 2 dodatku.  
 
1.3    Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 6 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 

 Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Cena sjednaná v SoD pro 
část 1  11 107 787,75 2 332 635,43 13 440 423,18 

Cena sjednaná v SoD pro 
část 2 849 604,86 178 417,02 1 028 021,88 

Cena sjednaná v SoD 
celkem  11 957 392,61 2 511 052,45 14 468 445,06 

Cena díla dle Dodatku č. 
1 pro část 1 9 879 561,15 2 074 707,84 11 954 268,99 

Cena díla dle Dodatku č. 
1 pro část 2 886 170,63 186 095,83 1 072 266,46 

Cena díla dle Dodatku 
č. 1 celkem 10 765 731,78 2 260 803,67 13 026 535,45 

Cena díla dle Dodatku č. 
2 pro část 1 9 879.561,15 2 074 707,84 11 954 268,99 

Cena díla dle Dodatku č. 
2 pro část 2 886 170,63 186 095,83 1 072 266,46 

Cena díla dle Dodatku 
č. 2 celkem 10 765 731,78 2 260 803,67 13 026 535,45 
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Cena díla dle Dodatku č. 3 pro 
část 1 9 896 912,26 2 078 351,58 11 975 263,84 

Cena díla dle Dodatku č. 3 pro 
část 2 

886 170,63 186 095,83 1 072 266,46 

Cena díla dle Dodatku č. 3 
celkem 

10 783 082,89 2 264 447,41 13 047 530,30 

Cena díla dle Dodatku č. 4 pro 
část 1 

10 546 301,79 2 214 723,38 12 761 025,17 

Cena díla dle Dodatku č. 4 pro 
část 2 

904 308,46 189 904,77 1 094 213,23 

Cena díla dle Dodatku č. 4 
celkem 

11 450 610,25 2 404 628,15 13 855 238,40 

Cena díla dle Dodatku č. 5 pro 
část 1 

11 221 354,63 2 356 484,48 13 577 839,11 

Cena díla dle Dodatku č. 5 pro 
část 2 

973 277,50 204 388,27 1 177 665,77 

Cena díla dle dodatku č. 5 
celkem 

12 194 632,13 2 560 872,75 14 755 504,88 

Cena neprováděných prací dle 
Dodatku č. 6 pro část 1 - 529 010,25 - 111 092,15 - 640 102,40 

Cena neprováděných prací dle 
Dodatku č. 6 pro část 2 - 32 848,05 - 6 898,09 - 39 746,14 

Cena neprováděných prací dle 
Dodatku č. 6 celkem - 561 858,30 - 117 990,24 - 679 848,54 

Cena díla dle Dodatku č. 6 
pro část 1 10 692 344,38 2 245 392,33 12 937 736,71 

Cena díla dle Dodatku č. 6 
pro část 2 940 429,45 197 490,18 1 137 919,63 

Cena díla dle dodatku č. 6 
celkem 

11 632 773,83 2 442 882,51 14 075 656,34 

 
 
1.4 Přípustnost změn 

 

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy dle tohoto dodatku naplňují režim přípustné změny 
podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dle  
§ 222 odst. 2 ZZVZ, v rozsahu změnového listu č. 9.  Jedná se o uplatnění vyhrazených změn 
závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku, tzn. na základě zadávacích podmínek podle 
§ 100 odst. 1 ZZVZ. Tyto změny jsou jednoznačně vymezeny a nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Mění se pouze rozsah stavebních prací na základě měřeného skutečně provedeného 
množství prací, a to v souladu s ujednáními smlouvy o dílo, a to zejména: 
 

a) dle článku 6 odst. 6 smlouvy, dle něhož je ujednáno, že -  Zjišťovací protokol včetně 
soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. 
Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací: 

- soubor bude ve formátu.xls.; 
- tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo 

SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované 
množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu a čerpání dle jednotlivých položek 
za předešlá obdob, ve sledovaném období a zbývá k fakturaci 
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b) dle článku 6 odst. 14 smlouvy, dle něhož je ujednáno - Za neprovedené práce nelze 
požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke 
smlouvě. 

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 ZZVZ dle Dodatku č. 6 v rozsahu 
všech doposud provedených dodatečných a neprováděných prací představuje - 4,7 % 
z celkové ceny díla dle smlouvy, tato změna je bez limitu. 
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací dochází ke snížení ceny 
díla oproti ceně sjednané ve smlouvě o -324 618,78 Kč bez DPH, což činí   - 2,71 % 
původní sjednané ceny díla. 
 
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 
dodatku. 
 
 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 

odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění  
dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

 
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz 

 
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 112. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 

30.8.2022. 
 
Přílohy dodatku smlouvy: 
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn 
příloha č. 2 – Změnový list č. 9  
 

    Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

     

  ________________________   __________________________ 
  Petr Korč      Ing. Tomáš Svetko 
  primátor                                                            jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.  
   


