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DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo zhotovitele: 16005/D1
Číslo smlouvy objednatele:0403/ORI-X/2014

Číslo dodatku č. 1 : 21/05/16/2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, dle plné moci ze dne
6.10. 2015
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV
Ing. Petr Bruckner, technický dozor MMPV
00288659
CZ00288659

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.
Tovární 1129/41 A, 772 00 Olomouc

zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855
zastoupený: Ing. Radim Vaněk, jednatel

Ing. Ivo Přibyl, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Marek Kovář
IČO: 45195706
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

CZ45195706

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním článku 19 Změna smlouvy odst. 19.1.2 a v souladu se
Smlouvou o dílo Č.34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2. 2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby
„Regenerace sídliště Šárka v Prostějově", se smluvní strany dohodly na následujících změnách
provedených tímto Dodatkem č.1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Rozsah předmětu dodatku
1.1.1. Předmětem dodatku č. 1 je bod 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané

ceny.
1.1.2. Změna rozsahu prací 1. a 4. Období z důvodu přesunu objektu SO 700.1 - Protihluková

zeď ze 4. Období do 1. Období. Důvodem je návaznost prací na protihlukových stěnách po-
dél dálnice D46, které provádí Ředitelství silnic a dálnic.

1.1.3. Termíny a místo plnění v č. 3 se nahrazuje novým zněním, které zní:
Termín dokončení: nejpozději do:3.2.3.
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1. období: 25. 8. 2016 (1. etapa díla dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou sou-
část této smlouvy jako její příloha č. 2) s výjimkou sadových úprav a termín dokončení díla
objektu SO 700.1 - Protihluková stěna bude do 30.10.2016

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavec č. 4.1.1. zní:3.1.

Rekapitulace ceny:

11.702.527,17 Kč
14.229.243,32 Kč
19.238.408,76 Kč
12.729.143,01 Kč

Cena bez DPH 1. období
Cena bez DPH 2. období
Cena bez DPH 3. období
Cena bez DPH 4. období

12.158.857,70 KčSazba DPH 21%

70.058.179,96 KčCena celkem vč. DPH

Poznámka:

Stavební objekty přesunuté ze 4. období do 1. období:
SO 300.2 - Přeložky vodovodu - etapa 6:
09 - SO 700.1 - Protihluková stěna:
Celkem :

203 987,34 Kč
1 871 356,22 Kč
2 075 343,56 Kč

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy
4.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

4.1.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a
souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle je-
jich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek

4.1.2.

V Olomouci dne 15.6.2016
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Příloha Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele: 16005, č. objednatele: 34/07/ORI-OVZ/2015

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.
Tovární 41 A
772 00 Olomouc, tel: 585 243 716

HARMONOGRAM STAVBY: REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠÁRKA v PROSTĚJOVĚ

MĚSÍC KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC ZÁŘÍ ŘÍJENSRPEN

ETAPA Objekty 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 135 36 37 38 39 40 41 42 43

SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO
400.2, SO 700.2, SO 800, SO 900.2, VRN ,SO 300.2, SO
700,1
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Doba realizace 1. etapy: od 2.5. 2016 do 30.10. 2016

MĚSÍC KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

ETAPA Objekty 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO
400.2, SO 700.2, SO 800, SO 900.1, SO 900.2, VRN2

Doba realizace 2. etapy: od 2.5. 2017 do 25.8. 2017

MĚSÍC KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

ETAPA Objekty 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SO 100.1, SO 100.3, SO 300.1, SO 300.2, SO 400.1, SO
400.2, SO 700.2, SO 800, 900.2, VRN3

Doba realizace 3 etapy: od 2.5. 2018 do 25.8. 2018

MĚSÍC KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

ETAPA Objekty 18 19 20 21 22 2423 25 26 27 28 29 30 3531 32 33 34

SO 100.2, SO 100.4, SO 800, VRN
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Doba realizace 4. etapy: od 2.5. 2019 do 25.8. 2019

V Olomouci dne 15.6.2016


