
MmMZ Ol 013

Změnový list ě. 1 ze dne 12.09.2022

Název stavby: Rekonstrukce osvětlení kanceláří a chodeb > l.patro MmM Most

Číslo smluvního vztahu: 78/2/2022

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most

Zhotovitel:
KZ Systém s.r.o.
Ke Koupališti 1257/4 
434 01 Most 
IČO: 25047752

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvm' cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
kancelář č. 106 - svítidla standard 2 
kancelář č. 105 - kazeta 
kancelář č. 166 - atyp kazeta 
kancelář č. 103 a 102 b - bez výměny

Nové řešení:
kancelář č. 106 - svítidla standard 1 
kancelář č. 105 - nerealizováno 
kancelář č. 166 - nerealizováno 
kancelář č. 103 a 102b - kazeta 
kancelář č. 124 - standard 1

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku objednatele byla vyměněna všechna svítidla - kancelář č. 103 a 102b (kazeta 6x navíc). 
Kancelář č. 166 nebyla realizována z důvodu plánované celkové rekonstrukce prostor.
Kancelář č. 105 nebyla realizována z důvodu již provedené rekonstrukce po havárii světel.
Kancelář č. 124 byla realizována, vynechána v původním rozpisu.
Kancel^ č. 106 - po kontrolním měření intenzity osvětlení bylo přistoupeno k instalaci světel Standard 1

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 894 966,00 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla bez DPH: -1 650,00 Kč

Nová cena díla bez DPH: 893 316,00 Kč

F_OI_013E p!atí od: 18. 1. 2021 Stránka 1 z 2



V]ív změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 

^ Nový termín dokončení díla:

MmMZ Ol 013

ane/ne

19.09.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Podpis:Datum

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: ^

y
Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

'/3. ^Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příj

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, pří

Datum: ^ 7^

Správce rozpočtu (jméno, příjmen

Datum: ^

f^říloha změnového listu: Výpočet
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