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OZNÁMENÍ ZMĚNY  
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017263 

číslo OZ: 7 

Zhotovitel: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Datum: 10.08.2022 

Název akce: Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum 
aktivního života 

Způsob odeslání / předání 
datum: 10.08.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

     

Odkazy na                           specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020-I; 2021-I; 2021-II; 2022-I; 2022-II 

 

Počet připojených listů specifikací:                                    

Oznámení vydává: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 
 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202000880 uvedené v rozpočtu prací k 

Oznámení změny č. 7, zpracovaného zhotovitelem ze dne 10.08.2022. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 

v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 

v souladu: 

- v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

              
7.78. Dveře a ostatní truhlářské prvky – změny 
 
A) Systém generálního klíče bude doplněn o požadované podskupiny, vložky a klíče dle požadavku 
budoucího provozovatele objektu. 
Na základě požadavku investora došlo ke zlepšení fyzikálních vlastností vybraných oken (doplnění 
izolačních dvojskel, náhrada obyčejného skla z connex z důvodu bezpečnosti během provozu).  
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V objektu byla nalezena historická zrcadla v dřevěném rámu, která budou repasována a vložena do 
obkladu soklu chodby ve 2NP. 
 
Méněpráce: - 684 414,50 Kč bez DPH  
Vícepráce: 600 914,16 Kč bez DPH  
Změna celkem: -83 500,34 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
B) Revizí požárně-bezpečnostního řešení stavby budou nově řešeny dotčené výplně otvorů s protipožární 
odolností (jedná se např. o pozici prosklené stěny T/161), budou doplněny samozavírače a panikové 
zámky. 
V kavárně m. 2.09 obložení pod okny v rozpočtu chybí a bude doplněno.  
Do skladeb dřevěných podlah budou doplněny na míru vyráběné prahy do míst, která nebyla řešena v PD. 
 
Méněpráce: -170 052,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 1 550 440,70 Kč bez DPH  
Změna celkem: 1 380 388,70 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
C) Vlivem zjištěných skutečností (odstranění obložení a zjištění skutečných rozměrů výplní) během 
výstavby   dochází k úpravě rozměru některých výplní otvorů, vybrané dvoukřídlé dveře se nahrazují 
jednokřídlými.    
V části 2NP, kde bylo zjištěno šíření vlhkosti a dřevomorky, se ruší dřevěné kazetové obložení soklu 
z důvodu zajištění větrání zdiva.  Dřevěné podlahy budou v místnostech ukončeny podlahovými lištami.  
V místnosti číslo 2.08 byla zjištěna poškozená konstrukce historického kazetového obložení stropu. Bude 
nutné provést zpevnění a ukotvení 3 kusů trámů a kazetového obložení, následně bude provedeno 
vyčištění kazetového stropu a nanesení dvou vrstev voskové politury. 
          
Méněpráce: - 1 429 246,20 Kč bez DPH  
Vícepráce: 293 467,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: -1 135 779,20 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
Celková hodnota změnového listu číslo 78 je: 
Méněpráce: -2 283 712,70 Kč bez DPH  
Vícepráce: 2 444 821,86 Kč bez DPH  
Změna celkem: 161 109,16 Kč bez DPH 
 
 
7.86. Zámečnické výrobky (změny) - skleník, mřížky, kovaný plot odpočet 
 
A) Na základě dohody objednatele a zhotovitele nebude proveden kovaný plot v původní rozpočtované 
ploše 45,6 m2. Nově bude provedena, repase římsy a zábradlí nad skleníkem a doplněna chybějící konzola 
nad skleníkem.  
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Méněpráce: -710 174,40 Kč bez DPH  
Vícepráce: 113 611,46 Kč bez DPH  
Změna celkem: -596 562,94 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
B) Na základě vyhotovené výrobní dokumentace ke skleníku byla upřesněna statika kovové konstrukce, 
bude doplněno vyztužení nově budovaného skleníku, které odolá zatížení sněhem a bude provedena 
repase zábradlí u kašny, jejíž položka chybí ve smluvním výkazu výměr.  
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 488 134,07 Kč bez DPH  
Změna celkem: 488 134,07 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
Celková hodnota změnového listu číslo 86 je: 
Méněpráce: -710 174,40 Kč bez DPH  
Vícepráce: 601 745,53 Kč bez DPH  
Změna celkem: -108 428,87 Kč bez DPH 
 
 
7.88. Zpevněné plochy - narovnání 
 
A) Opěrná kamenné stěna u kašny vykazuje poruchy - nesoudržné kamenné zdivo, chybějící zdegradované 
spárování a propadlé schodišťové stupně.  Opěrnou stěnu bude nutné demontovat a následně vyzdít zpět. 
Schodiště bude srovnáno a staticky zajištěno. Následně bude provedeno spárování a vyčistění povrchů 
přírodního kamene. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 147 500,00 Kč bez DPH  
Změna celkem:  147 500,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
B) Smluvní výkaz výměr neobsahuje práce na rekonstrukci chodníků v ulici U Tiskárny včetně přeskládání 
nebo doplnění obrub. 
Dále jsou ve výkazu chybně uvedeny výměry mlatových chodníků a položky týkající se dlažeb z kamenných 
dlažebních kostek.  
Z důvodu nemožné manipulace s popelnicemi po zatravňovacích dlaždicích v prostoru parkoviště u altánu 
budou tyto nahrazeny betonovou dlažbou, která bude ohraničena zahradním obrubníkem.  
Kvůli nemožnému dodržení požadované výšky skladby bude nahrazena dlažba z pískovce tl. 5 cm dlažbou 
ze žuly tl. 3 cm.  V prostoru chodníku na opěrné kamenné stěně u garáže není možné z důvodu 
nedostatečné výšky provést dlažbu z kostek, bude nahrazena dlažbou z velkoformátových dlaždic s menší 
tloušťkou.  
Ve smluvním rozpočtu chybí položky na provedení přeložení a doplnění kamenných obrub chodníků 
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v horní zahradě a silniční obruby parkoviště u altánu.  
 
Méněpráce: 687 755,55 Kč bez DPH  
Vícepráce: 529 065,09 Kč bez DPH  
Změna celkem: -158 690,46 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
Celková hodnota změnového listu číslo 88 je: 
Méněpráce: -687 755,55 Kč bez DPH  
Vícepráce: 676 565,09 Kč bez DPH  
Změna celkem: -11 190,46 Kč bez DPH 
 
 
7.89. Obložení atik terasy - dřevěné sedáky 
 
Atiková zídka terasy u kavárny bude doplněna o dřevěné sedáky. Dřevěné sedáky byly původně navrženy 
pouze na výdechy odvětrání. U těchto sedáků dochází ke změně rozměrů i ke změně jejich provedení. 
 
Méněpráce: -23 976,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 108 303,32 Kč bez DPH  
Změna celkem: 84 327,32 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  

 
 
7.90. Oprava podhledu v altánu 
 
Po odkrytí záklopu podhledu v altánu bylo zjištěno, že je v dezolátním stavu. Podhled bude demontován. 
Záklop bude proveden nový z prken hoblovaných pero-drážka. Demontované lištování bude ošetřeno a 
vráceno zpět. 
 
Méněpráce: -95 407,82 Kč bez DPH  
Vícepráce: 94 036,89 Kč bez DPH  
Změna celkem: -1 370,93 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona. 

 
 
7.92. Vystrojení studny v průjezdu čerpadly, včetně doplnění rozvodů ZTI a elektro 
 
V průjezdu číslo 2 (prostor m. 1.62) byla pod odkrytí pochozích vrstev nalezena historická studna. Tato 
studna bude vystrojena čerpadlem pro čerpání vody a záložním čerpadlem. Pro zajištění provozu čerpadel 
bude nutné doplnit potřebné elektro rozvody a rozvody potrubí zdravotechniky, včetně příslušných 
stavebních přípomocí. 
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Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 281 433,50 Kč bez DPH  
Změna celkem: 281 433,50 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona. 

 
 
7.93. Změna povrchové úpravy sloupů brány ul. U Tiskárny 
 
Dochází ke změně provedení sloupů brány v prostoru vstupu do areálu z ulice U Tiskárny. Finální 
povrchová úprava sloupů bude namísto původně plánované zdobné omítky provedena ze zakázkově 
vyráběného zdobného kamenného obložení ze žuly. Na vrcholu sloupů bude umístěna žulová kamenná 
stříška. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 63 780,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 63 780,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona. 
 
 
7.94. Změna počtu a typů hasicích přístrojů 
 
Z revize PBŘ stavby vyplývá změna počtu a typu hasicích přístrojů, která je zachycena ve změnovém listu. 
 
Méněpráce: -18 750,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 22 500,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 3 750,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona. 
 
 
7.95. Sadové úpravy - odpočet zdravotní diagnostiky 
 
Dle dohody objednatele a zhotovitele bude ze smluvního rozpočtu odečtena zdravotní diagnostika 
stromů. 
 
Méněpráce: -13 860,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: -13 860,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona. 
 
 
7.96. Kamenické prvky - repase kamenného schodiště číslo 2 v prostoru 1PP 
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Kamenné schodiště číslo 2 v prostoru 1PP nemělo být řešeno. Po ohledání stavu schodiště bylo 
dohodnuto, že se provede doplnění chybějících částí kamenného schodiště, dolepení oddělených 
fragmentů, tmelení a spárování z umělého kamene, barevná retuš a na schodiště bude nanesen 
hydrofobizační nátěr se zpevňujícím účinkem. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 37 500,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 37 500,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona. 
 
 
7.97. Elektro - koncová zařízení, změna zásuvkových skříní, kamery do nádvoří 
 
S ohledem na zachování historického rázu podloubí u výtahu hlavního nádvoří bude provedena změna 
rozvaděče, který bude vymístěn ze stěny a bude proveden jako mobilní, samostatně stojící s podružným 
měřením. Dále budou na základě požadavku investora dodány koncové prvky a zařízení elektro. Do 
prostoru nádvoří budou doplněny 2 kamery. Ve velkém sále se doplní kabeláž k dataprojektoru. 
 
Méněpráce: -37 611,50 Kč bez DPH  
Vícepráce: 427 207,68 Kč bez DPH  
Změna celkem: 389 596,18 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona. 
 
 
7.98. Povrchová úprava schodiště a podesty ve skleníku 
 
Došlo ke sjednocení povrchové úpravy schodiště a podesty ve skleníku na pozink.    
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 12 489,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 12 489,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona. 

 
 
7.99. Drobné stavební práce - jádrový vrt, zámečnické konstrukce, strop sklepu opěrné stěny 
 
V průběhu dokončování stavby vyvstaly dodatečné stavební práce, které vedou ke zlepšení technických 
vlastností objektu. Jedná se o doplnění hydroizolační stěrky pod dlažbu, výrobu pomocné konstrukce pro 
osazení původních historických mřížek na podlahové konvektory, provedení prostupu s mřížkou v 1PP 
mezi místnostmi č. 0.04 a 0.15 pro zajištění ventilace vzduchu, doplnění ventilátoru do kuchyňky 3NP vč. 
provedení prostupu do šachty pro odvětrání, zbourání poškozeného stropu místnosti č. 1.38 a vybudování 
nového, osazení sádrových lišt do kavárny, provedení spádového betonu na opěrné kamenné stěně vedle 
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garáži kvůli zajištění odtoku vody a zamezení předčasné degradace kamenné stěny. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 234 993,91 Kč bez DPH  
Změna celkem: 234 993,91 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona. 

 
 
7.100. Odpočet neprováděných položek (popisek ponechat bez zásahu) 
 
Smluvní rozpočet obsahuje položky konstrukcemi a popiskem „ponechat bez zásahu“, které se ve 
změnovém listu odečítají 
 
Méněpráce: -121 440,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: -121 440,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona. 

 
 
7.101. Změna žlabu na altánu 
 
Původně v PD požadovaný zaatikový žlab bude nahrazen podokapním žlabem. 
 
Méněpráce: -116 944,32 Kč bez DPH  
Vícepráce: 57 720,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: -59 224,32 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 

Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona. 
Přílohy:  

- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL78 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL86 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL88 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL89 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL90 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL93 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL94 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL95 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL96 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL97 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL98 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL99 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL100 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL101 
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Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

Změna dle zákona 134/2016 Sb., 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7 

Cena víceprací bez DPH 1 519 036,62 2 875 122,77 668 937,39 0 

Cena méněprací bez DPH 1 708 420,72 876 557,55 1 524 654,02 0 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

3 227 457,34 3 751 680,32 2 193 591,41 0 

 

 
 

Cena méněprací bez DPH: -4 109 632,29 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 5 063 096,78 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
953 464,49 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
Beze změny  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
Dne: 25. 8. 2022 
 
 
 
Podpis: …
Jméno: Ing. David Fous, zástupce zhotovitele ve věcech technických - výrobní ředitel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
Dne: 25. 8. 2022 
 
 
 
Podpis: 
Jméno: Ing. Michaela Maturová, zástupce objednatele ve věcech plnění a převzetí díla, vedoucí odboru SR 

Pavel Smarž, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací 
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VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 25. 8. 2022 
 
   
Podpis: …
Jméno: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  
Dne: 25. 8. 2022 
 
 
Podpis: 
Jméno: Petr Beran, projektant 

VYJÁDŘENÍ SUPERVIZORA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 25. 8. 2022 
 
 
Podpis:
Jméno: Petr Schejbal 
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