
                                             č. sml. objednatele: 127/22/TSÚ/O 

                                                                                              
 

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo  
uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

č. zhotovitele PORR: 09-0396a22 

      FIRESTA: 48/2022 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: xxxxx  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: xxx 

            číslo účtu: xxx 

tel.: xxx 

fax: xxx 

          (dále jen „Objednatel, nebo OK, a.s.“) 

 

 

 

 

2.        „Společnost PORR – FIRESTA – Na Rovince II“ 

 S kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou  

 zakázkou: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

 

 Společník 1: PORR a.s. 

 se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

 zastoupení: xxxx 

 zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1009 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx 

          

 oprávněn jednat ve věcech technických xxxxx 

 IČ: 43005560 

 DIČ: CZ43005560 

 Bankovní spojení: xxxx 

 Číslo účtu: xxx 

 Tel: xxx 

 

 Společník 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 Se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

 Zastoupení: xxxx 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 
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Oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx 

Oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx 

IČ: 25317628 

DIČ: CZ25317628 

Bankovní spojení: xxxx 

Číslo účtu: xxxx 

Tel: xxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Z důvodu posunutí zahájení stavby, které vzniklo na základě odstoupení od uzavření smlouvy 

původního zhotovitele stavby, již nebylo možno procesně ani stavebně dodržet požadované a 

předjednané termíny omezení či vyloučení provozu ze strany firem majících přístup z MK Na 

Rovince, tak bude po dohodě smluvních stran a na základě zdůvodnění, které tvoří přílohu 

tohoto dodatku provedena následující změna v době plnění díla, takto:  

 

-ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. 

 

 
 

 

Článek IV. 

Doba plnění  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujícím termínu: od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2023. 

Dřívější plnění je možné. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných statutárními  

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl  

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což  

stvrzují svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do  

registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s.  neprodleně po podpisu obou 

smluvních stran. 

 

 

Příloha č. 1: zdůvodnění změny doby plnění 

 

 

 

V Ostravě dne                                 V Ostravě dne  
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Za zhotovitele:                                                     Za objednatele: 

 

PORR a.s. 

 

                   

 

 

 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

 

 


